INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	2				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1°-02-2026		Hasta:	28-02-2026
FECHA DE ELABORACIÓN	06	de	Abril	de	2026

El secretario General y de Gobierno, Supervisor del contrato, mediante el presente escrito, procede a efectuar la supervisión y/o interventoría correspondiente y de conformidad con la cláusula séptima del citado contrato y lo estipulado en la Ley 1474 de 2011.

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _**X**__ **CONVENIO** ___	NÚMERO:	**PSP-049-2026**			
	FECHA DEL CONTRATO:	24	01	2026	
OBJETO: *PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y VERBALES, PARA LA DIVULGACIÓN APROPIADA DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL QUE SE PRODUZCA EN EL EJERCICIO PROPIO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE TRANSPARENCIA Y EL USO DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA.*					
DEPENDENCIA:		Secretaría General y de Gobierno.			
CONTRATISTA	NOMBRE/ RAZON SOCIAL:	AVANTY 360 S.A.S			
	CC/NIT	NIT. 901.994.643-9			
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M:L: ($62.383.333 COP)			
	ADICIONES	----------			
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	DEL 26-01-2026 AL 31-12-2026. (ONCE (11) MESES, SEIS (06) DIAS)			
	PRORROGAS				
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		**26 – 01 - 2026**			



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	2026-SH-130-13-1-00000000071		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	20	01	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	2026-SH-130-13-1-000000068		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	24	01	2026

SUPERVISOR	NOMBRE:	Secretario General y de Gobierno / Sergio Stiven Taborda Álvarez

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

Durante el periodo objeto de supervisión (Febrero 2026), el contratista ejecutó con absoluta autonomía las actividades que a continuación se detallan y que están vinculadas al contrato de prestación de servicios, de tal forma que han permitido establecer el grado de cumplimiento, teniendo en cuenta, el objeto contractual y las obligaciones objeto de supervisión, adicionalmente se anexa informe técnico de cumplimiento presentado por el contratista, el cual hace parte integral del presente informe.

En particular se brindó asesoría, revisión y ajuste en los siguientes asuntos:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO.

"Se brindó asesoría al equipo de comunicaciones de la Alcaldía de Guadalupe, brindando orientación experta en diversas áreas:

- *Propuesta de contenidos: para desarrollar contenidos en redes sociales, en sintonía con los objetivos de la Institución.*
- *Corrección y revisión de materiales: se realizó la revisión y se hicieron las correcciones necesarias en los contenidos de comunicación, garantizando que los mensajes fueran precisos, coherentes y adecuados para los diferentes grupos de interés de la Entidad.*
- *Asesoría en comunicaciones: se proporcionó asesoramiento en la creación de comunicaciones, asegurando el impacto efectivo de los mensajes y reforzando la reputación institucional.*
- *Asesoría y proposición de contenidos: se ofrecieron sugerencias estratégicas y se presentaron propuestas para la elaboración de*

contenidos como textos, fotografías, vídeos y campañas institucionales, en sintonía con los objetivos de comunicación de la Alcaldía.

Se efectuaron ajustes para optimizar la calidad estética y la claridad de las imágenes, garantizando una presentación visual atractiva y profesional de los eventos ante el público destinado.

Apoyar la generación de enlaces con los diferentes medios de comunicación para comunicar los logros institucionales y ejecuciones del plan de desarrollo municipal.
Se efectuó una revisión de las noticias destacadas del municipio, con el propósito de difundir aquellas de interés para los distintos sectores de la población."

FECHA	TIPO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN
02 de febrero	Evidencia fotográfica	Arreglo de vías destapadas	Edición y organización de registro fotográfico de vías destapadas, incluyendo aplicación de membrete institucional
04 de febrero	Evidencia fotográfica	Encuentro gerontología	Edición de registro fotográfico del evento de gerontología con aplicación de identidad institucional
04 de febrero	Banner	Banner turismo	Diseño de banner para formulario de turismo institucional
05 de febrero	Afiche	Luz entre montañas	Diseño de pieza gráfica institucional para promoción turística del municipio
05 de febrero	Evidencia fotográfica	Arreglo de sendero peatonal	Edición de registro fotográfico de sendero peatonal con membrete institucional



06 de febrero	Banner	Banner de comunicaciones	Diseño de banner institucional para formulario de comunicaciones
06 de febrero	Afiche	Campaña de mercado	Diseño de pieza gráfica para convocatoria al primer mercado campesino
09 de febrero	Pieza gráfica	Día de las manos rojas	Diseño de pieza gráfica institucional en conmemoración del rechazo al reclutamiento de niños y niñas en la guerra
10 de febrero	Evidencia fotográfica	Fotografías Gimnasio	Edición de registro fotográfico institucional de actividades deportivas en gimnasio, con membrete institucional
10 de febrero	Evidencia fotográfica	Reunión PAE	Edición de registro fotográfico de reunión del programa PAE con identidad institucional
11 de febrero	Video	Presentación trabajadora social y psicóloga	Edición de video institucional para presentación del personal profesional del municipio
12 de febrero	Video	Día de las manos rojas	Producción y edición de video institucional en conmemoración del Día de las Manos Rojas
13 de febrero	Pieza gráfica	Bienvenida presbítero	Diseño de pieza gráfica institucional de bienvenida al presbítero Arnoldo Uribe



13 de febrero	Video	Cultura al barrio	Edición de video institucional del evento realizado en el barrio El Crédito
18 de febrero	Afiche	La administraci ón municipal informa	Diseño de pieza gráfica informativa sobre horarios de atención institucional
18 de febrero	Video	Santa ceniza	Edición de video institucional de invitación a la jornada de Santa Ceniza
20 de febrero	Video	Comité EPM	Edición de video del primer comité del convenio Guadalupe – EPM
23 de febrero	Brochure	Conoce a Guadalupe, luz entre montañas	Diseño de brochure institucional con información turística y natural del municipio
25 de febrero	Pieza gráfica	Convocatori a elecciones COPASST	Diseño de pieza gráfica para convocatoria al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
25 de febrero	Pieza gráfica	Convocatori a elecciones COPAST y comité convivencia.	Diseño de piezas gráficas para convocatoria al comité de convivencia laboral y COPAST

27 de febrero	Pieza gráfica	Espacios de salud mental	Diseño de pieza gráfica para promoción de espacios de escucha y atención psicológica



28 de febrero	Video	Espacios de salud mental	Producción y edición de video institucional con invitación por parte de profesional en psicología
28 de febrero	Video	Evento de ciclopatín	Edición de video institucional del piloto de ciclopatín liderado por la Secretaría de Educación

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO POR EJECUTAR	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR MES
Contrato Original	$109.250.000		2.1.2.02.02.008	$109.250.000		
Pago N° 1		$1.883.333.27	2.1.2.02.02.008	$60.499.999.73	13/02/2026	3.02%
Pago N° 2		$5.500.000.31	2.1.2.02.02.008	$54.999.999.42	06/04/2026	8.82%
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						**11.84%**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL
La entidad aporta planilla integral de pago de la seguridad social de sus empleados en enlace operativo ASOPAGOS S.A, correspondiente al mes de febrero 2026, cancelada el día 27 de marzo de 2026, mediante planilla No 83953249, (enlace Operativo SUAPORTE)



1. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Guadalupe - Antioquia, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual de contrato profesional:

Porcentaje de ejecución del contrato	**11.84%**
Porcentaje por ejecutar	**88.16 %**

2. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS VINCULADOS CON EL CONTRATO

Realizado el análisis de las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, se encuentra que el contratista ha cumplido con el contrato, porque existe corresponsabilidad, coherencia y ejecución efectiva, satisfaciendo la necesidad que se pretendía, en consecuencia se autoriza el pago parcial No. 2, según lo facturado y entregado por valor de $ 5.500.000.31 de conformidad con la cláusula cuarta "Forma de pago"; suma que se imputará de conformidad con el certificado de compromiso presupuestal N° 2026-SH-130-13-1-0000068 del 24 de enero de 2026

Para constancia, se firma el presente informe:

SERGIO STIVEN TABORDA ALVAREZ
Secretario General y de Gobierno.
Supervisor contractual

FUNCIONARIO	NOMBRES	FIRMA
proyectó:	ALEIDA BERRIO ALVAREZ/Auxiliar Administrativo	
Revisó: y aprobó	Sergio Steven Taborda Álvarez / Secretario General y de Gobierno	

