GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Gestionar Soluciones con la Comunidad para levantar el cierre de la Vía.		
FECHA:	25 de marzo de 2016	**HORA:**	12:30 pm
LUGAR:	Vía Salon Tolima		
REDACTADA POR:	Kely Avila - Residente Social		

ORDEN DEL DIA:

- Saludo
- objetivo de la reunion
- Desarrollo
- Cierre y Compromisos

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 12:50pm del 25 de mayo del 2026.
Se da inicio a la reunión por parte de la Gobernación del Tolima, grupo técnico del contratista e interventoría y los representantes de la comunidad que presentan la inconformidad, inicia un representante de la comunidad quien manifiesta que la inconformidad es que no quieren que ingresen volquetes doble troque por la vía de Salan y palestina.
Se presenta la representante de la gobernación, quien se presenta y socializa el objetivo de la reunión presenta a la especialista estructural para dar su concepto sobre el estado del puente, la comunidad manifiesta que antes de intervenir, manifiestan que ellos no solicitan esa explicación que así el puente este acto ellos no van a permitir el paso de esos volquetes ellos quieren llegar a un acuerdo, esto ratifica que no quieren el paso de esas volquetas, ellos están defendiendo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

la Suya, esas valquetas una detrás la vía, el predio
no habían pasa en la mañana y tampoco se les
permitió ingresa y ellos aceptaron.
Inmediatamente la ingeniera especialista y manifiesta que
se realizó inspección visual y el puente no presenta
afectaciones, la comunidad recomienda que el establecimiento
pero eso es lo que pretenden cuidar el puente.
ellos dicen que no quieren este tipo de vehículos en la
zona, abierto a hasta es el cerramiento de las 4 horas
de la tarde, ya que, se demoran 20 o 25 minutos y se están
cerrando en una hora.
la Gobernación del Tolima, establece que ya no ingresan
tractomulas y doblestroques en la vía de Ibagué y Calarcá.
Interventoría Solicita un tiempo de adjudicación para
el contratista para poder avanzar con la obra.
Solicitan que la malla que ingresa siempre venga con su
escolta, la comunidad no acepta el tiempo requerido

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

Solicitan implementar la medida desde el día de hoy. Si se observan nuevamente los dobletraque se gira nuevamente la UG. El compromiso es que se va a trabajar esta semana con una valqueta pequeña. La comunidad requiere una respuesta concreta y que les brinden la oportunidad para ellos trabajar con sus volquetas. Inmediatamente se realiza la socialización del proyecto a la comunidad y las actividades laborales que se han realizado en la carretera.

Se acuerda que es solo una pequeña semana, después se ingresan los otros con este acuerdo ya se da vía. Se levanta el paro y se da solución al cierre.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
El Contratista se compromete a reingresar con mas doble troque y tolva y calicabildo	Contratista	Desde el día de hoy	

Como constancia, se firma por los asistentes a los 25 días del mes de marzo de 2026, en Ibagué Tolima.:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Yesid Acosta S.	Emp. Volqueta	
Andres Beltran	gobo. Volqueta	Andrés Beltrán
Luis Carlos Bautista	Volqueta	Luis Carlos Bautista
Pablo Arleo H.	Gobernacion Tol	
Paula Andrea Arevalo	Gobernacion	
Karen Paola Olivares M.	Gobernacion	
Carlos E. Gaitan A.	Union Temporal Tol.	
Pablo Martinez	Union Temporal Tol.	
ABELARDO DAVID	union Temporal tol	
Jonathan Carmona M	Sec Infraestructura G. Tolima	
Luis Riveros	Interventoria	
Kely Johana Avila	union Temporal	