	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-100- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 1
Formato: Sábana de modificación de cantidades	Administración 2024-2027	TRD:

DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD**
CONTRATO No:	**MT-MC-OP-016-2026**
OBJETO	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE TUTA**
MODIFICACIÓN No:	

Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICATORIO** (01) MAYORES Y MENORES ITEMS NO PREVISTOS				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
		GENERAL	**PARTICULAR**						**(+/-)**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**
1	1,1	Nuevo	0,01	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE PAÑETE EN MUROS	M2	116,01	$ 27.603,00	$ 3.202.224,03	=	116,01	$ 27.603,00	$ 3.202.224,03	116,01	$ 3.202.224,03
2	1,2	Gobernación	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	172,42	$ 15.000,00	$ 2.586.225,00	=	172,42	$ 15.000,00	$ 2.586.225,00	172,42	$ 2.586.225,00
3	1,3	Gobernación	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	13,80	$ 9.000,00	$ 124.200,00	=	13,80	$ 9.000,00	$ 124.200,00	13,80	$ 124.200,00
4	1,4	Gobernación	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	ML	34,50	$ 15.300,00	$ 527.850,00	=	34,50	$ 15.300,00	$ 527.850,00	34,50	$ 527.850,00
5	1,5	Gobernación	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	8,10	$ 21.800,00	$ 176.580,00	=	8,10	$ 21.800,00	$ 176.580,00	8,10	$ 176.580,00
Subtotal								**$ 6.617.079,03**				**$ 6.617.079,03**		**$ 6.617.079,03**
6	2,1	Gobernación	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	59,59	$ 40.000,00	$ 2.383.600,00	=	59,59	$ 40.000,00	$ 2.383.600,00	59,59	$ 2.383.600,00
Subtotal								**$ 2.383.600,00**				**$ 2.383.600,00**		**$ 2.383.600,00**
7	3,1	Gobernación	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	ML	6,65	$ 15.500,00	$ 103.075,00	-	-6,65	$ 15.500,00	-$ 103.075,00	0,00	$ 0,00
8	3,2	Gobernación	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	2,00	$ 16.600,00	$ 33.200,00	=	2,00	$ 16.600,00	$ 33.200,00	2,00	$ 33.200,00
9	3,3	Gobernación	2.10.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	UND	2,00	$ 203.000,00	$ 406.000,00	=	2,00	$ 203.000,00	$ 406.000,00	2,00	$ 406.000,00
10	3,4	Gobernación	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND	4,00	$ 20.700,00	$ 82.800,00	=	4,00	$ 20.700,00	$ 82.800,00	4,00	$ 82.800,00
11	3,5	Gobernación	2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP	UND	2,00	$ 24.900,00	$ 49.800,00	=	2,00	$ 24.900,00	$ 49.800,00	2,00	$ 49.800,00
12	3,6	Gobernación	2.10.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	ML	24,00	$ 31.000,00	$ 744.000,00	-	-1,00	$ 31.000,00	-$ 31.000,00	23,00	$ 713.000,00
13	3,7	Nuevo	0,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 (VERDE Y BLANCO)	ML	50,00	$ 3.671,52	$ 183.576,00	-	-50,00	$ 3.671,52	-$ 183.576,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 1.602.451,00**				**$ 254.149,00**		**$ 1.284.800,00**
14	4,1	Gobernación	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	12,24	$ 51.000,00	$ 624.240,00	=	12,24	$ 51.000,00	$ 624.240,00	12,24	$ 624.240,00
15	4,2	Nuevo	0,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO BRONCOELASTICO PARA VIGACANALES	ML	24,20	$ 12.800,00	$ 309.760,00	=	24,20	$ 12.800,00	$ 309.760,00	24,20	$ 309.760,00
Subtotal								**$ 934.000,00**				**$ 934.000,00**		**$ 934.000,00**

NP1	5,1	Gobernación	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2				+	59,59	$ 10.410,68	$ 620.372,42	59,59	$ 620.372,42
NP2	5,2	Gobernación	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2				+	59,59	$ 66.602,21	$ 3.968.825,69	59,59	$ 3.968.825,69
NP3	5,3	Gobernación	2,08,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML				+	12,10	$ 81.614,96	$ 987.541,02	12,10	$ 987.541,02
NP4	5,4	Gobernación	2,10,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4")	ML				+	10,00	$ 29.927,00	$ 299.270,00	10,00	$ 299.270,00
NP6	5,6	Gobernación	2.17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM	M2				=	0,64	$ 82.869,68	$ 53.036,60	0,64	$ 53.036,60
NP7	5,6	Gobernación	2,10,165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UND				+	1,00	$ 150.112,00	$ 150.112,00	1,00	$ 150.112,00
Subtotal												**$ 6.079.157,73**		**$ 6.079.157,73**
SUBTOTAL OBRAS														**$ 17.298.636,76**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**17.298.636,76**
VALOR TOTAL	**$**	**22.488.227,78**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	**A=**	22%
IMPREVISTO	**I=**	3%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

CC 1022419774 Bta.

LIVIC INGENIERIA SAS

LIVIC INGENIERIA SAS
R/L JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
CONTRATISTA

16/04/2026

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
SUPERVISORA