Tuta, 13 de abril de 2026

CO-26-02-OBR-TUT-003

SEÑORES

MUNICIPIO DE TUTA
Oficina Secretaría de Infraestructura y Movilidad
Atn: ~ Ing. Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Supervisor Del Contrato

REF CONTRATO No. MT-MC-OP-016-2026, OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE TUTA"

Asunto: ***SOLICITUD DE APROBACIÓN — MODIFICACIÓN DE CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA No. MT-MC-OP-016-2026.***

Respetada Entidad

Yo, JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA, identificado con C.C. No. 1.022.419.479, en mi calidad de Representante Legal de LIVIC INGENIERIA SAS (NIT. 901.567.032-8), contratista del Contrato de Mínima Cuantía No. *MT-MC-OP-016-2026*, cuyo objeto es la " *CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE TUTA* ", me dirijo con el fin de solicitar la aprobación de la modificación de cantidades de los ítems que se describen a continuación, los cuales han sido ajustados con base en las mediciones y condiciones reales encontradas durante la ejecución de las obras.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2": CANTIDAD 6.65 ML

Al revisar en detalle el estado de la instalación eléctrica del aula, se estableció que el problema no es un cambio generalizado del cableado, sino soluciones puntuales en sitios específicos para corregir y optimizar la red eléctrica del salón. Por esta razón, la cantidad de tubería EMT de 1/2" que se había estimado en el contrato no es necesaria en su totalidad, por lo que se procede a reducir esta cantidad hasta llevar el ítem a cero, ajustando las cantidades a las condiciones reales encontradas en obra, sin afectar la funcionalidad ni el alcance del proyecto. ***Se reduce en 6,65 ml, quedando un total de 0,00 ml.***

2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA): CANTIDAD 24 ML


Al realizar las mediciones definitivas en campo para la instalación de la acometida monofásica del aula, se determinó que con 23 metros de cable es suficiente para cubrir correctamente todo el recorrido requerido, sin que quede material sobrante ni falte para completar la instalación. Por esta razón, la cantidad se ajusta en 1 metro menos respecto a la prevista inicialmente en el contrato, conforme a las condiciones reales encontradas en obra.

Se reduce en 1,00 ml, quedando un total de 23,00 ml.

ACTIVIDAD	UND	CANT.	AJUSTE	CANT. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	ML	6,65	- 6,65	0,00
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	ML	24,00	-1,00	23,00

De acuerdo con lo anterior, solicito respetuosamente la aprobación de la modificación de cantidades de los ítems descritos, los cuales se ajustan a las condiciones reales encontradas durante la ejecución de las obras, sin afectar el alcance ni la funcionalidad del proyecto. Se anexa la correspondiente tabla de mayores y menores cantidades como soporte.

Cordialmente,



JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
Representante Legal
LIVIC INGENIERIA SAS
NIT 901567032-8
email; jcano@livicingenieria.com