UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026
NIT.901.994.800-9

ACTA PARCIAL N.º 2

Calle 22 19 66 Piso 2. Arauca-Arauca Email: utescolar2026@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	**554 DE 2025**			CONTRATO DE INTERVENTORIA	555 de 2025
TIPO	PRESTACION DE SERVICIOS	VALOR DEL CONTRATO	**$ 58.764.500.000**	NIT.	901.994.807-1
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026	PLAZO INICIAL	(162) DIAS CALENDARIO ESCOLAR	RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISOR Nº	4557 de 2025
NIT	901.994.800-9	FECHA DE INICIO	14/10/2025		
REPRESENTANTE	EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ	VALOR DEL ANTICIPO HASTA UN (30%)	$ 17.629.350.000		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER TRANS-ESCOLAR 2025	FECHA DEL ANTICIPO	31/10/2025		
OBJETO	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**				

ACTA PARCIAL Nº 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº. 554 DE 2025 PERIODO DESDE EL 19/01/2026 AL 28/02/2026

Condiciones Generales del contrato									Condiciones contractuales						Valor Presente Acta a Corte del 28 de Febrero de 2026						
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias 2025	No. de Dias 2026	Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
Municipio de Arauca							**1.763**			**$ 62.781.000**	**$ 67.673.650**	**$ 2.581.942.000**	**$ 7.959.313.000**		**$ 10.541.255.000**					**$ 1.079.926.000**	**$ 292.257.750**	**$ 1.372.183.750**
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Las Dragas - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.170.000	$ 1.260.000	$ 49.140.000	$ 151.200.000	162	$ 200.340.000	5	11	9	25	$ 18.720.000	$ 11.340.000	$ 30.060.000
	2	La Porfía - Toro Pintao - I.E. José Asunción Silva y Viceversa (El segundo recorrido inicia en la finca El Rastrojo)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.300.000	$ 1.400.000	$ 54.600.000	$ 168.000.000	162	$ 222.600.000	5	11	9	25	$ 20.800.000	$ 12.600.000	$ 33.400.000
	3	Nubes A - Sinaí - El Chuzo - I.E. José Asunción Silva - Viceversa	20,5	41	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	162	$ 311.640.000	5	11	9	25	$ 29.120.000	$ 17.640.000	$ 46.760.000
	4	Sede la Becerra – I.E. José Asunción Silva y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 58.800.000	$ 180.000.000	162	$ 238.800.000	5	11	9	25	$ 22.400.000	$ 13.500.000	$ 35.900.000
	5	I.E. José Asunción Silva - Bocas Caño La Perra - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre																	
	6	Sede El Sol - Sede Nubes A y Viceversa	30	60	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	42	120	$ 1.236.000	$ 1.332.000	$ 51.912.000	$ 159.840.000	162	$ 211.752.000	5	11	9	25	$ 19.776.000	$ 11.988.000	$ 31.764.000
	7	Guafitas - Sede Cañafistola - Sector la Yuca - Caño la Perra y Viceversa	20,8	41,6	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	42	120	$ 1.039.000	$ 1.120.350	$ 43.638.000	$ 134.442.000	162	$ 178.080.000	5	11	9	25	$ 16.624.000	$ 10.083.150	$ 26.707.150
	8	Finca Isaías Caro - Sede El Final y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	42	120	$ 1.219.000	$ 1.315.000	$ 51.198.000	$ 157.800.000	162	$ 208.998.000	5	11	9	25	$ 19.504.000	$ 11.835.000	$ 31.339.000
	9	Laureles - Avenida Principal de Pedro Nel Jiménez - CAI Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	162	$ 185.970.000	5	12	6	23	$ 18.445.000	$ 7.020.000	$ 25.465.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	10	Plaza del Unión - Obelisco - Avenida Juan Isidro Daboin - Redoma HSV - Avenida Rondón - Caño Córdoba - Rey del Buñuelo - Ricarepa - Cancha Guires - Corocoras - Alcaldía Municipal - IE Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.082.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	162	$ 185.604.000	5	12	6	23	$ 18.394.000	$ 7.008.000	$ 25.402.000
	11	Barrio Manhattan - Gabanes - Barrio Matevenao - Mangos - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.082.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	162	$ 185.604.000	5	12	6	23	$ 18.394.000	$ 7.008.000	$ 25.402.000
	12	Vereda Papayito - El Rosario - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	162	$ 185.970.000	5	12	6	23	$ 18.445.000	$ 7.020.000	$ 25.465.000
	13	La Porfía (Km 2 Antioqueña - Caño Limón) - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	15,9	31,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	162	$ 185.970.000	5	12	6	23	$ 18.445.000	$ 7.020.000	$ 25.465.000
	14	Matepiña - Arrecifes – Grimonero – I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en la Parada del Ciclista)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.780.000	$ 1.920.000	$ 74.760.000	$ 230.400.000	162	$ 305.160.000	5	12	6	23	$ 30.260.000	$ 11.520.000	$ 41.780.000
	15	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piscina Femar - Fundadores (Solo Ida Martes y Jueves)	13,2		Terrestre	1 Bus	38	16	49	$ 835.000	$ 900.000	$ 13.360.000	$ 44.100.000	65	$ 57.460.000	0	7	0	7	$ 5.845.000	$ 0	$ 5.845.000
	16	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Papayito (Solo Ida Martes y Jueves)	14,5		Terrestre	1 Buseta	28	16	49	$ 705.000	$ 760.000	$ 11.280.000	$ 37.240.000	65	$ 48.520.000	0	7	0	7	$ 4.935.000	$ 0	$ 4.935.000
	17	I..E. Agropecuario Municipal Araucano - Matepiña (Solo ida - Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	10	16	49	$ 570.000	$ 615.000	$ 9.120.000	$ 30.135.000	65	$ 39.255.000	0	7	0	7	$ 3.990.000	$ 0	$ 3.990.000
	18	Villa Luz - Alcaraván - Oscar Mogollón - Piscina FEMAR - Fundadores - La Embajada - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en Caño Jesús)	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	5	12	6	23	$ 29.495.000	$ 11.220.000	$ 40.715.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. MATECANDELA	19	Barrio Fundadores – Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Mañana	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	5	12	5	22	$ 29.495.000	$ 9.350.000	$ 38.845.000
	20	Romboy Avenida 5° - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los güiires) - Jornada Mañana.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	5	12	5	22	$ 29.495.000	$ 9.350.000	$ 38.845.000
	21	Barrio Fundadores – Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) - Jornada Tarde	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	5	12	5	22	$ 29.495.000	$ 9.350.000	$ 38.845.000
	22	Romboy Avenida 5° - Malecón - Barrio Libertadores - Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los Güires) - Jornada Tarde.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000	5	12	5	22	$ 29.495.000	$ 9.350.000	$ 38.845.000
	23	Femar - Centauros - Alcaraván - Playitas - I.E. Matecandela y Viceversa.- Jornada Tarde.	19,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	162	$ 311.640.000	5	12	5	22	$ 30.940.000	$ 9.800.000	$ 40.740.000
	24	Corocito - La Payara - El Torno - Barrancón - I.E. Matecandela y Viceversa	18,5	37	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.070.000	$ 1.150.000	$ 44.940.000	$ 138.000.000	162	$ 182.940.000	5	9	8	22	$ 14.980.000	$ 9.200.000	$ 24.180.000
	25	Vereda Corocito - Sector Guardulio - Sede José Gregorio González - Laguna La Morenera - Sede Pablo Emilio Guarín - Sede José Gregorio González y Viceversa	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.070.000	$ 1.154.000	$ 44.940.000	$ 138.480.000	162	$ 183.420.000	5	12	7	24	$ 18.190.000	$ 8.078.000	$ 26.268.000
	26	Puente Internacional - Llano Alto - El Recreo - Vista Hermosa - Lagunas de Oxidación - La Curva - Buenos Aires - La Y - Cementerio - C.E. Monserrate y Viceversa (El segundo recorrido inicia en las lagunas de oxidación)	8,51	17,02	Terrestre	2 Busetas	48	42	120	$ 1.868.000	$ 2.010.000	$ 78.456.000	$ 241.200.000	162	$ 319.656.000	5	13	5	23	$ 33.624.000	$ 10.050.000	$ 43.674.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
C.E. MONSERRATE	27	Barrio Manhattan - Sede Marco Fidel Suarez - Sede Clarinetero - Tienda La Canoa - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.185.000	$ 1.280.000	$ 49.770.000	$ 153.600.000	162	$ 203.370.000	5	13	4	22	$ 21.330.000	$ 5.120.000	$ 26.450.000
	28	Sector Las Compuertas - Los Pechos - C.E. Monserrate y Viceversa	13,5	27	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	42	120	$ 1.709.000	$ 1.842.000	$ 71.778.000	$ 221.040.000	162	$ 292.818.000	5	13	5	23	$ 30.762.000	$ 9.210.000	$ 39.972.000
	29	Finca La Lorena - Vereda Clarinetero - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	8,5	17	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	5	13	4	22	$ 17.856.000	$ 4.272.000	$ 22.128.000
	30	Finca La Lorena - Comunidad Indígena La Estrellita - Sede El Triunfo y Viceversa	10	20	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.565.000	$ 1.685.000	$ 65.730.000	$ 202.200.000	162	$ 267.930.000	5	13	5	23	$ 28.170.000	$ 8.425.000	$ 36.595.000
LE. SANTO ANGEL	31	Redoma del Hospital - Los Arrecifes - Sede San Emilio - Matepiña - Sede Santo Ángel y Viceversa	39	78	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.323.000	$ 1.427.000	$ 55.566.000	$ 171.240.000	162	$ 226.806.000	5	15	2	22	$ 26.460.000	$ 2.854.000	$ 29.314.000
	32	La Y Santa Rosa + 3 kms vía Caracol- María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 856.000	$ 923.300	$ 35.952.000	$ 110.796.000	162	$ 146.748.000	5	15	2	22	$ 17.120.000	$ 1.846.600	$ 18.966.600
	33	Sector el Alcaraván - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	7,5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 782.000	$ 844.000	$ 32.844.000	$ 101.280.000	162	$ 134.124.000	5	14	3	22	$ 14.858.000	$ 2.532.000	$ 17.390.000
	34	Sede Gabriela Mistral (Vda Feliciano) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	16	42	120	$ 1.524.000	$ 1.643.000	$ 64.008.000	$ 197.160.000	162	$ 261.168.000	5	14	3	22	$ 28.956.000	$ 4.929.000	$ 33.885.000
	35	Puerto Infante - Cubarro - Sede Puerto Colombia y Viceversa	20	40	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.100.000	$ 2.270.000	$ 88.200.000	$ 272.400.000	162	$ 360.600.000	5	14	0	19	$ 39.900.000	$ 0	$ 39.900.000
	36	Caseríos Boliveros - Garceritos - Villanueva - Isla La Pradeña - Sede Agropecuario Caracol y Viceversa	13	26	Fluvial	1 Bote	17	42	120	$ 1.070.000	$ 1.152.000	$ 44.940.000	$ 138.240.000	162	$ 183.180.000	0	9	0	9	$ 9.630.000	$ 0	$ 9.630.000
	37	Barranca Amarilla - Sede Agropecuario Caracol – Viceversa	6,7	13,4	Fluvial	1 Bote	16	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	0	9	0	9	$ 8.928.000	$ 0	$ 8.928.000
	38	Finca El Nombre de Dios - Finca La María - Sede El Vapor y Viceversa	12,7	25,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.067.000	$ 1.151.000	$ 44.814.000	$ 138.120.000	162	$ 182.934.000	5	15	2	22	$ 21.340.000	$ 2.302.000	$ 23.642.000
	39	Puente la Florida - Camazas - Y Zamuracos - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	42	120	$ 810.000	$ 875.000	$ 34.020.000	$ 105.000.000	162	$ 139.020.000	5	14	3	22	$ 15.390.000	$ 2.625.000	$ 18.015.000
	40	Matepiña - Sede Arrecifes y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 900.000	$ 970.000	$ 37.800.000	$ 116.400.000	162	$ 154.200.000	5	15	2	22	$ 18.000.000	$ 1.940.000	$ 19.940.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	41	Cancha de Finca la Venturosa - Sede San Cayetano - Finca El Porfin (Dumar Sánchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 783.000	$ 844.000	$ 32.886.000	$ 101.280.000	162	$ 134.166.000	5	14	3	22	$ 14.877.000	$ 2.532.000	$ 17.409.000
C.E. INDGENA SIKUANI PLAYEROS	42	Caño Jesús - Dique Vía - Villa Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.090.000	$ 2.254.000	$ 87.780.000	$ 270.480.000	162	$ 358.260.000	5	15	1	21	$ 41.800.000	$ 2.254.000	$ 44.054.000
	43	Los Pechos – Barrancones - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	34	68	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	5	15	1	21	$ 22.600.000	$ 1.218.000	$ 23.818.000
	44	Resguardo Indígena Corocito - Isla de Guardulio - C.E. Sikuani Playeros y Viceversa	38	76	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	5	15	1	21	$ 22.600.000	$ 1.218.000	$ 23.818.000
	45	Redoma Hospital - Obelisco - Avenida 5° - Malecón - Guires - Primero de Enero - C.E. Indígena. Sikuani y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.166.000	$ 1.258.000	$ 48.972.000	$ 150.960.000	162	$ 199.932.000	5	15	1	21	$ 23.320.000	$ 1.258.000	$ 24.578.000
C.E. EL TRANSITO	46	Vereda Las Cruces (vereda alto primores) - Vereda El Vigía - Vereda Cañas Bravas - C.E. El Tránsito y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	5	13	3	21	$ 15.966.000	$ 2.871.000	$ 18.837.000
	47	La Y Manantiales - Maporal - La Conquista - C.E. El Tránsito y Viceversa.	16,5	33	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.628.000	$ 1.756.000	$ 68.376.000	$ 210.720.000	162	$ 279.096.000	5	13	3	21	$ 29.304.000	$ 5.268.000	$ 34.572.000
	48	Sede La Paz A - Vereda Caño Seco - Caserío Bocas de Ele - C.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 884.000	$ 954.000	$ 37.128.000	$ 114.480.000	162	$ 151.608.000	5	13	3	21	$ 15.912.000	$ 2.862.000	$ 18.774.000
	49	Sede Santa Ana (Laureles I) - Vereda El Diamante - Vereda Los Laureles- C.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 780.000	$ 840.000	$ 32.760.000	$ 100.800.000	162	$ 133.560.000	5	13	3	21	$ 14.040.000	$ 2.520.000	$ 16.560.000
	50	Puente Caño Macuate - Puente Lucero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	5	13	3	21	$ 15.966.000	$ 2.871.000	$ 18.837.000
C.E. HITNU LAS VEGAS	51	Caserío Bocas de Ele - Sede Las Vegas - Caño Verde - Sede Las Vegas y Viceversa	17,6	35,2	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	28	42	120	$ 1.545.000	$ 1.666.000	$ 64.890.000	$ 199.920.000	162	$ 264.810.000	5	**18**	**0**	23	$ 35.535.000	$ 0	$ 35.535.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
Municipio de Arauquita							**1.966**			**$ 72.657.200**	**$ 78.979.755**	**$ 3.051.602.400**	**9.477.570.600**		**$ 12.529.173.000**				0	**$ 1.254.819.600**	**$ 454.462.530**	**$ 1.709.282.130**
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Javillal - La Florida - El Porvenir – I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,9	35,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.039.000	$ 1.120.000	$ 43.638.000	$ 134.400.000	162	$ 178.038.000	6	13	5	24	$ 19.741.000	$ 5.600.000	$ 25.341.000
	2	Los Chorros - El Triunfo - La Y - Estación Neira - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25,2	50,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.017.000	$ 1.096.000	$ 42.714.000	$ 131.520.000	162	$ 174.234.000	6	13	5	24	$ 19.323.000	$ 5.480.000	$ 24.803.000
	3	El Cedrito - Bocas Del Jujú - La Esmeralda – I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	6	13	5	24	$ 20.824.000	$ 5.910.000	$ 26.734.000
	4	San Lorenzo - Vereda Totumal - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	42	120	$ 845.000	$ 912.000	$ 35.490.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000	6	13	5	24	$ 16.055.000	$ 4.560.000	$ 20.615.000
I.E. ANDRES BELLO	5	Cama Floja - Los Jardines - La Trampa - Caño Hondo - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24,6	49,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 971.000	$ 1.047.000	$ 40.782.000	$ 125.640.000	162	$ 166.422.000	5	12	6	23	$ 16.507.000	$ 6.282.000	$ 22.789.000
	6	Las Torres - Bajo Caranal - Gaitán - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.025.000	$ 2.184.000	$ 85.050.000	$ 262.080.000	162	$ 347.130.000	5	12	6	23	$ 34.425.000	$ 13.104.000	$ 47.529.000
	7	Sede Gaitán Caranal - Sede Guaymaral - I. E Andrés Bello y Viceversa	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.092.000	$ 1.179.000	$ 45.864.000	$ 141.480.000	162	$ 187.344.000	5	12	6	23	$ 18.564.000	$ 7.074.000	$ 25.638.000
	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E Andrés Bello y Viceversa	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	5	12	6	23	$ 15.215.000	$ 5.790.000	$ 21.005.000
	9	Sede Bibiana Talero - Los Chorros - Escuela el Recreo - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa.	15,5	31	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	5	12	6	23	$ 15.215.000	$ 5.790.000	$ 21.005.000
	10	La Comuna - El Paraíso - La Tanga - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	5	12	6	23	$ 15.266.000	$ 5.808.000	$ 21.074.000
	11	Campo Cinco - Guaimaral - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	5	12	6	23	$ 15.266.000	$ 5.808.000	$ 21.074.000
	12	Salón Comunal - Mata Oscura - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	7	10	8	25	$ 15.215.000	$ 7.720.000	$ 22.935.000
	13	Puente Jorobado - El Vivero - La Ossa - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	13	26	Terrestre	3 Buses	114	42	120	$ 2.970.000	$ 3.209.000	$ 124.740.000	$ 385.080.000	162	$ 509.820.000	7	10	8	25	$ 50.490.000	$ 25.672.000	$ 76.162.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA	14	Kilómetro 81 - Puente Caranal - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	11,5	23	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	7	10	8	25	$ 20.400.000	$ 10.352.000	$ 30.752.000
	15	Barranquillita - Mazaguaros - Puerto Nuevo - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	10,3	20,6	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.040.000	$ 2.212.000	$ 85.680.000	$ 265.440.000	162	$ 351.120.000	7	10	8	25	$ 34.680.000	$ 17.696.000	$ 52.376.000
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEROS	16	Puente Caranal - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	16,09	32,18	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 833.000	$ 898.000	$ 34.986.000	$ 107.760.000	162	$ 142.746.000	5	12	6	23	$ 14.161.000	$ 5.388.000	$ 19.549.000
	17	La Pradera - Sede Juan José Rondón - Sector Caño Rico - Finca la Fe en la Vereda la Pica - Sede Juan José Rondón y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	36	42	120	$ 1.220.000	$ 1.324.000	$ 51.240.000	$ 158.880.000	162	$ 210.120.000	5	12	6	23	$ 20.740.000	$ 7.944.000	$ 28.684.000
	18	Puente Caranal - Bocas de Caranal - Isla Contigua a Mazaguaros y Viceversa	10,1	20,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.065.000	$ 1.150.000	$ 44.730.000	$ 138.000.000	162	$ 182.730.000	5	12	6	23	$ 18.105.000	$ 6.900.000	$ 25.005.000
	19	El Placer - Cajaros - Bayonero - Carretero - Sede Simón Rodríguez - Bayoneros y Viceversa	23	46	Fluvial	3 Botes	66	42	120	$ 3.060.000	$ 3.300.000	$ 128.520.000	$ 396.000.000	162	$ 524.520.000	5	12	6	23	$ 52.020.000	$ 19.800.000	$ 71.820.000
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Vereda Caño Arenas – Maporita – Gaviotas - La Esperanza - El Placer - El Caucho I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31,6	63,5	Fluvial	5 Botes	104	42	120	$ 5.620.000	$ 6.294.000	$ 236.040.000	$ 755.280.000	162	$ 991.320.000	4	13	5	22	$ 95.540.000	$ 31.470.000	$ 127.010.000
	21	Las Veredas Los Angelitos - La Arenosa - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa.	7,7	15,4	Fluvial	3 Botes	63	42	120	$ 2.756.000	$ 2.972.000	$ 115.752.000	$ 356.640.000	162	$ 472.392.000	4	13	5	22	$ 46.852.000	$ 14.860.000	$ 61.712.000
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6,1	12,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 992.000	$ 1.060.000	$ 41.664.000	$ 127.200.000	162	$ 168.864.000	4	13	5	22	$ 16.864.000	$ 5.300.000	$ 22.164.000
	23	Puente Jorobado - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,6	23,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	2	15	3	20	$ 18.632.000	$ 3.546.000	$ 22.178.000
	24	Puerto Matus - La Pelona - Diamante - I.E. Aguachica y Viceversa	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 940.000	$ 1.014.955	$ 39.480.000	$ 121.794.600	162	$ 161.274.600	5	12	6	23	$ 15.980.000	$ 6.089.730	$ 22.069.730
	25	Los Chorros - La Trampita - I.E. Aguachica y Viceversa	6,8	13,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 915.000	$ 988.000	$ 38.430.000	$ 118.560.000	162	$ 156.990.000	5	12	6	23	$ 15.555.000	$ 5.928.000	$ 21.483.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. AGUACHICA	26	El Pozo - Fundación - Santa Ana - Brisas Del Palmar - I.E. Aguachica y Viceversa	23,3	46,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.400.000	$ 2.699.000	$ 100.800.000	$ 323.880.000	162	$ 424.680.000	5	12	6	23	$ 40.800.000	$ 16.194.000	$ 56.994.000
	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Oasis -I.E. Aguachica y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.230.000	$ 2.498.000	$ 93.660.000	$ 299.760.000	162	$ 393.420.000	5	12	6	23	$ 37.910.000	$ 14.988.000	$ 52.898.000
	28	Sede El Marfil - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	5	12	6	23	$ 20.400.000	$ 7.764.000	$ 28.164.000
	29	Sede La Islandia - I.E. Aguachica y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 918.500	$ 990.800	$ 38.577.000	$ 118.896.000	162	$ 157.473.000	5	12	6	23	$ 15.614.500	$ 5.944.800	$ 21.559.300
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Caimán - I.E. Aguachica y Viceversa	14,1	28,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	5	12	6	23	$ 20.400.000	$ 7.764.000	$ 28.164.000
	31	Rosa Blanca - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 918.900	$ 990.000	$ 38.593.800	$ 118.800.000	162	$ 157.393.800	5	12	6	23	$ 15.621.300	$ 5.940.000	$ 21.561.300
	32	Bajo Caranal - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	5	12	6	23	$ 20.400.000	$ 7.764.000	$ 28.164.000
	33	El Oasis .I.E. Aguachica y Viceversa	5,25	10,5	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	5	12	6	23	$ 18.581.000	$ 7.074.000	$ 25.655.000
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	34	Alto Primores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.900.000	$ 2.070.000	$ 79.800.000	$ 248.400.000	162	$ 328.200.000	5	13	3	21	$ 34.200.000	$ 6.210.000	$ 40.410.000
	35	Matepiña - Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20,5	41	Terrestre																	
	36	La Cal -Sede El Progreso de los Niños - El Lipa - Alto Primores - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	36,2	72,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	5	13	3	21	$ 19.728.000	$ 3.546.000	$ 23.274.000
	37	La Tienda de Don Uriel - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Reinera - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	19,8	39,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	5	13	3	21	$ 20.664.000	$ 3.714.000	$ 24.378.000
	38	Mata de Coco - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24,8	45,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.250.000	$ 1.345.000	$ 52.500.000	$ 161.400.000	162	$ 213.900.000	5	13	3	21	$ 22.500.000	$ 4.035.000	$ 26.535.000
	39	El Paraíso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa.	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	5	13	3	21	$ 20.610.000	$ 3.705.000	$ 24.315.000
	40	La Gloria - El Paraíso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000	5	13	3	21	$ 16.812.000	$ 3.015.000	$ 19.827.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	41	Centro Poblado Puerto Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.253.000	$ 1.351.000	$ 52.626.000	$ 162.120.000	162	$ 214.746.000	5	13	3	21	$ 22.554.000	$ 4.053.000	$ 26.607.000
	42	La "Y" Colonos - Finca Don Onorio - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	5	13	3	21	$ 20.610.000	$ 3.705.000	$ 24.315.000
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puente Caimán - El Carmen - IE Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 856.200	$ 923.000	$ 35.960.400	$ 110.760.000	162	$ 146.720.400	5	13	3	21	$ 15.411.600	$ 2.769.000	$ 18.180.600
C.E. INDIGENA EL VIGIA	44	Soledad - C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	10,5	21	Fluvial	2 Botes - 2 Recorridos	74	42	120	$ 2.900.000	$ 3.250.000	$ 121.800.000	$ 390.000.000	162	$ 511.800.000	10	7	11	28	$ 49.300.000	$ 35.750.000	$ 85.050.000
	45	Canciones - El Campamento – C.E. Indígena El Vigía y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.060.000	$ 1.180.000	$ 44.520.000	$ 141.600.000	162	$ 186.120.000	10	7	11	28	$ 18.020.000	$ 12.980.000	$ 31.000.000
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Caranal - Kilometro 81 - Las Bancas - Barrio Santo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	20,6	41,2	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 853.600	$ 920.000	$ 35.851.200	$ 110.400.000	162	$ 146.251.200	5	12	6	23	$ 14.511.200	$ 5.520.000	$ 20.031.200
	47	El Troncal - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	42	42	120	$ 1.360.000	$ 1.470.000	$ 57.120.000	$ 176.400.000	162	$ 233.520.000	5	12	6	23	$ 23.120.000	$ 8.820.000	$ 31.940.000
I.E.LICEO DEL LLANO	48	La Pica - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 926.000	$ 998.000	$ 38.892.000	$ 119.760.000	162	$ 158.652.000	5	12	6	23	$ 15.742.000	$ 5.988.000	$ 21.730.000
	49	Totumal - Campamento - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 989.000	$ 1.060.000	$ 41.538.000	$ 127.200.000	162	$ 168.738.000	5	12	6	23	$ 16.813.000	$ 6.360.000	$ 23.173.000
	50	Guamalito - Matecacao - La Unión - Puerto Matus - Matecacao - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	24	48	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	5	12	6	23	$ 15.079.000	$ 5.742.000	$ 20.821.000
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Rafael - San Lorenzo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 856.000	$ 923.000	$ 35.952.000	$ 110.760.000	162	$ 146.712.000	5	12	6	23	$ 14.552.000	$ 5.538.000	$ 20.090.000
	52	NEE - Mata Oscura - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	34	68	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 918.000	$ 990.000	$ 38.556.000	$ 118.800.000	162	$ 157.356.000	5	12	6	23	$ 15.606.000	$ 5.940.000	$ 21.546.000
	53	NEE - La Esmeralda - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	5	12	6	23	$ 15.079.000	$ 5.742.000	$ 20.821.000
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puente Jorobado - Tres Cruces - Sede La Arenosa - Salón Comunal - Sede La Arenosa y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 926.000	$ 998.000	$ 38.892.000	$ 119.760.000	162	$ 158.652.000	3	15	2	20	$ 16.668.000	$ 1.996.000	$ 18.664.000
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Sede Rafael Núñez - La Brasilia . Paso Malo - Peralonso - Sede Rómulo Gallegos y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000	5	12	6	23	$ 15.878.000	$ 6.030.000	$ 21.908.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
Municipio de Cravo Norte							**97**			**$ 6.264.000**	**$ 6.779.000**	**$ 263.088.000**	**813.480.000**		**$ 1.076.568.000**				0	**$ 122.682.000**	**$ 29.912.000**	**$ 152.594.000**
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Vereda El Samuco - Relleno Sanitario - Sede Educativa La Granja - Manga De Coleo - Sede El Triunfo - Sede José Teodoro Hurtado - Sede José Antonio Galán y Viceversa	15	30	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.640.000	$ 1.776.000	$ 68.880.000	$ 213.120.000	162	$ 282.000.000	5	13	6	24	$ 29.520.000	$ 10.656.000	$ 40.176.000
	2	Finca Altamira - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Cabiona y Viceversa	12,6	25,6	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 764.000	$ 827.000	$ 32.088.000	$ 99.240.000	162	$ 131.328.000	5	13	6	24	$ 13.752.000	$ 4.962.000	$ 18.714.000
	3	Finca Mi Parcelita - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Costeña - Sede Agualinda y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 780.000	$ 844.000	$ 32.760.000	$ 101.280.000	162	$ 134.040.000	5	16	3	24	$ 16.380.000	$ 2.532.000	$ 18.912.000
	4	Bocas del Casanare - Sede La Virgen y Viceversa	20,7	41,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.060.000	$ 1.150.000	$ 44.520.000	$ 138.000.000	162	$ 182.520.000	5	19	0	24	$ 25.440.000	$ 0	$ 25.440.000
	5	Finca El Algarrobo - El Aeropuerto - La Campechana - I.E. José Antonio Galán y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 790.000	$ 852.000	$ 33.180.000	$ 102.240.000	162	$ 135.420.000	5	13	6	24	$ 14.220.000	$ 5.112.000	$ 19.332.000
	6	Finca Manatí - Sede La Virgen y Viceversa	20,4	40,8	Fluvial	1 Bote	11	42	120	$ 1.230.000	$ 1.330.000	$ 51.660.000	$ 159.600.000	162	$ 211.260.000	5	14	5	24	$ 23.370.000	$ 6.650.000	$ 30.020.000
Municipio de Fortul							**1.317**			**$ 47.871.000**	**$ 51.752.000**	**$ 2.010.582.000**	**6.210.240.000**		**$ 8.220.822.000**				0	**$ 884.742.000**	**$ 184.599.000**	**$ 1.069.341.000**
	1	Santa Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 800.000	$ 835.000	$ 33.600.000	$ 100.200.000	162	$ 133.800.000	5	13	3	21	$ 14.400.000	$ 2.505.000	$ 16.905.000
	2	San José Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Microbús	11	42	120	$ 805.000	$ 868.000	$ 33.810.000	$ 104.160.000	162	$ 137.970.000	5	13	3	21	$ 14.490.000	$ 2.604.000	$ 17.094.000
	3	Caño Seco - Los Duarte - Hato Rancho Rojo - Cementerio Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	13,1	26,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 930.000	$ 1.004.000	$ 39.060.000	$ 120.480.000	162	$ 159.540.000	5	13	3	21	$ 16.740.000	$ 3.012.000	$ 19.752.000
	4	Las Delicias - Los Alpes - Barrancones - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	26,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	46	42	120	$ 1.475.000	$ 1.590.000	$ 61.950.000	$ 190.800.000	162	$ 252.750.000	5	13	3	21	$ 26.550.000	$ 4.770.000	$ 31.320.000
	5	Paraíso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	18,03	36,06	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 920.000	$ 995.000	$ 38.640.000	$ 119.400.000	162	$ 158.040.000	5	13	3	21	$ 16.560.000	$ 2.985.000	$ 19.545.000
	6	Bajo Quiripal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 934.000	$ 1.007.000	$ 39.228.000	$ 120.840.000	162	$ 160.068.000	5	13	3	21	$ 16.812.000	$ 3.021.000	$ 19.833.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	7	Caserío La Primavera - Vereda La Salve - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	5	13	3	21	$ 20.610.000	$ 3.705.000	$ 24.315.000
	8	Los Jardines - La Gaitana - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	21	42	120	$ 972.000	$ 1.045.000	$ 40.824.000	$ 125.400.000	162	$ 166.224.000	5	13	3	21	$ 17.496.000	$ 3.135.000	$ 20.631.000
	9	El Mordisco - Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	20,34	40,68	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.040.000	$ 40.530.000	$ 124.800.000	162	$ 165.330.000	5	13	3	21	$ 17.370.000	$ 3.120.000	$ 20.490.000
	10	Alto Jordán - Palmarito - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 975.000	$ 1.050.000	$ 40.950.000	$ 126.000.000	162	$ 166.950.000	5	13	3	21	$ 17.550.000	$ 3.150.000	$ 20.700.000
	11	Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	5	13	3	21	$ 19.620.000	$ 3.525.000	$ 23.145.000
	12	Vereda San Francisco - La Veinte - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa.	32	64	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 930.000	$ 1.005.000	$ 39.060.000	$ 120.600.000	162	$ 159.660.000	5	13	3	21	$ 16.740.000	$ 3.015.000	$ 19.755.000
	13	Birmania - Puerto Gloria – I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	24,4	48,8	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 855.000	$ 920.000	$ 35.910.000	$ 110.400.000	162	$ 146.310.000	5	13	3	21	$ 15.390.000	$ 2.760.000	$ 18.150.000
I.E. TIERRA SECA	14	Nuevo Fortul - San Pedro - Nevado - I.E. Tierra Seca y Viceversa	11	22	Terrestre	4 Buses	152	42	120	$ 4.260.000	$ 4.740.000	$ 178.920.000	$ 568.800.000	162	$ 747.720.000	4	13	5	22	$ 72.420.000	$ 23.700.000	$ 96.120.000
	15	Buenos Aires - Colinas - I.E. Tierra Seca y Viceversa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.800.000	$ 1.975.000	$ 75.600.000	$ 237.000.000	162	$ 312.600.000	4	13	5	22	$ 30.600.000	$ 9.875.000	$ 40.475.000
	16	El Refugio - El Nevado -I.E. Tierra Seca Y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 975.000	$ 38.010.000	$ 117.000.000	162	$ 155.010.000	4	13	5	22	$ 15.385.000	$ 4.875.000	$ 20.260.000
	17	Pie de Cerro - Corrales - IE Tierra Seca y Viceversa	3,5	7	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 908.000	$ 979.000	$ 38.136.000	$ 117.480.000	162	$ 155.616.000	4	13	5	22	$ 15.436.000	$ 4.895.000	$ 20.331.000
	18	La Salve - El Salibon - Los Lirios - Cristal - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,63	33,26	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 989.000	$ 1.065.000	$ 41.538.000	$ 127.800.000	162	$ 169.338.000	5	12	6	23	$ 16.813.000	$ 6.390.000	$ 23.203.000
	19	La Granada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Viceversa	7,59	15,18	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	30	42	120	$ 1.510.000	$ 1.628.000	$ 63.420.000	$ 195.360.000	162	$ 258.780.000	5	12	6	23	$ 25.670.000	$ 9.768.000	$ 35.438.000
	20	La Pajuila - La Cabaña - I.E. Pablo VI y Viceversa	6,41	12,82	Terrestre																	

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. PABLO VI	21	Parque Central Fortul - Palo de Agua - La Unión - Las Salve - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.845.000	$ 1.990.000	$ 77.490.000	$ 238.800.000	162	$ 316.290.000	5	12	6	23	$ 31.365.000	$ 11.940.000	$ 43.305.000
	22	Invasión Nuevo Fortul - I.E. Pablo VI y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.825.000	$ 1.970.000	$ 76.650.000	$ 236.400.000	162	$ 313.050.000	5	12	6	23	$ 31.025.000	$ 11.820.000	$ 42.845.000
	23	Fortul - Sede Guzmán Díaz - Sede Simón Bolívar y Viceversa	16,2	32,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.478.000	$ 1.590.000	$ 62.076.000	$ 190.800.000	162	$ 252.876.000	5	12	6	23	$ 25.126.000	$ 9.540.000	$ 34.666.000
I.E. INDIGENA MAKAGUAN	24	Casa Indígena Tame - Sede Makaguan y Viceversa	31	62	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.690.000	$ 1.820.000	$ 70.980.000	$ 218.400.000	162	$ 289.380.000	4	14	3	21	$ 30.420.000	$ 5.460.000	$ 35.880.000
	25	La Comunidad Parreros - La Y Betoyes y Viceversa (Alimentador Ruta No. 24)	26	32	Terrestre	1 camioneta																
	26	La Comunidad Makarieros - Sede Makaguan y Viceversa	23,5	47	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	4	14	3	21	$ 21.600.000	$ 3.882.000	$ 25.482.000
	27	La Comunidad la Cabaña - Sede Makaguan y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 824.000	$ 889.000	$ 34.608.000	$ 106.680.000	162	$ 141.288.000	4	14	3	21	$ 14.832.000	$ 2.667.000	$ 17.499.000
	28	Asentamiento Indígena La Rinconera - Nuevo Horizonte - Sede Makaguan y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 783.000	$ 844.000	$ 32.886.000	$ 101.280.000	162	$ 134.166.000	4	14	3	21	$ 14.094.000	$ 2.532.000	$ 16.626.000
	29	Asentamiento Indígena Caño Flores - Sede Makaguan y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 822.000	$ 886.000	$ 34.524.000	$ 106.320.000	162	$ 140.844.000	4	14	3	21	$ 14.796.000	$ 2.658.000	$ 17.454.000
I.E. PAZ Y ESPERANZA	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Perrera - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbús	46	42	120	$ 1.750.000	$ 1.890.000	$ 73.500.000	$ 226.800.000	162	$ 300.300.000	5	16	2	23	$ 36.750.000	$ 3.780.000	$ 40.530.000
	31	Caserío La Veinte - Caño Flórez - Gualanday - La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	5	16	2	23	$ 17.094.000	$ 1.756.000	$ 18.850.000
	32	San José - Filipinitas - Caño Azul - El Campin - Cristalina - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	25,4	50,8	Terrestre	2 Busetas	52	42	120	$ 1.900.000	$ 2.050.000	$ 79.800.000	$ 246.000.000	162	$ 325.800.000	5	16	2	23	$ 39.900.000	$ 4.100.000	$ 44.000.000
	33	Tropicales - Las Pavitas - Muriba - Mate Caña - Tolua - Pavo Real - La Colorada - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	36,4	72,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.950.000	$ 2.100.000	$ 81.900.000	$ 252.000.000	162	$ 333.900.000	5	16	2	23	$ 40.950.000	$ 4.200.000	$ 45.150.000
	34	Los Cardenales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	5	16	2	23	$ 17.094.000	$ 1.756.000	$ 18.850.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	35	Rio Caranal - Torres Gemelas - La Ceiba - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Microbús	17	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	5	16	2	23	$ 17.094.000	$ 1.756.000	$ 18.850.000
	36	Los Malabares Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 854.000	$ 920.000	$ 35.868.000	$ 110.400.000	162	$ 146.268.000	5	16	2	23	$ 17.934.000	$ 1.840.000	$ 19.774.000
	37	Brisas de Caranal - La Embajada - Caño Azul - Villanueva - El Campin - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	18,4	36,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	5	16	2	23	$ 20.055.000	$ 2.060.000	$ 22.115.000
	38	Santa Isabel - Caño Amarillo - San Josecito - Cardenales - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20,7	41,4	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 960.000	$ 1.030.000	$ 40.320.000	$ 123.600.000	162	$ 163.920.000	5	16	2	23	$ 20.160.000	$ 2.060.000	$ 22.220.000
	39	Rio Cusay - Caracaro - Mata de Piña - Malabares - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	28,9	57,8	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 997.000	$ 1.070.000	$ 41.874.000	$ 128.400.000	162	$ 170.274.000	5	16	2	23	$ 20.937.000	$ 2.140.000	$ 23.077.000
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Lorena - Bruselas - Sede Alto Bello - IE Inocencio Chinca y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Microbús	15	42	120	$ 848.000	$ 914.000	$ 35.616.000	$ 109.680.000	162	$ 145.296.000	5	13	3	21	$ 15.264.000	$ 2.742.000	$ 18.006.000
C.E. PALMARITO	41	Parque Central Fortul - Invasión Nuevo Fortul - Sede Policarpa Salavarrieta y Viceversa (segundo recorrido inicia en la invasión nuevo Fortul)	11,9	23,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.580.000	$ 1.700.000	$ 66.360.000	$ 204.000.000	162	$ 270.360.000	5	15	3	23	$ 31.600.000	$ 5.100.000	$ 36.700.000
Municipio de Puerto Rondón							158			**$ 5.714.000**	**$ 6.158.000**	**$ 239.988.000**	**738.960.000**		**$ 978.948.000**				**0**	**$ 97.138.000**	**$ 73.896.000**	**$ 171.034.000**
I.E. LA INMACULADA	1	Entrada a Tongolele - La Cachama - San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viceversa	29	58	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	10	7	12	29	$ 16.864.000	$ 12.816.000	$ 29.680.000
	2	Finca La Bellecera - El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	10	7	12	29	$ 16.235.000	$ 12.360.000	$ 28.595.000
	3	Finca Los Portales - I.E. La Inmaculada y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	10	7	12	29	$ 16.235.000	$ 12.360.000	$ 28.595.000
	4	Paraíso - El Tachuelo – I.E. La Inmaculada y Viceversa	29,9	59,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.980.000	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	10	7	12	29	$ 33.660.000	$ 25.620.000	$ 59.280.000
	5	El Palón - I.E. La Inmaculada y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 832.000	$ 895.000	$ 34.944.000	$ 107.400.000	162	$ 142.344.000	10	7	12	29	$ 14.144.000	$ 10.740.000	$ 24.884.000
Municipio de Saravena							**1.979**			**$ 64.587.000**	**$ 69.841.000**	**$ 2.492.504.000**	**7.681.576.000**		**$ 10.174.080.000**					**$ 1.059.224.000**	**$ 328.169.000**	**$ 1.387.393.000**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Vereda Banadia Medio - Rancho Pilón - Caño Claro - Y Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	7	10	6	23	$ 18.530.000	$ 7.050.000	$ 25.580.000
	2	Veredas Puerto Lleras - La Ye - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,63	31,26	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.850.000	$ 1.995.000	$ 77.700.000	$ 239.400.000	162	$ 317.100.000	7	10	6	23	$ 31.450.000	$ 11.970.000	$ 43.420.000
	3	Vereda Charo Bajo Dos - Charo Bajo Uno - Monte Adentro – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	17,7	35,4	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 2.694.000	$ 2.900.000	$ 113.148.000	$ 348.000.000	162	$ 461.148.000	7	10	6	23	$ 45.798.000	$ 17.400.000	$ 63.198.000
	4	Caño Rojo Medio - Bocas del Banadia – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	21	42	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 856.000	$ 923.000	$ 35.952.000	$ 110.760.000	162	$ 146.712.000	7	10	6	23	$ 14.552.000	$ 5.538.000	$ 20.090.000
	5	El Porvenir - El Samuro - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.138.000	$ 1.227.000	$ 47.796.000	$ 147.240.000	162	$ 195.036.000	7	10	6	23	$ 19.346.000	$ 7.362.000	$ 26.708.000
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	14,5	29	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.100.000	$ 2.360.000	$ 88.200.000	$ 283.200.000	162	$ 371.400.000	7	10	6	23	$ 35.700.000	$ 14.160.000	$ 49.860.000
	7	Vereda Agua Santa - La Horqueta – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 824.000	$ 889.000	$ 34.608.000	$ 106.680.000	162	$ 141.288.000	7	10	6	23	$ 14.008.000	$ 5.334.000	$ 19.342.000
	8	La Esperanza – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 835.000	$ 900.000	$ 35.070.000	$ 108.000.000	162	$ 143.070.000	7	10	6	23	$ 14.195.000	$ 5.400.000	$ 19.595.000
	9	Vereda La Unión – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	13,8	27,5	Terrestre	1 Buseta	20	42	120	$ 924.000	$ 996.000	$ 38.808.000	$ 119.520.000	162	$ 158.328.000	7	10	6	23	$ 15.708.000	$ 5.976.000	$ 21.684.000
	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Reina - La Capilla – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	7,6	15,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	8	10	6	24	$ 19.620.000	$ 7.074.000	$ 26.694.000
	11	Estadero La Cabaña - La Reserva - Barrancones - Comunidad Desplazados - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	17,5	35	Terrestre	1 Microbus -2 Recorridos	36	42	120	$ 1.250.000	$ 1.348.000	$ 52.500.000	$ 161.760.000	162	$ 214.260.000	8	10	6	24	$ 22.500.000	$ 8.088.000	$ 30.588.000
	12	Vereda Alto Pajuila - La Chucua- I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.095.000	$ 1.182.000	$ 45.990.000	$ 141.840.000	162	$ 187.830.000	8	10	6	24	$ 19.710.000	$ 7.092.000	$ 26.802.000
	13	Vereda San Rafael – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	10	20	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.095.000	$ 1.182.000	$ 45.990.000	$ 141.840.000	162	$ 187.830.000	8	10	6	24	$ 19.710.000	$ 7.092.000	$ 26.802.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. JOSE ODEL LIZARAZO	14	Vereda el Consuelo - La Ye de Campo Alegre - Puente Banadía - Vereda Vías - I.E. José Odel Lizarazo - Alto Pajuila (Finca del Colegio la Cabaña) y Viceversa.	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	76	42	120	$ 3.150.000	$ 3.395.000	$ 132.300.000	$ 407.400.000	162	$ 539.700.000	8	10	6	24	$ 56.700.000	$ 20.370.000	$ 77.070.000
	15	Vereda El Consuelo - La Ye De Campo Alegre - Puente Banadía - Vereda Vías – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20	40	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.122.000	$ 1.210.000	$ 47.124.000	$ 145.200.000	162	$ 192.324.000	8	10	6	24	$ 20.196.000	$ 7.260.000	$ 27.456.000
	16	Alpes 1 - Alpes 2 - Comuneros - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	8	10	6	24	$ 16.164.000	$ 5.808.000	$ 21.972.000
	17	Vereda Guadualito - Bajo San Joaquín - Rio Banadias - Estadero Las Delicias - Barrancones – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	8	10	6	24	$ 16.722.000	$ 6.012.000	$ 22.734.000
	18	La Virgen, Cruce El Pescado Pamplona - Romboy Copetran - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	54	42	120	$ 1.486.000	$ 1.600.000	$ 62.412.000	$ 192.000.000	162	$ 254.412.000	9	8	9	26	$ 25.262.000	$ 14.400.000	$ 39.662.000
	19	Romboy Copetran - 4 de Diciembre - Calle 20 - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	55	42	120	$ 1.490.000	$ 1.605.000	$ 62.580.000	$ 192.600.000	162	$ 255.180.000	9	8	9	26	$ 25.330.000	$ 14.445.000	$ 39.775.000
I.E. VILLA CECILIA	20	Vereda Puerto Rico - El Pescado - Dique – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Busetas	62	42	120	$ 1.980.000	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	7	10	6	23	$ 33.660.000	$ 12.810.000	$ 46.470.000
	21	Puerto Contreras – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	14,04	28,08	Terrestre	2 Buses - (2 Recorridos) y 1 Buseta	180	42	120	$ 4.395.000	$ 4.740.000	$ 184.590.000	$ 568.800.000	162	$ 753.390.000	7	10	6	23	$ 74.715.000	$ 28.440.000	$ 103.155.000
	22	Vereda El Remolino – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	6,7	13,4	Terrestre	2 Busetas	50	42	120	$ 1.835.000	$ 1.980.000	$ 77.070.000	$ 237.600.000	162	$ 314.670.000	7	10	6	23	$ 31.195.000	$ 11.880.000	$ 43.075.000
	23	La Playa – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	7	10	6	23	$ 18.530.000	$ 7.074.000	$ 25.604.000
	24	Saravena - Bello Horizonte - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.127.000	$ 1.215.000	$ 47.334.000	$ 145.800.000	162	$ 193.134.000	7	10	6	23	$ 19.159.000	$ 7.290.000	$ 26.449.000
	25	Finca Los Laureles - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	9,12	18,24	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	5	16	1	22	$ 22.890.000	$ 1.179.000	$ 24.069.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	26	Los Viacrucis - Cooperativa - La Arrocera - El Terraplén - Calle 20, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	5	16	1	22	$ 24.108.000	$ 1.238.000	$ 25.346.000
	27	Puente Bojaba - Vereda Caño Negro - Saravena - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	17,81	35,62	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	5	16	1	22	$ 24.108.000	$ 1.238.000	$ 25.346.000
	28	Buenos Aires - Cofavi - Tronquitos - 24 de Enero - Edificio el Castillo - Carrera 13 - Romboy Copetran - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.328.000	$ 48.216.000	$ 159.360.000	162	$ 207.576.000	5	16	1	22	$ 24.108.000	$ 1.328.000	$ 25.436.000
	29	Planta de Reciclaje de ECCAS - Estadero Los Kiosquitos - La Y de la Unión - Entrada 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	5	16	1	22	$ 19.509.000	$ 1.002.000	$ 20.511.000
	30	Villabel - La Cumbre - Hugo Chávez - El Terraplén - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa.	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	5	16	1	22	$ 22.890.000	$ 1.179.000	$ 24.069.000
	31	NEE - Puerto Nariño - Sede Luces de Esperanza y Viceversa	21,2	42,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 970.000	$ 1.047.000	$ 40.740.000	$ 125.640.000	162	$ 166.380.000	5	12	5	22	$ 16.490.000	$ 5.235.000	$ 21.725.000
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E.Concentración de Desarrollo Rural. y Viceversa	8,47	16,94	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 925.000	$ 999.000	$ 38.850.000	$ 119.880.000	162	$ 158.730.000	5	16	1	22	$ 19.425.000	$ 999.000	$ 20.424.000
	33	Casa Comunidad Indígena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	68	42	120	$ 2.078.000	$ 2.240.000	$ 87.276.000	$ 268.800.000	162	$ 356.076.000	8	4	10	22	$ 24.936.000	$ 22.400.000	$ 47.336.000
	34	La Tanquilla - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	10,6	21,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	8	4	10	22	$ 13.152.000	$ 11.820.000	$ 24.972.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
C.E. INDIGENA TUTUKANA SINAIAKA	35	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Calafitas, Calafitas 1 - Saravena Casa Indígena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 días)	58,9	117,8	Terrestre	1 Bus	38	5	11	$ 2.700.000	$ 2.911.000	$ 13.500.000	$ 32.021.000	16	$ 45.521.000	1	0	2	3	$ 2.700.000	$ 5.822.000	$ 8.522.000
		Alimentador Comunidad Guarakubo	5,3	10,6		1 Camioneta																
		Alimentador Comunidad Sede San Miguel	22	44		1 Camioneta																
	36	Sede Indígena San Emilio (Curipao) - Corocito - Sede Indígena El Nevado (Vda Angosturas) - Corocito - Saravena - Sede Indígena Tutukana Sinaiaka y Viceversa. (Esta ruta se realiza cada 15 días)	162	324	Terrestre	1 Buseta	28	5	11	$ 3.250.000	$ 3.505.000	$ 16.250.000	$ 38.555.000	16	$ 54.805.000	0	1	1	2	$ 3.250.000	$ 3.505.000	$ 6.755.000
		Alimentador Comunidad Laguna Tranquila	19,5	39		1 Camioneta																
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Cravo	8,4	16,8		1 Camioneta																
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	37	Vereda Los Placeres - Satoca – Miramar - Idema - Villabel - Terraplén - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	6	15	2	23	$ 22.953.000	$ 2.358.000	$ 25.311.000
	38	Invasión La Paz - 4 de Diciembre - La Unión - 20 de Julio - Calle 20 - Cabeceras del Llano - Brisas del Llano - Bellavista - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	5,8	11,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.597.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	6	15	2	23	$ 33.537.000	$ 3.444.000	$ 36.981.000
	39	Barrio San Luis - Las Flores - Barrio Anuhogar - Barrio Villa Fanny - Parada Cerámica Italia - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	4,5	9	Terrestre																	

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 12 - Rafael Pombo Primaria - Terraplén - Carrera 20 - Calle 13 - Romboy Copetran - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.597.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	5	15	1	21	$ 31.940.000	$ 1.722.000	
	41	Terraplén de la 20 - Sede Pombo Primaria - Vía 20 con Calle 20 Esquina- Vía a la Avenida 13 y llegada I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	4,5	9	Terrestre																	$ 33.662.000
	42	Puerto Rico - Sede Pablo Sexto - Alto Pescado - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	9,9	19,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	66	42	120	$ 1.595.000	$ 1.719.000	$ 66.990.000	$ 206.280.000	162	$ 273.270.000	5	15	1	21	$ 31.900.000	$ 1.719.000	
	43	Parque del Prado - Parque José Vicente - Vía a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre																	$ 33.619.000
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Citacá - Sede El Triunfo - Sede Alto Citacá y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	6	15	1	22	$ 19.509.000	$ 1.002.000	$ 20.511.000
C.E. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Cañas Bravas Vereda el Remolino - Sector Cobalongo de la Vereda Cobalongos- Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	10	20	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.045.000	$ 2.205.000	$ 85.890.000	$ 264.600.000	162	$ 350.490.000	6	13	4	23	$ 38.855.000	$ 8.820.000	$ 47.675.000
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Virgen - Sede Luis A Calvo . Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	6	13	3	22	$ 17.651.000	$ 3.006.000	$ 20.657.000
C.E. LA PAVA	47	La Unión - La Pava y Viceversa	5,1	10,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	7	12	4	23	$ 16.853.000	$ 3.828.000	$ 20.681.000
Municipio de Tame							**2.609**			**$ 88.607.000**	**$ 96.018.000**	**$ 3.721.494.000**	**11.522.160.000**		**$ 15.243.654.000**					**$ 1.500.099.000**	**$ 928.692.000**	**$ 2.428.791.000**
	1	La Capilla - Mata De Cacao - Bajo Cusay - Puente Tabla – I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	16,6	32,2	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.826.000	$ 1.969.000	$ 76.692.000	$ 236.280.000	162	$ 312.972.000	9	8	10	27	$ 31.042.000	$ 19.690.000	$ 50.732.000
	2	Vereda La Rochela - Caño Guarapo - Botalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	11,3	22,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 908.000	$ 979.000	$ 38.136.000	$ 117.480.000	162	$ 155.616.000	9	8	10	27	$ 15.436.000	$ 9.790.000	$ 25.226.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. ERNESTO RINCON DUCON	3	Baja Florida - Nápoles - Limoncito - Caño Claro - Botalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	22,6	45,2	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 3.028.000	$ 3.265.000	$ 127.176.000	$ 391.800.000	162	$ 518.976.000	9	8	10	27	$ 51.476.000	$ 32.650.000	$ 84.126.000
	4	Vereda Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	18,6	37,2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.100.000	$ 2.271.000	$ 88.200.000	$ 272.520.000	162	$ 360.720.000	9	8	10	27	$ 35.700.000	$ 22.710.000	$ 58.410.000
	5	Vereda Alto Cauca - Casa De Zinc – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.023.000	$ 2.181.000	$ 84.966.000	$ 261.720.000	162	$ 346.686.000	9	8	10	27	$ 34.391.000	$ 21.810.000	$ 56.201.000
	6	Sede Simón Bolívar (Tamacay) - Puerto Miranda – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	9	8	10	27	$ 18.632.000	$ 11.820.000	$ 30.452.000
I.E. ANTONIO RICAURTE	7	La Batea - Pozo Andina - Aires de Campo Alegre - I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 931.000	$ 1.004.000	$ 39.102.000	$ 120.480.000	162	$ 159.582.000	10	7	10	27	$ 15.827.000	$ 10.040.000	$ 25.867.000
	8	San José de Morichal - Morichito - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	9,2	18,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	10	7	10	27	$ 15.266.000	$ 9.680.000	$ 24.946.000
	9	Vereda Cravo Charo 2 - La Primavera - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.486.000	$ 1.603.000	$ 62.412.000	$ 192.360.000	162	$ 254.772.000	10	7	10	27	$ 25.262.000	$ 16.030.000	$ 41.292.000
	10	Puente Capachos Centro - La Macaguana - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	10	7	10	27	$ 15.793.000	$ 10.020.000	$ 25.813.000
	11	La Y Betoyes - Santa Inés - Babaica - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	22,2	44,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.114.000	$ 1.200.000	$ 46.788.000	$ 144.000.000	162	$ 190.788.000	10	7	10	27	$ 18.938.000	$ 12.000.000	$ 30.938.000
	12	Macaguancito - Caño Guarapo - La Cabaña - Castilla la Nueva - Cravo Totumo - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	22,8	45,6	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 986.000	$ 1.064.000	$ 41.412.000	$ 127.680.000	162	$ 169.092.000	10	7	10	27	$ 16.762.000	$ 10.640.000	$ 27.402.000
	13	Vía Matecaña - Muriba - Tropicales - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	21,1	42,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	7	10	7	24	$ 19.516.000	$ 8.666.000	$ 28.182.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	14	El Molino - Caño Guayabo - Santo Domingo - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13,6	27,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	7	10	7	24	$ 18.581.000	$ 8.253.000	$ 26.834.000
	15	Pueblo Seco - La Vereda La Independencia - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.146.000	$ 1.235.000	$ 48.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	7	10	7	24	$ 19.482.000	$ 8.645.000	$ 28.127.000
	16	Caño Claro - Caño Tigre - La Vereda La Arenosa - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	7	10	7	24	$ 16.235.000	$ 7.210.000	$ 23.445.000
	17	Nuevo Oriente - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 793.000	$ 855.000	$ 33.306.000	$ 102.600.000	162	$ 135.906.000	7	10	7	24	$ 13.481.000	$ 5.985.000	$ 19.466.000
	18	Nuevo Sol - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	7	10	7	24	$ 13.838.000	$ 6.146.000	$ 19.984.000
	19	Normandía - Vereda Lejanías - Cesar - Cuiloto II - Caño Verde - IPA y Viceversa	32,4	64,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.023.000	$ 1.103.000	$ 42.966.000	$ 132.360.000	162	$ 175.326.000	7	10	7	24	$ 17.391.000	$ 7.721.000	$ 25.112.000
	20	Puerto Alegre - Sede San José de Caranal - Ye de Santa Isabel - Tropicales - IPA y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 937.000	$ 1.010.000	$ 39.354.000	$ 121.200.000	162	$ 160.554.000	7	10	7	24	$ 15.929.000	$ 7.070.000	$ 22.999.000
	21	Santo Domingo - Palestina - Acacias - Puerto Jordán – IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	7	10	7	24	$ 19.516.000	$ 8.666.000	$ 28.182.000
I.E. FILIPINAS	22	Caserío Santo Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.190.000	$ 2.360.000	$ 91.980.000	$ 283.200.000	162	$ 375.180.000	8	8	8	24	$ 35.040.000	$ 18.880.000	$ 53.920.000
	23	Vereda el Rincón - I.E. Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.879.000	$ 2.026.000	$ 78.918.000	$ 243.120.000	162	$ 322.038.000	8	8	8	24	$ 30.064.000	$ 16.208.000	$ 46.272.000
	24	Laureles 1 - I.E. Filipinas y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.691.000	$ 1.824.000	$ 71.022.000	$ 218.880.000	162	$ 289.902.000	8	8	8	24	$ 27.056.000	$ 14.592.000	$ 41.648.000
	25	Vereda El Milagro - I.E. Filipinas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.626.000	$ 1.753.000	$ 68.292.000	$ 210.360.000	162	$ 278.652.000	8	8	8	24	$ 26.016.000	$ 14.024.000	$ 40.040.000
	26	Vereda las Galaxias - Sede la Alegría - I.E. Filipinas y Viceversa	9,4	18,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 976.000	$ 38.010.000	$ 117.120.000	162	$ 155.130.000	8	8	8	24	$ 14.480.000	$ 7.808.000	$ 22.288.000
	27	Sede El Paraíso - I.E. Filipinas y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	8	8	8	24	$ 14.368.000	$ 7.744.000	$ 22.112.000
	28	Caranal Mordisco - La Vereda Tamacay Medio e Intermedias - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	16,6	33,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000	10	7	10	27	$ 15.963.000	$ 10.130.000	$ 26.093.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. JOEL SIERRA GONZALEZ	29	Vereda Los Naranjos - Aguas Claras - Cabalalia - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	42	120	$ 1.127.000	$ 1.216.000	$ 47.334.000	$ 145.920.000	162	$ 193.254.000	10	7	10	27	$ 19.159.000	$ 12.160.000	$ 31.319.000
	30	Capachos - Sede Francisco Pizarro - Caño Grande - Sede Francisco Pizarro - El Nevado - Sede Francisco Pizarro y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	10	7	10	27	$ 16.864.000	$ 10.690.000	$ 27.554.000
	31	Morichal II - Caño Grande - Cabalalia - Brisas de Tamacay (Puente) y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.649.000	$ 1.779.000	$ 69.258.000	$ 213.480.000	162	$ 282.738.000	10	7	10	27	$ 28.033.000	$ 17.790.000	$ 45.823.000
	32	La Vereda Bajo Tamacay - El Tigre - I.E. Joel Sierra González y Viceversa	17,2	34,5	Terrestre	3 Busetas	78	42	120	$ 2.921.000	$ 3.149.000	$ 122.682.000	$ 377.880.000	162	$ 500.562.000	10	7	10	27	$ 49.657.000	$ 31.490.000	$ 81.147.000
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	33	Nápoles - Piñalito - Rancho Grande - Los Andes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa.	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.169.000	$ 1.261.000	$ 49.098.000	$ 151.320.000	162	$ 200.418.000	10	7	10	27	$ 19.873.000	$ 12.610.000	$ 32.483.000
	34	Vereda Siberia 1 - La Esperanza - Garrotazo - Temblador - Carraos - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	10	7	10	27	$ 19.516.000	$ 12.380.000	$ 31.896.000
	35	Vereda Holanda - Carraos – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	15,3	30,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.117.000	$ 1.204.000	$ 46.914.000	$ 144.480.000	162	$ 191.394.000	10	7	10	27	$ 18.989.000	$ 12.040.000	$ 31.029.000
	36	Siberia II - Santo Domingo - Betoyes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa.	39,3	78,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	56	42	120	$ 2.795.000	$ 3.014.000	$ 117.390.000	$ 361.680.000	162	$ 479.070.000	10	7	10	27	$ 47.515.000	$ 30.140.000	$ 77.655.000
	37	la Y de Rondón - Casa Ladrillo – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	22,5	45	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.146.000	$ 1.235.000	$ 48.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	10	7	10	27	$ 19.482.000	$ 12.350.000	$ 31.832.000
	38	Lusitania - Caño Limón - Casa Roja – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	23	46	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.297.000	$ 2.477.000	$ 96.474.000	$ 297.240.000	162	$ 393.714.000	10	7	10	27	$ 39.049.000	$ 24.770.000	$ 63.819.000
	39	Florecita - Sede Barcelona - Costa Rica - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17,3	34,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	10	7	10	27	$ 16.235.000	$ 10.300.000	$ 26.535.000
	40	Rancho Grande - La Y de los Andes - Flor Amarillo - IE Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	10	7	10	27	$ 19.516.000	$ 12.380.000	$ 31.896.000
	41	Caserío El Mordisco - Nuevo Horizonte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	9	8	10	27	$ 15.793.000	$ 10.020.000	$ 25.813.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES	42	La Veinte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	6,3	12,6	Terrestre	1 Microbús	15	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000	9	8	10	27	$ 13.838.000	$ 8.780.000	$ 22.618.000
	43	Alto Cauca - La Hermosa - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000	9	8	10	27	$ 15.963.000	$ 10.130.000	$ 26.093.000
	44	Muriba - Matecaña - Tolua - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	9	8	10	27	$ 19.516.000	$ 12.380.000	$ 31.896.000
	45	Caserío San Francisco - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 843.000	$ 909.000	$ 35.406.000	$ 109.080.000	162	$ 144.486.000	9	8	10	27	$ 14.331.000	$ 9.090.000	$ 23.421.000
	46	Florida Bajo - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa.	24,9	49,8	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.294.000	$ 2.474.000	$ 96.348.000	$ 296.880.000	162	$ 393.228.000	9	8	10	27	$ 38.998.000	$ 24.740.000	$ 63.738.000
I.E. INDIGENA BETOY	47	El Nevado - Corocito - La Cabaña - Corocito - Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.062.000	$ 1.145.000	$ 44.604.000	$ 137.400.000	162	$ 182.004.000	9	10	8	27	$ 20.178.000	$ 9.160.000	$ 29.338.000
	48	Sede Cristóbal Colon - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	9	8	10	27	$ 18.632.000	$ 11.820.000	$ 30.452.000
	49	Caño Limón - Camame - Julieros - Velazqueros I.E. Indígena Betoy y Viceversa	17,2	34,4	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.900.000	$ 2.049.000	$ 79.800.000	$ 245.880.000	162	$ 325.680.000	9	8	10	27	$ 32.300.000	$ 20.490.000	$ 52.790.000
	50	Asentamiento Kaliwimae - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 994.000	$ 1.072.000	$ 41.748.000	$ 128.640.000	162	$ 170.388.000	9	8	10	27	$ 16.898.000	$ 10.720.000	$ 27.618.000
	51	Sede Santa Teresita - Betoyes . I.E. Indígena Betoy y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	9	8	10	27	$ 15.215.000	$ 9.650.000	$ 24.865.000
	52	Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	9	8	10	27	$ 16.864.000	$ 10.690.000	$ 27.554.000
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	NEE - Centro Educativo de Formación Integral Alegre Despertar y Viceversa	23,7	47,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 845.000	$ 912.000	$ 35.490.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000	9	9	9	27	$ 15.210.000	$ 8.208.000	$ 23.418.000
	54	Vereda Mapoy - Lobería - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.280.000	$ 1.420.000	$ 53.760.000	$ 170.400.000	162	$ 224.160.000	10	7	11	28	$ 21.760.000	$ 15.620.000	$ 37.380.000
	55	Vereda Rincón Hondo - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 946.000	$ 1.040.000	$ 39.732.000	$ 124.800.000	162	$ 164.532.000	10	7	11	28	$ 16.082.000	$ 11.440.000	$ 27.522.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026													
	56	Vereda La Hormiga - Cravo Totumo - San Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16,8	29,6	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.988.000	$ 2.220.000	$ 83.496.000	$ 266.400.000	162	$ 349.896.000	10	7	11	28	$ 33.796.000	$ 24.420.000	$ 58.216.000
	57	Cravo Corozo - Macarieros - El Culebrero - Santa Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 936.000	$ 1.020.000	$ 39.312.000	$ 122.400.000	162	$ 161.712.000	10	7	11	28	$ 15.912.000	$ 11.220.000	$ 27.132.000
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	El Pesebre - Tablón - Rio Tame - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	43	86	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.196.000	$ 1.320.000	$ 50.232.000	$ 158.400.000	162	$ 208.632.000	10	7	11	28	$ 20.332.000	$ 14.520.000	$ 34.852.000
	59	Banco Purare - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	40,3	80,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.180.000	$ 1.300.000	$ 49.560.000	$ 156.000.000	162	$ 205.560.000	10	7	11	28	$ 20.060.000	$ 14.300.000	$ 34.360.000
	60	Vereda Las Brisas - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses - 2 Recorridos	152	42	120	$ 3.200.000	$ 3.580.000	$ 134.400.000	$ 429.600.000	162	$ 564.000.000	10	7	11	28	$ 54.400.000	$ 39.380.000	$ 93.780.000
	61	Vereda Santa Helena - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.225.000	$ 46.032.000	$ 147.000.000	162	$ 193.032.000	10	7	11	28	$ 18.632.000	$ 13.475.000	$ 32.107.000
I.E. LICEO TAME	62	La Vereda Mararabe - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.837.000	$ 1.981.000	$ 77.154.000	$ 237.720.000	162	$ 314.874.000	10	7	11	28	$ 31.229.000	$ 21.791.000	$ 53.020.000
	63	Vereda Los Aceites - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	10	7	11	28	$ 18.581.000	$ 12.969.000	$ 31.550.000
	64	Casa Ladrillo - Vereda La Perla - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 989.000	$ 1.066.000	$ 41.538.000	$ 127.920.000	162	$ 169.458.000	10	7	11	28	$ 16.813.000	$ 11.726.000	$ 28.539.000
I.E TECNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS	65	Vereda La Soledad - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 811.000	$ 875.000	$ 34.062.000	$ 105.000.000	162	$ 139.062.000	10	7	11	28	$ 13.787.000	$ 9.625.000	$ 23.412.000
	66	Vereda Caranal - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.370.000	$ 1.530.000	$ 57.540.000	$ 183.600.000	162	$ 241.140.000	10	7	11	28	$ 23.290.000	$ 16.830.000	$ 40.120.000
	67	Salón Comunal Vereda Saparay - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 960.000	$ 1.070.000	$ 40.320.000	$ 128.400.000	162	$ 168.720.000	10	7	11	28	$ 16.320.000	$ 11.770.000	$ 28.090.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias 2025	No. de Dias 2026	Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Dias Enero costo 2025	Dias de Febrero Costo 2025	Dias de Febrero Costo 2026	Total Dias presente Acta	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Valor Total Presente Acta
Costo Total Rutas Escolares							9.889			$ 348.481.200	$ 377.201.405	$ 14.361.200.400	$ 44.403.299.600		$ 58.764.500.000					$ 5.998.630.600	$ 2.291.988.280	$ 8.290.618.880

A. VALOR TOTAL DEL CONTRAT O	**$ 58.764.500.000**
B. VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 17.629.350.000
BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
C.VALOR DEL ACTA PARCIAL N. 1	**$ 8.325.345.800**
D.MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO D=(C*30%)	$ 2.497.603.740
E. VALOR NETO A PAGAR ACTA 1 E= (C-D)	**$ 5.827.742.060**
F.VALOR DEL ACTA PARCIAL N. 2	**$ 8.290.618.880**
G.MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO F=(C*30%)	$ 2.487.185.664
H. VALOR NETO A PAGAR ACTA 2 H = (F-G)	**$ 5.803.433.216**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**$ 16.615.964.680**
I. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR I=(A-C-F)	**$ 42.148.535.320**
J. ANTICIPO POR AMORTIZAR J=(B-D-G)	**$ 12.644.560.596**

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 2	**$ 8.290.618.880**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30%	**$ 2.487.185.664**
VALOR NETO A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 5.803.433.216**

VALOR NETO A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA EN LETRAS

VALOR EN LETRAS : **Cinco mil ochocientos tres millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos dieciséis pesos ($5,803,433,216)mcte.**

La presente acta se firma en la ciudad de Arauca a los Veintiocho (28) dias del mes de febrero de 2026, por las personas que en ella intervinieron.

Lic. ARIEL PEDRAZA PINZON
Secretario de Educación Departamental

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/ Consorcio INTER TRANS-ESCOLAR 2025
Interventoría Externa

EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
R/ U.T Transporte Escolar 2026
Contratista

352