CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6648146
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/08/2024
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE "MAQUINARIA INDUSTRIAL" PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-12380-2024 TITULADO: "LABORATORIO PARA LA ELABORACION DE FILAMENTO 3D UTILIZANDO PLASTICO TIPO PET GENERADO POR LA COMUNIDAD CIMI", VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA
CC o NIT	8301003850
LUGAR DE EJECUCIÓN	Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
FECHA DE INICIO	21/08/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Sesenta (60) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 91.091.569
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	20/10/2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 91.091.569
FORMA DE PAGO	UN SOLO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 21/08/2024 al 20/10/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El proponente deberá asumir todos los costos de importación, embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	Asumió todos los costos de importación, embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	Cumplió la entrega de bienes Solicitados por el SENA.
2. Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto	Entrego los productos de acuerdo con las especificaciones de las fichas técnicas solicitadas	Cumplió con la entrega.
3. Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro Industrial de Mantenimiento Integral, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad	Entrego la totalidad de bienes requeridos en el contrato, cumpliendo satisfactoriamente las fichas técnicas y demás requerimientos solicitados	Cumplió con la entrega.
4. Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	Cumplió con el plazo estipulado para la entrega de los bienes adquiridos.	Cumplió con la entrega de bienes Solicitados por el SENA.
5. La entrega se realizará a solicitud del Supervisor del Contrato.	Entrego al supervisor del contrato los bienes.	Acta de recibo a satisfacción en los tiempos requeridos
6. Los elementos se deben entregar dentro de los plazos establecidos por la entidad de acuerdo a solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato.	Entrego la totalidad de elementos dentro del plazo estipulado de la ejecución del contrato.	Acta de recibo a satisfacción

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
7. No entregar elementos vencidos ni próximos a vencerse al momento de su entrega	No aplica	No aplica
8. El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	Se asumió por parte del proveedor.	Productos legalizados en almacén.
9. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	Entregó la factura	Factura recibida
10. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, en el pliego de condiciones y propuesta presentada que hacen parte vinculante del contrato	Ejecutó dentro de plazos establecidos.	Productos legalizados en almacén.
11. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá proceder a declarar el siniestro de	No aplica	No aplica

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
12. Deberá entregar los productos embalados de tal forma que se use la menor cantidad de empaque o embalaje de nivel medio/secundario y primario posible, con el fin minimizar la generación de residuos dando cumplimiento a la Ley 2232 de 2022	Entregó Satisfactoriamente	Entrega adecuada
13. De acuerdo a la directiva presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, el proveedor deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	Presentó factura electrónica validada por la DIAN	Factura electrónica
14. El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	No aplica	No aplica
15. El proveedor deberá garantizar la implementación de prácticas ambientales,	No aplica	No aplica

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
sanitarias e higiénicas, tales como condiciones óptimas de aseo y gestión integral de residuos cuando estos sean generados en la sede.		
16. Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA.	No aplica	No aplica
17. Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Cumplió	Cumplió

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/10/2024	**BOG13085**	**$ 91.091.569**	**$ 91.091.569**	**$0**	**100%**

Porcentaje de ejecución física: **No Aplica**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** No Aplica	**Planilla nro.** No Aplica

Se anexa certificación expedida por el Revisor fiscal de fecha 05 de octubre de 2024.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	144410126689		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/08/2024	16/04/2025	$9.109.156,90
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	16/08/2024	16/04/2025	$9.109.156,90

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.6648146, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma el 23 de octubre de 2024

Elaboró:
Cesar Augusto Valencia Camacho
Supervisor Contrato

Revisó: Oscar Julián Malaver Poveda
Apoyo Contratación

VoBo Claudia Marcela Murillo Salguero
Ordenadora del Gasto

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 70087 Fecha Movimiento 17/10/2024 15:03
Fecha Ratificación 17/10/2024 15:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	143	281052	TECLADO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TOUCH	92241017645 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:IPAD SERIAL:KL7Q5KX76J MODELO:A 2975 OBSERVACIONES:TECLADO MAGIC KEYBOARD FOR IPAD	UNIDAD	1,00	$ 1.190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.190.000,00
2	4	143	281052	TECLADO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TOUCH	92241017646 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:IPAD SERIAL:W4322X6TKH MODELO:A 2480 OBSERVACIONES:TECLADO IPAD KEYBOARD 12.9	UNIDAD	1,00	$ 1.809.508,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.809.508,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 70087 Fecha Movimiento 17/10/2024 15:03
Fecha Ratificación 17/10/2024 15:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	4	143	281052	TECLADO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TOUCH	92241017647 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:IPAD SERIAL:X7P2HG200X MODELO:A 2975 OBSERVACIONES:TECLADO IPAD KEYBOARD 12.9	UNIDAD	1,00	$ 1.809.508,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.809.508,00
4	4	143	281052	TECLADO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TOUCH	92241017648 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:IPAD SERIAL:C2C4XCC6G3 MODELO:A2480 OBSERVACIONES:TECLADO IPAD KEYBOARD 12.9	UNIDAD	1,00	$ 1.809.508,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.809.508,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 70087 Fecha Movimiento 17/10/2024 15:03
Fecha Ratificación 17/10/2024 15:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	4	143	284996	IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TODO EN UNO TECNOLOGIA 3D	92241017649 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:CREALITY SERIAL:. MODELO:ENDER-3V3 OBSERVACIONES:IMPRESORA 3D CREALITY ENDER	UNIDAD	1,00	$ 1.769.649,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.769.649,00
6	4	143	284996	IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TODO EN UNO TECNOLOGIA 3D	92241017650 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:CREALITY SERIAL:. MODELO:ENDER-3V3 OBSERVACIONES:IMPRESORA 3D CREALITY ENDER	UNIDAD	1,00	$ 1.769.649,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.769.649,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 70087 Fecha Movimiento 17/10/2024 15:03
Fecha Ratificación 17/10/2024 15:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	4	143	299191	LAPIZ OPTICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DUPLEX	92241017651 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:APPLE SERIAL:. MODELO:PRO- AME OBSERVACIONES:LAPIZ OPTICO APPLE PENCIL PRO- AME	UNIDAD	1,00	$ 798.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.000,00
8	4	143	299191	LAPIZ OPTICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DUPLEX	92241017652 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:APPLE SERIAL:. MODELO:PRO- AME OBSERVACIONES:LAPIZ OPTICO APPLE PENCIL PRO- AME	UNIDAD	1,00	$ 798.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.000,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 70087 Fecha Movimiento 17/10/2024 15:03
Fecha Ratificación 17/10/2024 15:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	4	143	299191	LAPIZ OPTICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DUPLEX	92241017653 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y	2.66/25/24	MARCA:APPLE SERIAL:. MODELO:PRO- AME OBSERVACIONES:LAPIZ OPTICO APPLE PENCIL PRO- AME	UNIDAD	1,00	$ 798.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.000,00

Total Grupo $ 12.551.822,00

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 12.551.822,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 70087 Fecha Movimiento 17/10/2024 15:03
Fecha Ratificación 17/10/2024 15:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CRISTIAN ACUÑA MANTILLA
USUARIO RATIFICA : CRACMA

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 70086 Fecha Movimiento 17/10/2024 14:59
Fecha Ratificación 17/10/2024 14:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	143	284995	IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA 3D	92241017639 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:BAMBU SERIAL:201-230495 MODELO:SA 001 OBSERVACIONES:IMPRESORA 3D BAMBU LAB X1E	UNIDAD	1,00	$ 16.323.771,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.323.771,0
2	4	143	284995	IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA 3D	92241017640 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:ANYCUBIC SERIAL:MM2307A0600348 MODELO:PHOTON M3 OBSERVACIONES:IMPRESORA 3D ANYCUBIC FHOTON M3, CON MAQUINA DE LAVADO Y CURADO.	UNIDAD	1,00	$ 8.215.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.215.522,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 70086 Fecha Movimiento 17/10/2024 14:59
Fecha Ratificación 17/10/2024 14:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	4	143	288219	COMPUTADOR PORTATIL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PROCESADOR N.A. DISCO DURO N.A. MEMORIA N.A. PANTALLA N.A. UNIDAD LECTORA N.A.	92241017641 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:MACBOOK PRO SERIAL:LY4HNW9F4P MODELO:A 2992 OBSERVACIONES:COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK PRO 14 PULGADAS	UNIDAD	1,00	$ 12.994.749,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.994.749,0
4	4	143	232225	TABLETA DIGITALIZADORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PANTALLA N.A. TECNOLOGIA LCD	92241017642 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:IPAD PRO SERIAL:M1944WCP6C MODELO:A2836 OBSERVACIONES:TABLA DOGITALIZADORA IPAD PRO M4	UNIDAD	1,00	$ 5.760.615,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.760.615,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 70086 Fecha Movimiento 17/10/2024 14:59
Fecha Ratificación 17/10/2024 14:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	4	143	288219	COMPUTADOR PORTATIL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PROCESADOR N.A. DISCO DURO N.A. MEMORIA N.A. PANTALLA N.A. UNIDAD LECTORA N.A.	92241017643 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:AORUS 17H SERIAL:24330J000167 MODELO:RX7P OBSERVACIONES:COMPUTADOR PORTATIL PART NUMBER AORUS 17H	UNIDAD	1,00	$ 10.350.529,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.350.529,0
6	4	143	288219	COMPUTADOR PORTATIL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PROCESADOR N.A. DISCO DURO N.A. MEMORIA N.A. PANTALLA N.A. UNIDAD LECTORA N.A.	92241017644 CTO CO1.PCCNTR.6648146 SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y		MARCA:AORUS 17H SERIAL:24330J000192 MODELO:RX7P OBSERVACIONES:COMPUTADOR PORTATIL PART NUMBER AORUS 17H	UNIDAD	1,00	$ 10.350.529,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.350.529,0
												Total Grupo		$ 63.995.715,00

SON: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 63.995.715,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 70086 Fecha Movimiento 17/10/2024 14:59
Fecha Ratificación 17/10/2024 14:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830100385		SISTEMAS INTEGRALES LTDA, COMUNICACIONES Y

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6648146;

OBSERVACIÓN:

EQUIPOS PARA PROYECTO SENNOVA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CRISTIAN ACUÑA MANTILLA
USUARIO RATIFICA : CRACMA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6648146
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/08/2024 4:32:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6648146
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE "MAQUINARIA INDUSTRIAL" PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-12380-2024 TITULADO: "LABORATORIO PARA LA ELABORACION DE FILAMENTO 3D UTILIZANDO PLASTICO TIPO PET GENERADO POR LA COMUNIDAD CIMI", VIGENCIA 2024.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	21/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(20/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Número de documento 8301003850

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	61251513290

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Laura Isabel Bedón Montaña* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 5:04:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 5:32:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6648146_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6648146_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16/08/2024 3:18:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14972674	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.218.313,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6648146
Proveedor COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Ubicación CO-SAN-68307 - Girón
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Girón
Dirección Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón	COLOMBIA > Santander > Girón

1	CO1.PCCNTR.6648146
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 91.091.569,00	indique la Entidad Estatal 91.091.569,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	23261501	COMPRA PROYECTO SENNOVA SGPS-12380-2024	1,00	G	91.091.569,00	91.091.569,00	91.091.569,00	91.091.569,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf	(detalle)
4.1 C.E.(FRM) - 01-9-2024-050853-(1)-689224 + CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO R.tif	4.1 C.E.(FRM) - 01-9-2024-050853-(1)-689224 + CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO R.tif	(detalle)
CO1_RANL_6933819_20240815134801 2.zip	CO1_RANL_6933819_20240815134801 2.zip	(detalle)
ANEXO - FORMATO OFERTA ECONOMICA.xlsx	ANEXO - FORMATO OFERTA ECONOMICA.xlsx	(detalle)
RE- FIsico No. 68-03629-2024-(68) - Elaboro 689224 - POR LA CUAL SE JUSTIF.pdf	RE- FIsico No. 68-03629-2024-(68) - Elaboro 689224 - POR LA CUAL SE JUSTIF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA MARCELA MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37727935	Guardar y notificar
Supervisor	CESAR AUGUSTO VALI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9861959	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CLAUDIA MARCELA MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37727935	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	21/08/2024 10:49:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR JULIAN MALAVER POVEDA
Supervisor	CESAR AUGUSTO VALENCIA CAMACHO	21/08/2024 10:39:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR JULIAN MALAVER POVEDA
Ordenador del pago	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	15/08/2024 5:32:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	91.091.569
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		91.091.569

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5324	CDP	Generado	91.091.569 COP	91.091.569 COP	36-02-00-068-922410	-	Editar

Saldo de CDP 91.091.569 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 91.091.569 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 13/08/2024 3:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 153624	Presupuestal (CDP)	20/08/2024 12:00 AM	Generado	91.091.569 COP	91.091.569 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 91.091.569 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 91.091.569 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 21/08/2024 10:48 AM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							