| | | | |
|---|---|---|---|
| E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE | GESTION LOGISTICA | Versión: 00 | F-GL-02-06 |
| | FORMATO DE **ACTA DE INICIO** EN LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO | Fecha de Aprobación: 02/08/2013 | |
| | E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE | 1 de 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **545-2026** | | | |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA IPS CENTRO DE SALUD EL TARRA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA IPS HOSPITAL TIBU. | | | |
| **FECHA DE INICIACION** | 14 | 04 | 2026 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 21 | 04 | 2026 | |
| **VALOR INICIAL** | **$30.462.810.oo INCLUIDO IVA** | | | |
| **CONTRATANTE** | ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE | | | |
| **CONTRATISTA** | **SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S.** | | | |
| **SUPERVISOR** | SUBGERENTE ESE HRN | | | |

En Tibú a los (14) días del mes de abril de 2026 se reunieron: por la E.S.E. Hospital Regional Norte: el supervisor, **JORGE MARIO ARENAS AMAYA** y por el contratista, **WILLIAM JOSETH RIVERA CABEZA** representante legal de la empresa contratista, con el fin de suscribir la presenta acta de inicio del contrato.

Se firma por los que intervienen.

| | |
|---|---|
| **Supervisor** | **Contratista** |