CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**ECODES INGENIERIA SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.103.929-4**
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ FERNANDO CHISACÁ RAMÍREZ	**No. IDENTIFICACIÓN**	3. 176.779

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORIA**				X			
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		X	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá D.C		08 de mayo de 2025							
ACTA No.	**7**	**DE**	**19**	PERÍODO A PAGAR :		01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024					
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCION DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL (DLIA)**				CENTRO DE COSTOS		0601010				
CONVENIO											
CONTRATO	X	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**1652**	Fecha		*18 de marzo del 2022*							
CON SITUACION DE FONDOS				X	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE	X	NUMERO	250-066990		ENTIDAD	BANCO DE OCCIDENTE		

CONCEPTO DEL PAGO :

Séptimo pago correspondiente al 2,703727184975O5% del valor total del contrato, el cual se autoriza previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoria de acuerdo con la aprobación de las actividades de implementación de las estrategias de implementación en las cuencas de los ríos Bogotá y Alto Suárez del Contrato 1652 de 2022, que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS DE INTERÉS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS CUENCAS DEL RÍO BOGOTÁ Y ALTO SUÁREZ.

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR ECODES INGENIERIA SAS, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, Y AVANCE DE ACTIVIDADES DEL 2,70% , CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA FORMA DE PAGO DEL MODIFICATORIO N°2 DEL CONTRATO 1652 DE 2022,"3 PAGOS MENSUALES PARCIALES correspondiente al 60,1% del valor del contrato, segun avance de las actividades de establecimiento, mantenimiento, aislamiento y monitoreo participativo (zonas de ronda, predios de interés ambiental, hídrico o ecosistémico, áreas de reserva de la sociedad civil, etc.), de acuerdo con el objeto del contrato, las cuales deberán ser previamente verificadas y avaladas por la interventoría y con el plan de trabajo que presente el contratista, que hace parte integral de este documento" (...).

POR LO ANTERIOR, LA INTERVENTORIA (ECOFLORA SAS) AUTORIZA EL PAGO EN VIRTUD A QUE SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES Y CONSIDERA PROCEDENTE EL PAGO DE LA **FACTURA FECI 137 DE 25 DE ABRIL DE 2025**, POR UN VALOR DE **OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 889.705.240) SIN IVA**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PAGO: 2,703727184975O5%

La Interventoría se permite aclarara que, con base en la Resolución 2672 del 12 de octubre de 2011, mediante la cual se realizó un ajuste al Plan de Manejo Ambiental del área de influencia de la Termoeléctrica Martín del Corral, y en cumplimiento de lo establecido en su artículo segundo, se definen los programas y subprogramas del Plan de Inversión, así como el área de influencia, que comprende los municipios de Cajicá, Gachancipá, Guatavita, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. Por esta razón y para este pago, se tomará del rubro de Martin del Corral para los porcentajes de avance de actividades dentro del marco de la ejecución del contrato 1652 de 2022 en los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Sopo, conforme a lo descrito a continuación:

Cuenca río Bogotá: Bogotá 1%, Cota 1%, Bojacá 4%, La Calera 3%, El Rosal 1%, Tenjo 2%, Apulo 1%, El colegio 8%, Cogua 10% y Tausa 11%.
Área de influencia Martín del Corral: Cajicá 2%, Sopo 1%, Zipaquirá 26%.
Cuenca Alta de río Suárez: Carmen de Carupa 5%, Ubaté 5%, Cucunuba 12%, Susa 7%.

Se desconatará de los Rubros:
COD/RUBRO PROYECTO 2-3-3202-88-3106-73-0801-0094900-2.3.2.02.02.009. CÓD RESUMIDO 746: $ 638.007.628
CÓD RUBRO/PROYECTO 2-3-3202-88-3106-83-0802-0094900-2.3.2.02.02.009. CÓD RESUMIDO 757: $19.100.132
CÓD RUBRO/PROYECTO 2-3-3202-88-3106-83-0802-0083990-2.3.2.02.02.008. CÓD RESUMIDO 756: $ 232.597,480

El valor del **IVA del valor inicial del contrat**o corresponde solamente a los ítems indicados en la tabla del Anexo - Propuesta economica de la minuta contractual (I. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS y II. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS)

VALOR	**OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTESIN IVA**	**$**	**889.705.240**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	32.906.620.348	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	183.954.200	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	32.906.620.348	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	21.559.778.046		
VALOR PRESENTE PAGO	889.705.240	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	10.457.137.062	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25603314**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25803061**	VALOR A AFECTAR	**$ 657.107.760**
	25603313		**2025**		**25803055**		**$ 232.597.480**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**ECOFLORA SAS - MARIO CÉSAR GÓMEZ SERNA**
Correo Electrónico:	proyectos@ecoflora.com.co
Identificación No.	**830.032.102-1**

Firma