CONTRATO N° 4600104685 de 2025			**ACTA DE PAGO N°** 8
OBJETO: Interventoría al contrato interadministrativo para la prestación de actividades relacionadas con el alumbrado público y la iluminación ornamental de Medellín			**Período:** 1 dic. 2025 -31 dic. 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ILUMINACIÓN LATAN 20005364			
PLAZO TOTAL: 9 MESES, 10 DIAS			
SUPERVISOR SUPLENTE : Jhon Mario Echeverry Giraldo - Subsecretaria de Servicios Públicos			
VALOR INICIAL ANTES DE IVA	$	2.829.908.562	
VALOR IVA	$	537.682.627	
VALOR POLIZAS	$	10.325.660	
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$	3.377.916.849	

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descripción	Cantidad	Salario mensual	Tiempo laborado en meses	FM	Valor Total
Director de Interventoría, Profesional en Ingeniería eléctrica o electromecánica con posgrado a nivel de especialización o maestría	1	$ 8.745.000	1,000	2	$ 17.490.000
Profesional en Ingeniería, con posgrado a nivel de especialización en SIG	1	$ 7.208.000	1,000	2	$ 14.416.000
Profesional en Ingeniería, con posgrado a nivel de especialización (Ing. Expansión y Modernización)	1	$ 7.208.000	1,000	2	$ 14.416.000
Profesional en Ingeniería, con posgrado a nivel de especialización (Ing. Mantenimiento)	1	$ 7.208.000	1,000	2,05	$ 14.776.400
Profesional en Ingeniería, con posgrado a nivel de especialización (Ing. Revisión y Facturación)	1	$ 7.208.000	1,000	2,05	$ 14.776.400
Profesional Abogado. Con posgrado a nivel de especialización	1	$ 7.208.000	1,000	2	$ 14.416.000
Profesional Ambiental en Ing. Ambiental y seguridad en el trabajo SST	1	$ 5.618.000	1,000	2,05	$ 11.516.900
Tecnólogo Administrativo o afines	1	$ 3.392.000	1,000	2	$ 6.784.000
Tecnólogo Eléctrico, electricistas, electrónicos, electromecánicos, en mtto eléctrico industrial o en mtto electromecánico industrial	7	$ 3.392.000	1,000	2,05	$ 48.675.200
Técnicos en áreas de electricidad, mtto eléctrico o electromecánica	14	$ 2.756.000	0,981	2,16	$ 81.511.437
Subtotal A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)					**$ 238.778.337**

B - Otros Costos directos

Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Cantidad	Duración en meses	Valor
Auxilio arrendamiento de inmueble para oficina de contratista, almacén y bodega	mes	$ 3.665.500,00	1	1,000	$ 3.665.500
Auxilio servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	mes	$ 596.724,00	1	1,000	$ 596.724
Auxilio camionetas tipo campero o platón con una tracción de 4 X 4, modelo 2019 o superior, con una cilindrada mínima de 2 litros y placas públicas (blancas).	mes	$ 7.801.554	7	1,00	$ 54.610.878
Auxilio Motocicletas con cilindraje mínimo de 125 cc y un modelo superior o igual a 2019	mes	$ 500.000,00	10	1,00	$ 5.000.000
Auxilio licencia de software especializado para georreferenciación que permita el análisis de datos geográficos e integración con plataforma gis online: ArcGis Pro	Global	$ 3.822.000,00	0	1,000	$ -
Auxilio equipos de cómputo licenciados	mes	$ 250.900,00	21	1,000	$ 5.268.900
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	mes	$ 50.000,00	14	1,000	$ 700.000
Auxilio kit empresarial Camilla+Botiquin+Señales+Extintor)	Global	$ 81.650,00	0	1,000	$ -
Chaqueta profesionales y personal de obra (según manual de identidad gráfica)	Estimado	$ 172.800,00	0	1,000	$ -
Auxilio puestos de trabajo y dotación de oficina del proyecto.	mes	$ 68.900,00	21	1,000	$ 1.446.900
Auxilio para equipos de impresión, incluye suministro de tinta, de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	mes	$ 135.650,00	1	1,000	$ 135.650
Auxilio para gastos de papelería, impresiones, fotocopias y otros.	mes	$ 523.650,00	1	1,000	$ 523.650
Auxilio luxómetros calibrados	Global	$ 526.700,00	0	1,000	$ -
Auxilio Distanciómetro	mes	$ 7.500,00	1	1,000	$ 7.500
Subtotal B - Otros Costos directos					**$ 71.955.702**

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)	$	238.778.337
Otros costos directos (B)	$	71.955.702
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C)	$	310.734.039
IVA (C * 19%) =(D)	$	59.039.467
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)	$	369.773.507
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)	$	-
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)	**$**	**369.773.507**

OBSERVACIONES:

Dr. Jhon Mario Echeverry Giraldo
Supervisor suplente
Secretaría de Gestión y Control Territorial

Ing. Emilio Duque Cabrera
Director Interventoría
Consorcio LATAN