CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**ECODES INGENIERIA SAS**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.103.929-4**
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ FERNANDO CHISACÁ RAMÍREZ	**No. IDENTIFICACIÓN**	3. 176.779

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORIA**				X	
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		X	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá D.C		04 de septiembre 2025					
ACTA No.	**13**	**DE**	**19**	PERÍODO A PAGAR :		01 AL 31 DE MAYO DE 2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCION DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL (DLIA)**				CENTRO DE COSTOS		0601010		
CONVENIO									
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**1652**	Fecha		*18 de marzo del 2022*					
CON SITUACION DE FONDOS				X	SIN SITUACION DE FONDOS				
ABONO A CUENTA :	AHORROS		CORRIENTE		X	NUMERO	250-066990	ENTIDAD	BANCO DE OCCIDENTE

CONCEPTO DEL PAGO :

Decimo tercer pago correspondiente 2,28798786395504% del valor total del contrato, el cual se autoriza previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría de acuerdo con la aprobación de las actividades de implementación de las estrategias de implementación en las cuencas de los ríos Bogotá y Alto Suárez del Contrato 1652 de 2022, que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS DE INTERÉS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS CUENCAS DEL RÍO BOGOTÁ Y ALTO SUÁREZ.

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR ECODES INGENIERIA SAS, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, Y AVANCE DE ACTIVIDADES DEL 2,28798786395504%, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA FORMA DE PAGO DEL MODIFICATORIO N°2 DEL CONTRATO 1652 DE 2022,"3 PAGOS MENSUALES PARCIALES correspondiente al 60,1% del valor del contrato, según avance de las actividades de establecimiento, mantenimiento, aislamiento y monitoreo participativo (zonas de ronda, predios de interés ambiental, hídrico o ecosistémico, áreas de reserva de la sociedad civil, etc.), de acuerdo con el objeto del contrato, las cuales deberán ser previamente verificadas y avaladas por la interventoría y con el plan de trabajo que presente el contratista, que hace parte integral de este documento" (...).

POR LO ANTERIOR, LA INTERVENTORIA (ECOFLORA SAS) AUTORIZA EL PAGO EN VIRTUD A QUE SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES Y CONSIDERA PROCEDENTE EL PAGO DE LA FACTURA **FECI 151 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, POR UN VALOR DE **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($752,899,480).**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PAGO: 2,28798786395504%

La Interventoría se permite aclarara que, con base en la Resolución 2672 del 12 de octubre de 2011, mediante la cual se realizó un ajuste al Plan de Manejo Ambiental del área de influencia de la Termoeléctrica Martín del Corral, y en cumplimiento de lo establecido en su artículo segundo, se definen los programas y subprogramas del Plan de Inversión, así como el área de influencia, que comprende los municipios de Cajicá, Gachancipá, Guatavita, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. Por esta razón y para este pago, se tomará del rubro de Martin del Corral para los porcentajes de avance de actividades dentro del marco de la ejecución del contrato 1652 de 2022 en los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Sopo, conforme a lo descrito a continuación:

Cuenca río Bogotá: Bojacá 7%, El Rosal 3%, Apulo 1%, El Colegio 18%, Cogua 15%, Tausa 26%.
Cuenca Alto Suarez: Susa 1%
Área de influencia Martín del Corral:, Sopo 8%, Zipaquirá 21%

El valor del IVA del valor inicial del contrato corresponde solamente a los ítems indicados en la tabla del Anexo - Propuesta económica de la minuta contractual inicial (I. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS y II. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS)

El Contrato No. 1652 de 2022 presentó una Suspensión No. 2 por 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2024. Posteriormente, se aprobó una Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 por 30 días adicionales, del 3 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025, con un reinició anticipado del 31 de deciembre de 2024, por tal razón, para la presente acta el periodo aprobado para facturación comprende del 1 al 31 de mayo de 2025

Se descontará de los siguientes rubros presupuestales:
2-3-3202-88-3106-83-0802-0083990-2.3.2.02.02.008. CÖD RESUMIDO 756: $218.340.849
2-3-3202-88-3106-70-0204-0094900-2.3.2.02.02.009. CÖD RESUMIDO 294: $534.558.631

VALOR	**SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**	**$**	**752.899.480**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	32.906.620.348	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	183.954.200	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	16.452.982.600	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	47.595.000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	49.359.602.948	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	26.082.845.255		
VALOR PRESENTE PAGO	752.899.480	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	22.523.858.213	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600133**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25800074**	VALOR A AFECTAR	**$ 534.558.631**
	25603313		**2025**		**25803055**		**$ 218.340.849**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**ECOFLORA SAS - MARIO CÉSAR GÓMEZ SERNA**
Correo Electrónico:	proyectos@ecoflora.com.co
Identificación No.	**830.032.102-1**

Firma