ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

(FORMATO DE AUTOCONTROL) RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 2 PARCIAL X FINAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de MARZO de 2026 Y EL 17 de ABRE de 2026

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 500 VIGENCIA 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE			NIT No.	900094963-5
DIRECCIÓN:	Carrera 10 No 65 35 Oficina 601	TELEFONO	(601) 5888734	CORREO ELECTRONICO	fundacioniwoke@hotmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien le cedio)		INFORMACION BANCARIA		
		ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0	bANCO COMERCIAL AV VILLAS	AHORROS	017216029

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO					
NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
0	0	0	0	0	0

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONCILIADORES EN EQUIDAD Y 14 (CATORCE) INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

FORMA DE PAGO
Primer Desembolso: Se hara posterior a la ficha de suscripcion del acta de inicio y sujeto a los programas del IDPAC. Este desembolso será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda para el contrato en desarrollo que es el 50%, equivalente de todo componente previo la entrega de
- Plan de trabajo del convenio (que incluya los porcentajes de ejecución por periodos en valor del periodo de tiempo)
- Cronograma de ejecución del convenio (enfocado a las actividades y porcentaje de ejecución de los seis componentes
- Términos de referencia apoyo humano a contratar
- Formatos necesarios para llevar a cabo la contabilidad y rendimientos del convenio
Segundo Desembolso: Será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del aporte del fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, y que se cuenta con un avance físico del 50% de acuerdo con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Cliente, previo a la solicitud de los antiguales descuentos en el anexo técnico
Tercer Desembolso: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del Fondo de Desarrollo Local, y que se cuenta con un avance físico del 90% de acuerdo con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Cliente para el Convenio
Cuarto Desembolso: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del Fondo de Desarrollo Local, previa la liquidación del Convenio
Los siguientes desembolsos, previa presentación de los siguientes documentos:
- Informe de actividades y financiero cumplimiento de actividades por periodos con respectivos apoyos tanto por el Fondo de Desarrollo Local como el Aporte de IWOKE (Adicionalmente formado por el supervisor del convenio el porcentaje a cumplimiento)
- Certificado de cumplimiento a acta de recibo a satisfacción emitida por el supervisor del convenio
- Comprobante de egreso de los bienes al almacen

VALOR CONTRATO	(+) FINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	317.392.228
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	-
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/APORTES FDLPA)	-	317.392.228

VIGENCIA	EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	18/01/26	PLAZO INICIAL	4	0
TERMINACION INICIAL	16/05/26			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		MESES PRORROGA 1	0	0
FECHA PRORROGA 2		MESES PRORROGA 2	0	0
FECHA PRORROGA 3		MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O ADICIONES	16/05/2026	TOTAL EN MESES O DIAS	4	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A	FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A	FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	LIDIA MILENA MORAN PARAMO	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	406-2026

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO AN VIGENTE	VALOR DE GARANTIA EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATO	317.392.228
ACUMULADO CORTES PARCIALES	45.932.659
SALDO POR EJECUTAR	271.459.569
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUBTOTAL ANTES DE IVA)	60.127.733
IVA Y O IPOCONSUMO	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	60.127.733
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS OTROS DESCUENTOS Y VR NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	60.127.733
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	60,127,733

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RUBRO	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	CIROS DE VALLE CIROS ACUMULADO ANTERIOR	CIROS DE VALLE CIROS VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	CIROS DE VALLE CIROS ACUMULADO CORTE	CIROS DE VALLE CIROS SALDO REGISTRO PPTAL
2451	1706	30-dic-25	158.885.488	23.884.373	20.063.866	43.948.239	105.835.289
2455	1706	30-dic-25	159.520.792	21.967.974	20.063.966	42.031.940	105.488.587
-	-	Diciembre	-	-	-	-	-
-	-	Diciembre	-	-	-	-	-
-	-	Diciembre	-	-	-	-	-
-	-	Diciembre	-	-	-	-	-
		TOTALES	317.392.228	45.932.659	60.127.733	106.060.392	211.331.836
				OK	OK		

SON: (Valor en letras): SESENTA MILLONES CIENTO VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 14%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 33%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(DEBERIA SER EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	2 MARZO 2026	1er recibo parcial	45.932.659
2	17 ABRIL 2026	2do recibo parcial	60.127.733
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
29		TOTAL EJECUTADO	106.060.392

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	317.392.228
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	211.331.836

OK
EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 19%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 33%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR 211.331.836

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	11-44-101273754	10%	63.378.446,00	18 de enero de 2026	20 de noviembre de 2026
SALARIOS	0	5%	-	1 de enero de 1900	1 de enero de 1900
RESPONSABILIDAD CIVIL	11-44-101273754	5%	15.660.612,00	18 de enero de 2026	20 de mayo de 2029
PRESTACIONES SOCIALES	11-44-101273754	200smlv	-	1 de enero de 1900	1 de enero de 1900
ESTABILIDAD	11-44-101273754	10%	63.378.446,00	18 de enero de 2026	20 de noviembre de 2026
CALIDAD	0	0%	-	1 de enero de 1900	1 de enero de 1900
TOTAL PAGO					

a los 16 días del mes de ABRIL de dosmil veintiseis 2026 LIDIA MILENA MORAN PARAMO recibo a satisfacción el

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago DOS (2) en cumplimiento de la Cláusula SEXTA del

contrato PRESTACION DE SERVICIOS 500 de 2025, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

Apoyo supervision por proyecto

No. Proy	Nombre Profesional Designado	Dirección	Firma

LIDIA MILENA MORAN PARAMO
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1.030.560.396 de BOGOTA D.C.
C.C. - de 0

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de BOGOTA D.C.

V°B°, AUTORIZA GIRO

Version 12