ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	marzo 8, 2026
CONTRATO	MC-MA-005-2026 **FECHA** febrero 6, 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARAR Y PINTURA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ, CONFORME EL INDICADOR DE PRODUCTO "REALIZAR DOS (2) MANTENIMIENTOS Y/O DOTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA, TECNOLÓGICA, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO." ENMARCADA EN EL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027
CONTRATISTA:	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
NIT/CC	C.C: 94.513.754
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
VALOR INICIAL CONTRATADO	$26.456.973,00
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.456.973,00
FECHA ACTA DE INICIO	febrero 9, 2026
PLAZO INICIAL	Un (01) mes, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONADO	N/A
PLAZO TOTAL	Un (01) mes, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	marzo 8, 2026

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	febrero 6, 2026	26.456.973,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	0,00
valor total contrato	marzo 8, 2026	26.456.973,00
Valor Sin Ejecutar	marzo 8, 2026	0,00
Valor recibido por el contratista	marzo 8, 2026	0,00
Valor a pagar acta recibo final	marzo 8, 2026	**26.456.973,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	marzo 8, 2026	**26.456.973,00**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

SUPERVISOR

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA

CONTRATISTA