MUNICIPIO DE ARC)63.791-1 ALCALDIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO			
	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
	MACROPROCESO: APOYO			
	PROCESO			
FECHA: 07/01/2017 Página 1 de 1	GESTION PÚBLICA MUNICIPAL	FEA1-001 VERSION: 0	Páginas 1	

ACTA FINAL

CONTRATO:	MC-MA-005-2026	**DE**	febrero 6, 2026	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARAR Y PINTURA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ, CONFORME EL INDICADOR DE PRODUCTO "REALIZAR DOS (2) MANTENIMIENTOS Y/O DOTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA, TECNOLÓGICA, MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO." ENMARCADA EN EL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027			febrero 9, 2026	FINAL
CONTRATISTA:	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	PLAZO INICIAL:	Un (01) mes, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	8/03/2026	marzo 8, 2026
		PLAZO ADICIONAL	N/A	**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:**	

V. INICIAL	**$ 26.456.973,00**	**% EJECUTADO**	100,0%	N/A	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**$ 0,00**	**% TIEMPO**	100,0%		N/A
VALOR TOTAL	**$ 26.456.973,00**				

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**VALOR EJECUTADO**					
								CANT	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**			**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	278,17	$ 11.300,00	$ 3.143.321,00					278,17	$ 3.143.321,00			278,17	$ 3.143.321,00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA	M2	39,72	$ 18.767,00	$ 745.425,00					39,72	$ 745.425,00			39,72	$ 745.425,00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	M2	11,65	$ 69.080,00	$ 804.782,00					11,65	$ 804.782,00			11,65	$ 804.782,00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	60,00	$ 10.131,00	$ 607.860,00					60,00	$ 607.860,00			60,00	$ 607.860,00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	M2	60,00	$ 92.000,00	$ 5.520.000,00					60,00	$ 5.520.000,00			60,00	$ 5.520.000,00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	M2	0,6	$ 99.000,00	$ 59.400,00					0,60	$ 59.400,00			0,60	$ 59.400,00
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	36,80	$ 8.226,00	$ 302.717,00					36,80	$ 302.717,00			36,80	$ 302.717,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	13,50	$ 11.309,00	$ 152.672,00					13,50	$ 152.672,00			13,50	$ 152.672,00
3.01	LAVADO DE FACHADA CON DETERGENTE	M2	144,21	$ 8.450,00	$ 1.218.575,00					144,21	$ 1.218.575,00			144,21	$ 1.218.575,00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	427,22	$ 18.250,00	$ 7.796.765,00					427,22	$ 7.796.765,00			427,22	$ 7.796.765,00
	SUB TOTAL				$ 20.351.517,00						$ 20.351.517,00				$ 20.351.517,00
	ADMINISTRACION			22%	$ 4.477.334,00						$ 4.477.334,00				$ 4.477.334,00
	IMPREVISTO			5%	$ 1.017.576,00						$ 1.017.576,00				$ 1.017.576,00
	UTILIDAD			3%	$ 610.546,00						$ 610.546,00				$ 610.546,00
	VALOR TOTAL				**$ 26.456.973,00**						**$ 26.456.973,00**				**26.456.973,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**26.456.973,00**

SON: VEINTISEIS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
CONTRATISTA