INFORME MENSUAL - No. 1

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA DISTINTOS ESPACIOS DE LA RAMA JUDICIAL

CONTRATO 289 DE 2025

OPT-3667

13-02-2026

	INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025		
INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

Contenido

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVO 2
3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 3
4. LUGAR DE EJECUCIÓN 3
5. AVANCE FINANCIERO 4
6. ACTIVIDADES CONTRACTUALES 4
7. ACTIVIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS 4
8. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 8
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
Auditorio Tribunal de Cundinamarca 9
Auditorio Piso 9 - Edificio Bolsa de Bogotá - Consejo superior de la Judicatura 16

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS
INN-CS-D02 INFORME V.04

	INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025		
INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual se elabora en el marco del Contrato 289 de 2025, suscrito con la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cuyo objeto es “Adquirir e implementar dotación tecnológica para distintos espacios de la Rama Judicial”.

Este informe consolida las actividades desarrolladas durante el periodo del 29 de diciembre de 2025 hasta la fecha, así como los avances técnicos, administrativos y de coordinación realizados en cumplimiento de las obligaciones contractuales. De igual manera, se documentan las gestiones adelantadas con la entidad, la validación de condiciones en sitio y la planificación de las siguientes fases del proyecto.

El documento se presenta conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Innvector S.A.S., garantizando trazabilidad, control documental y seguimiento a la ejecución contractual.

2. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo:

- Reportar de manera formal las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente 29 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026.
- Documentar los avances técnicos y administrativos del proyecto.
- Dejar constancia de las reuniones, visitas técnicas y entregables remitidos a la entidad.
- Identificar las actividades programadas para el siguiente periodo.
- Facilitar el seguimiento y control del Contrato 289 de 2025 por parte de la supervisión del contrato.

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
NUMERO DEL CONTRATO:	289 DE 2025
NUMERO OPT:	OPT-3667
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUIRIR E IMPLEMENTAR DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA DISTINTOS ESPACIOS DE LA RAMA JUDICIAL.
VALOR CONTRATADO INCLUIDO IVA:	$7.377.947.640 incluido IVA
PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses, contados a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

TIPO DE SALA	ESPACIO	UBICACION
Dotación tecnológica audiovisual	Auditorio Tribunal de Cundinamarca	Tribunales de Bogotá – Sede Salitre
	Auditorio piso 9 del Edificio de la Bolsa de Bogotá - Consejo Superior de la Judicatura	Cr 6 # 12B – 82 – Edificio de la Bolsa Piso 9
Atriles inteligentes	Sala Plena - Corte Suprema de Justicia	Palacio de Justicia – Piso 3
	Sala Plena - Consejo de Estado	Palacio de Justicia -Piso 3
	Sala Plena - Corte Constitucional	Palacio de Justicia – Piso 5
	Sala plena - Comisión Nacional de Disciplina Judicial	Palacio de Justicia – Piso 5
	Sala Plena - Consejo Superior de la Judicatura y Comisión Interinstitucional	Palacio de Justicia – Piso 5
	Auditorio Tribunal de Cundinamarca	Tribunales de Bogotá – Sede Salitre
	Auditorio piso 9 del Edificio de la Bolsa de Bogotá - Consejo Superior de la Judicatura	Cr 6 # 12B – 82 – Edificio de la Bolsa Piso 9
Pantallas interactivas de apoyo	Otros espacios	La ubicación final de estos equipos será definida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a los lineamientos estratégicos y a las necesidades operativas identificadas en cada una de las sedes.

Nota: Está pendiente definir los lugares de las pantallas interactivas.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

5. AVANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	$7.377.947.640
VALOR FACTURADO	$0
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$0
VALOR PAGADO	$0
SALDO	$7.377.947.640

6. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. El día 29 de diciembre de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato.
2. El día 30 de diciembre de 2025 se solicita prórroga de ejecución del contrato.
3. El día 31 de diciembre de 2025 se aprueba prórroga por cuatro (4) meses, contados a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

7. ACTIVIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS

1. Se hace reunión interna de socialización del proyecto.
2. En las dos primeras semanas del mes de enero de 2026 se revisa la información técnica del proyecto.
3. Dentro de las dos primeras semanas de enero de 2026 se revisa equipos y se hacen órdenes de compra.
4. El 19 de enero y el 21 de enero del presente año se solicita reunión de inicio y se requiere lo siguiente:

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

a. Los diseños técnicos desarrollados por la entidad y definidos en el contrato como base para la ejecución del proyecto.
b. El anexo técnico “Documento de diseño AV/IT consolidado”, el cual, según se indica, será suministrado al contratista para validar el detalle de las necesidades funcionales de los sistemas, los criterios de ingeniería y la arquitectura AV/IT requerida.
c. La definición de los lugares de instalación de las pantallas interactivas, aspecto que no quedó especificado durante el proceso de licitación.
d. La coordinación de visitas a los tres sitios, con el fin de realizar los respectivos levantamientos técnicos.

5. El día 28 de enero de 2026 (miércoles) se realizó la reunión inicial del proyecto en la sede de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Cra 7 # 27-18 P11), con el fin de presentar el equipo de trabajo, revisar el alcance contractual y definir lineamientos iniciales de ejecución. En los cuales participaron:

   Diego Andrés Sarmiento Campos – Supervisor del contrato Rama Judicial.
   Xiomara Angelica Castro Salas – Gerente Comercial Innvector SAS.
   Sandra Milena Ardila Rocha – Especialista en Licitaciones.
   Rodrigo Suarez Ruiz– CEO Innvector SAS.
   Diego Fernado Bernal Forero – Gerente de proyecto.
   Harold Arturo Gutiérrez Martínez – líder técnico.

   Dentro de esta reunión se cubren los siguientes puntos:

   Logística de entrega: Se recomienda realizar la entrega de equipos directamente en sitio para garantizar su cuidado y agilizar los trámites correspondientes.

   Reportes y seguimiento: Se establece la presentación de informes de avance mensuales y reportes de gestión semanales.

   Gestión documental: Se creará una carpeta compartida que centralice las fichas técnicas de equipos y las hojas de vida del equipo de trabajo.

   Trámites administrativos: Se debe proceder con el pago del impuesto de timbre.

	INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025		
INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

Cronograma y tiempos: La actualización del cronograma deberá presentarse al finalizar la próxima semana. Asimismo, se revisarán los tiempos contractuales para ajustar el mapa de ejecución.

Definiciones ubicación pantallas: Queda pendiente por definir por parte de la Entidad el lugar de destino para la instalación de las pantallas interactivas.

Entrega de documentación: Se enviará por parte del ingeniero Diego Sarmiento al finalizar la reunión la información de diseños, el "informe técnico de visitas a auditorios" y la documentación complementaria necesaria para comprender la arquitectura de la solución, y así definir el diseño final.

Visita técnica: El site survey queda programado para realizarse este viernes 30 de enero de 2026, queda pendiente confirmar la hora y lugar por parte del Ingeniero Diego Sarmiento.

6. El 28 de enero de 2026, El supervisor del contrato Diego Sarmiento compartió Diagrama de conexión de equipos e informe técnico preliminares como insumo para el desarrollo del proyecto.
7. El 30 de enero de 2026, se realiza la visita a las instalaciones Salitre y edificio Bolsa de Bogotá, con el propósito de realizar el levantamiento de información y validación de condiciones en sitio.
8. El 2 de febrero de 2026, la entidad remitió los planos arquitectónicos en formato DWG y PDF correspondientes a la sede Salitre.
9. El 3 de febrero de 2026, la entidad solicita vía correo electrónico la firma del documento de compromisos de confidencialidad por parte del personal involucrado y representante legal de Innvector SAS, el cual fue respondido el 10 de febrero.
10. El 10 de febrero de 2026, Innvector SAS remite a la entidad vía correo electrónico el Cronograma versión 1.0 correspondiente a la ejecución del Contrato 289 de 2025.
11. El 10 de febrero de 2026, se adelantó reunión virtual se seguimiento donde asistieron:

    Diego Andrés Sarmiento Campos – Supervisor del contrato Rama Judicial.

    Xiomara Angelica Castro Salas – Gerente Comercial Innvector SAS.

Sandra Milena Ardila Rocha – Especialista en Licitaciones.
Rodrigo Suarez Ruiz – CEO Innvector SAS.
Diego Fernando Bernal Forero – Gerente de proyecto.
Harold Arturo Gutiérrez Martínez – Líder técnico.
Juan Pablo Bernal – Apoyo Técnico Rama Judicial.
Jairo Fernando Maya Benavides – Apoyo Supervisión.

Dentro se esta reunión se queda con los siguientes acuerdos:

POR PARTE DE INNVECTOR -

1.1. Información del estado de las compras
1.2. Entrega de las hojas de vida
1.3. Entrega de las fichas técnicas de los equipos no evaluados
1.4. Ajuste de cronograma
1.5. Ingeniería de detalle
1.6. Informe mensual
1.7. Informe de la visita
1.8. Matriz de comunicación

POR PARTE DE LA ENTIDAD -

1.1. Confirmar lugares de entrega de los atriles y pantallas interactivas.
1.2. Confirmar trámite de ingreso al almacén, si va a ser en sitio o si va hacerse primero ingresó al lugar y luego.

12. El 13 de febrero de 2026, la entidad comparte un repositorio SharePoint Se creó una carpeta en SharePoint destinada al cargue y gestión de la información documental requerida por la entidad, con el fin de centralizar y asegurar la trazabilidad de los documentos del proyecto.

8. PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Revisión y aprobación de los diseños técnicos por parte de la entidad, una vez se incorporen los ajustes y observaciones correspondientes.

Realización de mesa de trabajo para el análisis y actualización en conjunto del cronograma de ejecución v1.0, con el fin de validar hitos, tiempos estimados, dependencias y fechas clave del contrato dependiendo de las fechas de entrega emitidas en las cartas de los proveedores.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS

	INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025		
INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se anexará el registro fotográfico correspondiente a las áreas inspeccionadas.

Auditorio Tribunal de Cundinamarca



Foto 1. Auditorio Tribunales de Cundinamarca. Equipos de audio, video e iluminación a retirar.



Foto 2. Auditorio Tribunales de Cundinamarca. Equipos de audio, video e iluminación a retirar.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30



Foto 3. Cuarto de Control Tribunales de Cundinamarca. Equipos de audio, video e iluminación a retirar.



Foto 4. Cuarto de Control Tribunales de Cundinamarca. Equipos de audio, video e iluminación a retirar.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30





TRANSMITIENDO IDEAS


Foto 5. Muro Tarima Auditorio y Muro Lobby.

Identificación de la ubicación de las pantallas led y material del muro.



Foto 6. Cuarto eléctrico Tribunales de Cundinamarca Bloque E - Sótano 2.

Identificación de tablero eléctrico regulado TR3.



7. Cuarto eléctrico Tribunales de Cundinamarca Bloque E - Sótano 2.

Identificación reservas de circuitos del tablero eléctrico regulado TR3.



Foto 8. Cuarto eléctrico Tribunales de Cundinamarca Bloque E - Sótano 2.

Identificación UPS Vertiv y validación de cargas.

	INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025		
INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30





Foto 9. Cuarto de Control Tribunales de Cundinamarca. Identificación de filtraciones sobre el rack.

INNVECTOR
TRANSMITIENDO IDEAS

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30

Auditorio Piso 9 - Edificio Bolsa de Bogotá - Consejo superior de la Judicatura



Foto 10. Auditorio Piso 9 Edificio de la Bolsa de Bogotá. Equipos de audio, video a retirar.



Foto 11. Auditorio Piso 9 Edificio de la Bolsa de Bogotá. Equipos de audio, video a retirar.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30




Foto 12. Cuarto Control Auditorio Piso 9 Edificio de la Bolsa de Bogotá. Equipos de audio, video a retirar.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30



Foto 13. Cuarto Control Auditorio Piso 9 Edificio de la Bolsa de Bogotá. Identificación de tablero eléctrico regulado UPS-CT.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS	**INFORME DE MENSUAL No 1 – RAMA JUDICIAL CONTRATO 289 DE 2025**		
	CÓDIGO: INN-CS-D02	VERSIÓN:05	VIGENCIA: 2023-05-30




Foto 14. Cuarto Eléctrico Piso 10 Edificio de la Bolsa de Bogotá. Identificación de UPS UPS-3.

Nota. No se pudo validar la carga ya que la UPS ya que estaba en modo bypass como se observa en la foto 14.

INNVECTOR TRANSMITIENDO IDEAS INFORME MENSUAL 04

Elaborado por:
Diego F Bernal F
Innvector SAS

Fin del Documento