ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-058-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIO QUITO	
CONTRATISTA	CONSOLINTEGRAL S.A.S NIT: 901359414-6	R/L YURY JOHANA CAICEDO PEREA C.C: 1076383904 de Tadó
OBJETO CONTRACTUAL	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA SITUACION DE LA CALAMIDAD PUBLICA PRODUCTO DEL INCENDIO DE GRAN MAGNITUD ACAECIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO CHOCO.**	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($164.890.000)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CINCO(5) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) DE ABRIL DEL 2026	
SUPERVICION	SECRETARIA DE PLANEACION	

En Paimadó, Municipio de Río Quito, a los veinte(20) días del mes de abril del año 2026, se reunieron **LILIAN MARCELLI MORENO ARBOLEDA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.193.528.631 de Quibdó, Secretaria de Planeación en representación del Municipio de Río Quito y **YURY JOHANA CAICEDO PEREA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro**.** 1.076.383.904 de Tadó, en representación de la empresa **CONSOLINTEGRAL S.A.S** con número de identificación tributaria 901359414-6, para este caso el contratista con el fin de suscribir la presente acta de Iniciación, que se tienen por objeto en el Contrato de Suministro **CD-058-2026**, en el Municipio de Río Quito.

En constancia de lo anterior y no siendo otro el objeto de la presente reunión se firma por los que en ella intervinieron.

SUPERVISORA	CONTRATISTA
LILIAN MARCELLI MORENO ARBOLEDA Secretaria de Planeación	**R/L** YURY JOHANA CAICEDO PEREA Contratista