ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

En Yondó Antioquia, el día treinta (30) de diciembre de 2025, se reunieron en la oficina del Despacho de la Alcaldía Municipal: de una parte, el representante legal de la Empresa **PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT No. 900.233.700-2 el señor **IMER VACCA TELLEZ,** mayor de edad identificado con cédula **N° 18.923.122** expedida en Aguachica (Cesar) en calidad de contratista, de otra parte, en representación del Municipio de Yondó (Antioquia), **YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA,** con cedula de ciudadanía Numero **No. 8.828.944** de San Pablo, Alcalde Municipal de Yondó (Antioquia), y como tal Representante Legal de la Entidad Territorial, con el objeto de **LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO** el contrato de prestación de servicio No. **SAMC 007-2025**, teniendo como soporte el acta de terminación, informe de supervisión, certificación de recibido a satisfacción y sus respectivos anexos.

El Contratista deja constancia que el contrato de **prestación de servicio No. SAMC 007-2025**, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, hasta el momento de la suscripción del acta de terminación. De igual forma asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA), por motivos que le sean imputados.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales durante el desarrollo del contrato en mención.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
NUMERO DEL CONTRATO:	**SAMC 007-2025**
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS INCLUYENDO PARTES Y MANO DE OBRA, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ – ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	**PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S** NIT: 900233700-2
SUPERVISOR:	NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA – secretaria de Infraestructura
VALOR INICIAL:	Doscientos noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil seiscientos trece con sesenta y cinco céntimos. ($299.997.613,65)

VALOR SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	Doscientos noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil seiscientos trece pesos con sesenta y cinco centavos M/C. ($299.997.613,65)
PLAZO INICIAL:	Noventa (90) días
PLAZO SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	Noventa (90) días
FECHA DE INICIO:	01/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/10/2025
ADICIÓN:	24.990.000,00
FECHA DE ADICIÓN	11/12/2025
VALOR TOTAL TENIENDO EN CUENTA ADICIONES:	Trescientos veinticuatro millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos trece pesos con sesenta y cinco centavos. ($324.987.613,65)
PRÓRROGA:	5 dias el 14/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN TENIENDO EN CUENTA SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRÓRROGAS:	15/12/2025
VALOR FINAL EJECUTADO:	Trescientos veinticuatro millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos trece con sesenta y cinco céntimos. ($324.987.613,65)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	Cero pesos ($0)

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGA

PRÓRROGA No.	FECHA	PRÓRROGA
No. 01	14/11/2025	5 dias

B. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA
No. 01	29/10/2025

C. REINICIOS

ACTA No.	FECHA
No. 01	09/12/2025

D. ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
No. 01	11/12/2025	$24.990.000

3. RESUMEN DE PAGOS

A) PAGO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
Pago Anticipo o Anticipado	$ 119.999.045,46	$ 119.999.045,46

B) PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCION	VALOR DEL ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
Anticipo	$119.999.045,46		$ 119.999.045,46	
Acta Final 001	$204.988.568,19	$ 119.999.045,46		$204.988.568,19
TOTAL	$324.987.613,65	$ 119.999.045,46	$ 119.999.045,46	$204.988.568,19

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$299.997.613,65	$ 0,00
VALOR ADICIONAL	$ 24.990.000,00	$ 0,00
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 0,00	$324.987.613,65
SALDO FAVOR MUNICIPIO	$ 0,00	$0,00
SUMAS IGUALES	$324.987.613,65	$324.987.613,65

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA %
100%	100%	0,00%

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
$ PROGRAMADO	$ EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA $
$324.987.613,65	$324.987.613,65	$ 0,00

5. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	01/08/2025
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	Tres (03) meses y cinco (05) días
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	15/12/2025

VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$324.987.613,65
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$0,00

6. GARANTIAS

A. GARANTIAS INICIALES:

NUMERO DE ACTA	010
FECHA DE APROBACION	30/07/2025

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/07/2025	28/02/2026	$ 119.999.998,00
Calidad del servicio	30/07/2025	28/02/2026	$ 29.999.999,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministros	30/07/2025	28/02/2026	$ 29.999.999,00
Cumplimiento del contrato	30/07/2025	30/10/28	$15.000.000,00

ADICIONAL

NUMERO DE ACTA	011
FECHA DE APROBACION	31/12/2025

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo.	01/08/2025	10/04/2026	$ 119.999.998,00
Calidad de Servicio	01/08/2025	10/04/2026	$ 29.999.999,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados.	01/08/2025	10/04/2026	$ 29.999.999,00
Cumplimiento del Contrato	01/08/2025	10/04/2026	$ 29.999.999,00
Pagos de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	01/08/2025	10/12/2028	$ 15.000.000,00

B. MODIFICACIONES DE CUBRIMIENTO DE GARANTIAS DEL CONTRATO:

NUMERO DE ACTA	FECHA DE APROBACION	MOTIVO MODIFICACION
N. A	N.A.	N.A

537

C. *GARANTIAS FINALES:*

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SURA
Clase	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	013001027555
Fecha de Expedición	29 de diciembre de 2025
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Básico de responsabilidad Civil	01/08/2025	10/04/2026	$ 284.700.000,00

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SURA
Clase	Cumplimiento - Entidades Estatales Decreto 1082-2015
No. De Póliza	4324579
Fecha de Expedición	29 de diciembre de 2025
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo.	01/08/2025	15/04/2026	$ 119.999.998,00
Calidad de Servicio	01/08/2025	15/04/2026	$ 29.999.999,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados.	01/08/2025	15/04/2026	$ 29.999.999,00
Cumplimiento del Contrato	01/08/2025	15/04/2026	$ 29.999.999,00
Pagos de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	01/08/2025	15/12/2028	$ 15.000.000,00

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SURA
Clase	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

No. De Póliza	013001027555
Fecha de Expedición	29 de diciembre de 2025
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Básico de responsabilidad Civil	29//2025	15/04/2026	$ 284.700.000,00

7. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

En desarrollo del contrato de Prestación de Servicios **SAMC 007-2025** cuyo Objeto es: *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS INCLUYENDO PARTES Y MANO DE OBRA, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO".*

Durante el Período informado de ejecución del contrato, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MOTONIVELADORA CASE 845B**				-
1.1.	**Repuestos Motoniveladora CASE 845B**				-
1.1.1	KIT SELLO ACEITE HUD EJE TRASERO	UND	1,00	$ 441.730,00	$ 441.730,00
1.1.2	SNAP RING DEL TANDEM	UND	3,00	$ 73.350,00	$ 220.050,00
1.1.3	SUPPORT DEL TANDEM	UND	3,00	$ 189.080,00	$ 567.240,00
1.1.4	RESOORTE HUB EJE TRASERO	UND	3,00	$ 218.420,00	$ 655.260,00
1.1.5	PIN SVC DEL TANDEM	UND	3,00	$ 293.400,00	$ 880.200,00
1.1.6	SCREW DEL TANDEM	UND	1,00	$ 383.521,00	$ 383.521,00
1.1.7	CLAMP DEL TANDEM	UND	1,00	$ 128.770,00	$ 128.770,00
1.1.8	BEARING ASSY DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.186.420,00	$ 1.186.420,00
1.1.9	ANILLO DE CAUCHO DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.568.582,00	$ 1.568.582,00
1.1.10	COVER DEL TANDEM	UND	1,00	$ 21.369.924,00	$ 21.369.924,00
1.1.11	DISCOS DE FRENO DEL TANDEM	UND	10,00	$ 2.110.080,00	$ 21.100.800,00
1.1.12	FITTING DEL TANDEM	UND	3,00	$ 696.124,00	$ 2.088.372,00
1.1.13	KIT ANILLOS DE CAUCHO DEL TANDEM	UND	4,00	$ 1.241.160,00	$ 4.964.640,00
1.1.14	BRAKE DRUM DEL TANDEM	UND	1,00	$ 30.683.400,00	$ 30.683.400,00
1.1.15	RODAMIENTO CARRIER PLANETARIO DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.440.920,00	$ 1.440.920,00
1.1.16	KIT SELLOS ACEITE EJE FRONTAL	UND	1,00	$ 447.162,00	$ 447.162,00
1.1.17	PLATINA DESGASTE TORNAMESA	UND	8,00	$ 298.904,00	$ 2.391.232,00

1.1.18	TORNILLO AJUSTE TORNAMESA	UND	40,00	$ 16.795,00	$ 671.800,00
1.1.19	PLATINA GUIA TORNAMESA	UND	4,00	$ 344.029,00	$ 1.376.116,00
1.1.20	ARANDELAS DE AJUSTE DE COMPONENTES MOVILES	UND	17,00	$ 117.360,00	$ 1.995.120,00
1.1.21	MANGUERAS HIDRAULICAS	UND	7,00	$ 580.280,00	$ 4.061.960,00
1.1.22	BUJES DE GATOS AXIALES DE TORNAMESA	UND	6,00	$ 468.660,00	$ 2.811.960,00
1.1.23	EMPAQUETADURA Y SELLOS DE GATOS HIDRAULICOS	UND	9,00	$ 655.260,00	$ 5.897.340,00
1.2	**Mano de obra Motoniveladora CASE 845B**				-
1.2.1	REPARACION, CAMIBIO, TORNEADO DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANDEM EJE TRASERO	UND	1,00	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00
1.2.2	CAMBIO DE PLATINAS DE DESGASTE TORNAMESA DE GIRO DE CUCHICLLA DE CORTE	UND	1,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00
1.2.3	REPARACION, TORNEADO DE PIEZAS Y CAMBIO DE GATOS AXIALES DE TORNAMESA	UND	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
1.2.4	REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS GEMELOS	UND	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
2.	**CARGADOR FRONTAL CASE 621F**				-
2.1.	**Repuestos cargador CASE 621F**				-
2.1.1	PIÑON PLANETARIO SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA DE TRANSMISION	UND	6,00	$ 5.889.190,00	$ 35.335.140,00
2.1.2	PIÑON SOLAR SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA	UND	2,00	$ 3.952.058,00	$ 7.904.116,00
2.1.3	KIT DISCOS DE FRENO	UND	2,00	$ 17.234.844,00	$ 34.469.688,00
2.1.4	EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE EJE PRINCIPAL CABEZA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS	UND	2,00	$ 10.720.500,00	$ 21.441.000,00
2.1.5	DIENTES BALDE DE CARGA	UND	10,00	$ 285.258,00	$ 2.852.580,00
2.1.6	LUCES FRONTALES Y DE TRABAJO	UND	4,00	$ 313.958,00	$ 1.255.832,00
2.1.7	MANGUERAS HIDRAULICAS	UND	7,00	$ 580.280,00	$ 4.061.960,00
2.2	**Mano de obra cargador CASE 621F**				-
2.2.1	REPARACION, TORNEADO, MAQUINADO DE PIEZAS Y CAMBIO DE PIEZAS DEL SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA DE TRANMISION TRASERA DE LAS RUEDAS	UND	1,00	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00
2.2.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GATOS HIDRAULICOS	UND	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
2.2.3	INSTALACION, MANTENIEMIENTO Y CABIO DE LUCES FRONTALES Y DE TRABAJO	UND	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00
3.	**VOLQUETA INTERNATIONAL OSB-101**				-
3.1.	**Repuestos volqueta INTERNATIONAL OSB-101**				-
3.1.1	LLANTAS DIRECCIONALES 295/80R 22.5	UND	2,00	$ 2.132.000,00	$ 4.264.000,00
3.2	**Mano de obra volqueta INTERNATIONAL OSB-101**				-
3.2.1	CAMBIO DE LLANTAS DIRECCIONALES	UND	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00
4.	**VOLQUETA INTERNATIONAL OSB-102**				-
4.1.	**Repuestos volqueta INTERNATIONAL OSB-102**				-
4.1.1	LLANTAS DIRECCIONALES 295/80R 22.5	UND	2,00	$ 2.132.000,00	$ 4.264.000,00
4.2	**Mano de obra Volqueta INTERNATIONAL OSB-102**				-
4.2.1	CAMBIO DE LLANTAS DIRECCIONALES	UND	1,00	$ 538.000,00	$ 538.000,00
SUB-TOTAL					**$ 252.098.835,00**
IVA 19%					**$ 47.898.778,65**
VALOR TOTAL					**$ 299.997.613,65**

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
ITEMS NO PREVISTOS	DESCRIPCIÓN										
2	CARGADOR CASE 621F				-			-	-	-	-
2.1	REPUESTO CARGADOR 621F				-			-	-	-	-
2.1.8	CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE MOTOR	UND		$14.900.000,00	-	1,00		14.900.000,00	-	1,00	$14.900.000,00
2.2	Mano de obra cargador CASE 621F				-					-	-
2.2.4	INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONTROLADO DE MOTOR	UND		$ 6.100.000,00	-	1,00		6.100.000,00	-	1,00	$ 6.100.000,00

SUB-TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				-			$ 21.000.000,00	-		$21.000.000,00
IVA 19% ÍTEMS NO PREVISTOS				-			$ 3.990.000,00			$ 3.990.000,00
VALOR TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				-			$ 24.990.000,00			$24.990.000,00
SUB - TOTAL INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO				$ 252.098.835,00			$ 21.000.000,00	-		$ 273.098.835,00
IVA 19% INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO				$ 47.898.778,65			$ 3.990.000,00			$ 51.888.778,65
VALOR TOTAL INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO				$ 299.997.613,65			$24.990.000,00			$ 324.987.613,65

8. CONSTANCIAS

Las partes firmantes de este documento manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral, dejando las siguientes constancias:

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por EL CONTRATISTA y se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

1. Que las actividades derivadas del contrato de prestación de servicios No. SAMC 007-2025 fueron entregadas por el contratista a entera satisfacción con la suscripción de la presente acta de recibo final y liquidación.

2. Que en la presente acta de recibo final y liquidación del contrato están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.

3. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e indirectamente a la Alcaldía Municipal, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato.

4. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros a los trabajos realizados.

5. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.

6. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Yondó Antioquia, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta de recibo final y liquidación bilateral.

7. Las partes acuerdan que quedarán a paz y salvo por todo concepto, una vez el Municipio de Yondó – Antioquia realice el pago de los conceptos de valor por pagar referidos en el literal B del numeral 3. Resumen de pagos del presente documento.

8. El contratista declara de manera expresa una vez se encuentre a paz y salvo por concepto de las obligaciones surgidas en virtud del contrato y de la presente acta de liquidación, que renuncia a ejercer acción o reclamación alguna por conceptos tales como mayor permanencia, solicitudes de

compensación o indemnización, o cualquier otra de conformidad con las disposiciones legales, en contra del Municipio.

9. El supervisor del contrato verificó y corroboró el correspondiente pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD, PENSION Y ARL) durante el plazo de ejecución del del contrato celebrado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025.

MUNICIPIO DE YONDO,	CONTRATISTA,
YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA ALCALDE MUNICIPAL C.C. No. 8.828.944 de San Pablo	PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S R.P.L. IMER VACCA TELLEZ C.C. 18.923.122 expedida en Aguachica Cesar

Revisó Aspectos Técnicos: Naidry Julliett Salcedo Pahuena / secretaria de Infraestructura

Revisó Aspectos Jurídicos: Lina Marcela Manosalva Gonzalez / Asesora Jurídica Municipal