	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6	
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-15 Fecha de Aprobación: 01/12/2014
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS	Versión: 1 | Página: 1 de 1

ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS — CONTRATO No. SAMC 007-2025

CONTRATISTA : PETROMOVIL DE COLOMBIA SAS

SUPERVISOR: NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Mediante la presente Acta, el señor, IMER VACCA TELLEZ representante legal del Contratista y la ingeniera Naidry Julliett Salcedo Pahuena supervisora designada del municipio de Yondó Antioquia dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de la prestacion

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**MOTONIVELADORA CASE 845B**				-			-	-	-	-
1.1.	**Repuestos Motoniveladora CASE 845B**				-			-	-	-	-
1.1.1	KIT SELLO ACEITE HUD EJE TRASERO	UND	1,00	$ 441.730,00	$ 441.730,00			-	-	1,00	$ 441.730,00
1.1.2	SNAP RING DEL TANDEM	UND	3,00	$ 73.350,00	$ 220.050,00			-	-	3,00	$ 220.050,00
1.1.3	SUPPORT DEL TANDEM	UND	3,00	$ 189.080,00	$ 567.240,00			-	-	3,00	$ 567.240,00
1.1.4	RESOORTE HUB EJE TRASERO	UND	3,00	$ 218.420,00	$ 655.260,00			-	-	3,00	$ 655.260,00
1.1.5	PIN SVC DEL TANDEM	UND	3,00	$ 293.400,00	$ 880.200,00					3,00	$ 880.200,00
1.1.6	SCREW DEL TANDEM	UND	1,00	$ 383.521,00	$ 383.521,00					1,00	$ 383.521,00
1.1.7	CLAMP DEL TANDEM	UND	1,00	$ 128.770,00	$ 128.770,00					1,00	$ 128.770,00
1.1.8	BEARING ASSY DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.186.420,00	$ 1.186.420,00					1,00	$ 1.186.420,00
1.1.9	ANILLO DE CAUCHO DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.568.582,00	$ 1.568.582,00					1,00	$ 1.568.582,00
1.1.10	COVER DEL TANDEM	UND	1,00	$ 21.369.924,00	$ 21.369.924,00					1,00	$ 21.369.924,00
1.1.11	DISCOS DE FRENO DEL TANDEM	UND	10,00	$ 2.110.080,00	$ 21.100.800,00					10,00	$ 21.100.800,00
1.1.12	FITTING DEL TANDEM	UND	3,00	$ 696.124,00	$ 2.088.372,00					3,00	$ 2.088.372,00
1.1.13	KIT ANILLOS DE CAUCHO DEL TANDEM	UND	4,00	$ 1.241.160,00	$ 4.964.640,00					4,00	$ 4.964.640,00
1.1.14	BRAKE DRUM DEL TANDEM	UND	1,00	$ 30.683.400,00	$ 30.683.400,00					1,00	$ 30.683.400,00
1.1.15	RODAMIENTO CARRIER	UND	1,00	$ 1.440.920,00	$ 1.440.920,00					1,00	$ 1.440.920,00
1.1.16	KIT SELLOS ACEITE EJE FRONTAL	UND	1,00	$ 447.162,00	$ 447.162,00					1,00	$ 447.162,00
1.1.17	PLATINA DESGASTE TORNAMESA	UND	8,00	$ 298.904,00	$ 2.391.232,00					8,00	$ 2.391.232,00
1.1.18	TORNILLO AJUSTE TORNAMESA	UND	40,00	$ 16.795,00	$ 671.800,00					40,00	$ 671.800,00
1.1.19	PLATINA GUIA TORNAMESA	UND	4,00	$ 344.029,00	$ 1.376.116,00					4,00	$ 1.376.116,00
1.1.20	ARANDELAS DE AJUSTE DE	UND	17,00	$ 117.360,00	$ 1.995.120,00					17,00	$ 1.995.120,00
1.1.21	MANGUERAS HIDRAULICAS	UND	7,00	$ 580.280,00	$ 4.061.960,00					7,00	$ 4.061.960,00
1.1.22	BUJES DE GATOS AXIALES DE TORNAMESA	UND	6,00	$ 468.660,00	$ 2.811.960,00					6,00	$ 2.811.960,00
1.1.23	EMPAQUETADURA Y SELLOS DE	UND	9,00	$ 655.260,00	$ 5.897.340,00					9,00	$ 5.897.340,00
1.2	**Mano de obra Motoniveladora CASE 845B**				-					-	-
1.2.1	REPARACION, CAMIBIO, TORNEADO DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO	UND	1,00	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00					1,00	$ 14.400.000,00
1.2.2	CAMBIO DE PLATINAS DE DESGASTE TORNAMESA DE GIRO DE	UND	1,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00					1,00	$ 720.000,00
1.2.3	REPARACION, TORNEADO DE PIEZAS Y CAMBIO DE GATOS AXIALES	UND	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00					1,00	$ 600.000,00
1.2.4	REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS GEMELOS	UND	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00					1,00	$ 300.000,00
2.	**CARGADOR FRONTAL CASE 621F**				-					-	-
2.1.	**Repuestos cargador CASE 621F**				-					-	-
2.1.1	PIÑON PLANETARIO SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA DE	UND	6,00	$ 5.889.190,00	$ 35.335.140,00					6,00	$ 35.335.140,00
2.1.2	PIÑON SOLAR SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA	UND	2,00	$ 3.952.058,00	$ 7.904.116,00					2,00	$ 7.904.116,00
2.1.3	KIT DISCOS DE FRENO	UND	2,00	$ 17.234.844,00	$ 34.469.688,00					2,00	$ 34.469.688,00
2.1.4	EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE EJE PRINCIPAL CABEZA DE	UND	2,00	$ 10.720.500,00	$ 21.441.000,00					2,00	$ 21.441.000,00
2.1.5	DIENTES BALDE DE CARGA	UND	10,00	$ 285.258,00	$ 2.852.580,00					10,00	$ 2.852.580,00
2.1.6	LUCES FRONTALES Y DE TRABAJO	UND	4,00	$ 313.958,00	$ 1.255.832,00					4,00	$ 1.255.832,00
2.1.7	MANGUERAS HIDRAULICAS	UND	7,00	$ 580.280,00	$ 4.061.960,00					7,00	$ 4.061.960,00
2.2	**Mano de obra cargador CASE 621F**				-					-	-
2.2.1	REPARACION, TORNEADO, MAQUINADO DE PIEZAS Y CAMBIO DE	UND	1,00	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00					1,00	$ 8.400.000,00
2.2.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GATOS HIDRAULICOS	UND	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00					1,00	$ 3.000.000,00
2.2.3	INSTALACION, MANTENIEMIENTO Y CABIO DE LUCES FRONTALES Y	UND	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00					1,00	$ 420.000,00

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

Código:	F-GPI-SIN-15
Fecha de Aprobación:	01/12/2014
Versión: 1	Página: 1 de 1

3.	VOLQUETA INTERNATIONAL OSB-101				-						-	-
3.1.	**Repuestos volqueta INTERNATIONAL OSB-101**				-						-	-
3.1.1	LLANTAS DIRECCIONALES 295/80R 22.5	UND	2,00	$ 2.132.000,00	$ 4.264.000,00						2,00	$ 4.264.000,00
3.2	**Mano de obra volqueta INTERNATIONAL OSB-101**				-						-	-
3.2.1	CAMBIO DE LLANTAS DIRECCIONALES	UND	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00						1,00	$ 540.000,00
4.	VOLQUETA INTERNATIONAL OSB-102				-						-	-
4.1.	**Repuestos volqueta INTERNATIONAL OSB-102**				-						-	-
4.1.1	LLANTAS DIRECCIONALES 295/80R	UND	2,00	$ 2.132.000,00	$ 4.264.000,00						2,00	$ 4.264.000,00
4.2	**Mano de obra Volqueta INTERNATIONAL OSB-102**				-						-	-
4.2.1	CAMBIO DE LLANTAS	UND	1,00	$ 538.000,00	$ 538.000,00						1,00	$ 538.000,00
SUB-TOTAL					$ 252.098.835,00							$ 252.098.835,00
IVA 19%					$ 47.898.778,65							$ 47.898.778,65
VALOR TOTAL					$ 299.997.613,65							$ 299.997.613,65

ITEMS NO PREVISTOS	DESCRIPCIÓN										
2	CARGADOR CASE 621F				-		-	-	-		-
2.1	**REPUESTO CARGADOR 621F**				-		-	-	-		-
2.1.8	CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE MOTOR	UND		$ 14.900.000,00	$ -	1,00	14.900.000,00	-	1,00	$	14.900.000,00
2.2	**Mano de obra** cargador CASE 621F				-				-		-
2.2.4	INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONTROLADO DE MOTOR	UND		$ 6.100.000,00	$ -	1,00	6.100.000,00	-	1,00	$	6.100.000,00
SUB-TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS					$ -		$ 21.000.000,00	-		$	21.000.000,00
IVA 19% ÍTEMS NO PREVISTOS					$ -		$ 3.990.000,00			$	3.990.000,00
VALOR TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS					$ -		$ 24.990.000,00			$	24.990.000,00
	SUB - TOTAL INCLUYENDO ÍTEMS NO PREVISTO				$ 252.098.835,00		$ 21.000.000,00	-		$	273.098.835,00
	IVA 19% INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO				$ 47.898.778,65		$ 3.990.000,00			$	51.888.778,65
	VALOR TOTAL INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO				$ 299.997.613,65		$ 24.990.000,00			$	324.987.613,65
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS										$	24.990.000,00

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: IMER VACCA TELLEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

9/12/2025
FECHA DE ELABORACIÓN

SUPERVISORA:
Firma:
Nombre:ING. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos co
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exce