Equipos & Transmisiones
Case Etrans
Reemplazamos necesidades por soluciones

SPICER · ZF · CET · CARRARO

28 de octubre de 2025

Señores
PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S.
Imer Vacca
Representante Legal
petromovildecolombia@hotmail.com

Asunto: Información sobre retraso en entrega de repuestos

Cordial saludo,

En atención a la cotización y posterior solicitud de suministro de repuestos, nos permitimos informar que el 24 de septiembre de 2025 se efectuó la adquisición y pago de los repuestos requeridos para la correcta ejecución de las actividades contractuales, a saber:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.1.6	Screw del Tandem
1.1.8	Bearing Assy del Tandem

La entrega estaba programada para el 28 de octubre de 2025; sin embargo, por motivos de disponibilidad, importación y distribución internacional, no es posible cumplir con el plazo inicialmente establecido. Según la información recibida, el nuevo tiempo estimado de entrega es de ocho (8) a quince (15) días adicionales.

Entendemos plenamente la importancia de estos componentes para la continuidad de las actividades, motivo por el cual mantenemos comunicación permanente con el proveedor para asegurar que los repuestos sean despachados a la mayor brevedad posible. Tan pronto sean recibidos, se informará de inmediato a Petromovil de Colombia S.A.S. para coordinar su entrega.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier instrucción adicional que consideren pertinente.

Atentamente,

ALEXANDRA SEPÚLVEDA
Asesora Comercial
CASE EQUIPOS Y TRANSMISIONES S.A.S.