Transporte de carga
Biodegradación de lodos aceitosos
Obras civiles - Alquiler de equipos pesados
Mantenimiento de equipos



Yondó, 09 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YONDÓ
Secretaría de Infraestructura
E. S. D.

Asunto: Solicitud de reinicio del Contrato **SAMC 007-2025**

Respetados señores:

PETROMÓVIL DE COLOMBIA S.A.S., en calidad de contratista del Contrato SAMC 007-2025, me permito solicitar de manera formal el reinicio de la ejecución contractual, toda vez que las circunstancias que dieron origen a la suspensión han sido completamente superadas.

Como consta en la solicitud presentada 13 de noviembre de 2025, la suspensión se originó debido al retraso en la entrega de los repuestos Screw del Tandem (Ítem 1.1.6) y Bearing Assy del Tandem (Ítem 1.1.8), cuya disponibilidad dependía de importación y logística de distribución del proveedor.

A la fecha, dichos repuestos ya fueron entregados por el proveedor, y se encuentran disponibles para la correcta ejecución de las actividades contratadas, eliminando así el impedimento técnico que no permitía continuar con el cronograma inicialmente previsto.

Por lo anterior, y garantizando que existen ahora condiciones plenas para la ejecución, solicito amablemente se proceda a levantar la suspensión y continuar con las actividades operativas.

Cordialmente,

IMER VACCA TELLEZ
CC. 18.923.122
PETROMÓVIL DE COLOMBIA S.A.S.
Contratista – Contrato SAMC 007-2025