INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE CONSULTORÍA**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8134420 del 29 de julio de 2025
CONTRATISTA:	**INGENIERIA ESPECIALIZADA EN ARCHIVOS DE COLOMBIA SAS**
Nit o C.C. No.	901035857
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER ENMARCADO EN EL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$460,957,607.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$460,957,607.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**7 MESES Y 27 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**BRIAM FERNEY PARRA DIAZ**
Acto Administrativo de Supervisión:	28 DE JULIO DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	04 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/06/2026

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	1	Fecha:	23/12/2025

ACTAS DE REINICIO			
No.	1	Fecha:	20/03/2026

PRORROGAS:	
PRORROGA 1	3 MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR:	$ 198,783,963.30	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	3

Periodo de Pago:	Desde:	08/10/2025	Hasta:	23/12/2025

No. del RP:	25005753
Fuente del RP:	ICLD

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 198,783,963.30

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 198,783,963.30**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	EVIDENCIAS
1.	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN YADECUACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVODEPARTAMENTAL DE SANTANDER ENMARCADO EN EL PROYECTOESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/OADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DELDEPARTAMENTO DE SANTANDER.	**ANEXO RELACIONADO EN LA EVIDENCIA**

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.


ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Noviembre 2025	Diciembre 2025
	Fecha de pago	05-11-2025	03-12-2025
	Nº de Planilla	No. 91183610	No. 92035316
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	$ 449.500	$ 449.500
	EPS	VARIOS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Octubre 2025	Noviembre 2025
	Fecha de pago	05-11-2025	03-12-2025
	Nº de Planilla	No. 91183610	No. 92035316
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	$ 1.797.400	$ 1.797.400
	Fondo de Pensiones	VARIOS	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Octubre 2025	Noviembre 2025
	Fecha de pago	05-11-2025	03-12-2025
	Nº de Planilla	No. 91183610	No. 92035316
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	$281.700	$281.700
	A.R.L.	SURA	SURA
PARAFISCALES	SENA	$0	$0
	I.C.B.F.	$0	$0
	Caja de Compensación	$ 449.500	$ 449.500
VALOR TOTAL PAGADO		**$2.978.100**	**$2.978.100**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 16 días del mes de abril de 2026.



Firma del Contratista
NOMBRE: INGENIERIA ESPECIALIZADA EN ARCHIVOS DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION No. 901035857
CORREO: Kordonez@inearco.com
TELEFONO DE CONTACTO: