51

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 3
(6 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 5 DE FEBRERO DE 2026)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	SI-CMA-001-2025 DE FECHA 23/05/2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IDC** NIT: 901.947.262-6 DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA C. C. No. 1.067.957.385
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** C.C.: 50.882.640 de Momil-Córdoba
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 1.480.084.416,00)
PLAZO INCIAL DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACION: ***SEGÚN ACTA DE INICIO***	05 DE JUNIO DE 2026
VALOR DE ACTA No. 1:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 246.805.685,84)
VALOR ACTA No. 2:	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 369.069.103,76)
VALOR DE PRESENTE ACTA No. 3:	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 369.937.803,76)

En el Municipio de Montería, a los veintisiete (27) días de marzo de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba se reunieron el **INTERVENTOR**, el señor **DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**, identificado con cédula de ciudadanía **No.: 1.067.957.385** expedida en la ciudad de Montería, obrando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO IDC**

con NIT. 901.947.262-6; y el supervisor del contrato por parte de la Gobernación de Córdoba, la señora **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** identificada con cedula de ciudadanía **No.: 50.882.640** expedida en Momil, Córdoba, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio para el **ACTA PARCIAL No. 3** del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre **6 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 5 DE FEBRERO DE 2026**, por lo que una vez revisadas y aprobadas las actividades realizadas por la interventoría y cada una de las obligaciones impartidas, es procedente la realización del pago correspondiente a la presente **acta parcial No. 3.**

2

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.480.084.416,00
ADICIONES	-0-
VALOR TOTAL	$ 1.480.084.416,00

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: *La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.*

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1: *La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.*

Nota 2: *La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*

Nota 3: *El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.*

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de Pago No.	Vr. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto Recibido	Saldos a Pagar
Pago No. 1	20/10/2025	15038	$ 246.805.685,84	$ 45.105.693,00	$ 201.699.992,00	$ 1.480.084.416,00
Pago No. 2	04/12/2025	18461	$ 369.069.103,76	$ 56.383.832,76	$ 312.685.271,00	$ 1.233.278.730,16
Pago No. 3	En tramite	En trámite	$ 369.937.803,76	En trámite	En trámite	$ 864.209.626,4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.480.084.416,00
VALOR ANTICIPO	N/A
TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$ 615.875.389,6
VALOR ACTA No. 1	$ 246.805.685,84
VALOR ACTA No. 2	$ 369.069.103,76
VALOR PRESENTE ACTA No. 3	$ 369.937.803,76
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 494.71.822,64

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días de marzo de 2026

Por la Entidad Contratante:

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Por la Interventoría:

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO IDC INTERVENTORÍA

ELABORADO POR:	**ELABORADO POR:**	**REVISADO POR:**
Nombre: María Carolina Vélez	Nombre: Juan Sebastián Arismendy	Nombre: José Nicolas Orozco Poveda
Cargo: Contratista S.I.D	Cargo: Contratista S.I.D	Cargo: Técnico Operativo
Firma	Firma	Firma