ACTA NUMERICA No. 3

Contrato No. SI-CMA-001-2025 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA

FECHA DEL CONTRATO:	23/05/2025
FECHA ACTA DE INICIO:	6/06/2025
FECHA DE TERMINACION:	5/06/2026
PORCENTAJE DE AVANCE:	66,61%
FECHA DE ELABORACION:	27/03/2026

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Nº	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES							ACTA No. 1		PRESENTE ACTA No. 2		PRESENTE ACTA No. 3		ACOMULADO	
		SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR
1	**PERSONAL**															
1.1	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**															
1.1.1	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 5.875.609	1	50%	2,02	$ 5.934.365	12	$ 71.212.380	2	$ 11.868.730,00	3	$ 17.803.095,00	3	$ 17.803.095,00	8	$ 47.474.920,00
1.1.2	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 4.935.511	1	50%	2,02	$ 4.984.866	12	$ 59.818.392	2	$ 9.969.732,00	3	$ 14.954.598,00	3	$ 14.954.598,00	8	$ 39.878.928,00
1.1.3	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 4.935.511	1	50%	2,02	$ 4.984.866	12	$ 59.818.392	2	$ 9.969.732,00	3	$ 14.954.598,00	3	$ 14.954.598,00	8	$ 39.878.928,00
1.1.4	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	$ 4.935.511	1	50%	2,02	$ 4.984.866	12	$ 59.818.392	2	$ 9.969.732,00	3	$ 14.954.598,00	3	$ 14.954.598,00	8	$ 39.878.928,00
1.1.5	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.465.462	2	100%	2,02	$ 18.040.466	12	$ 216.485.592	2	$ 36.080.932,00	3	$ 54.121.398,00	3	$ 54.121.398,00	8	$ 144.323.728,00
1.1.6	PROFESIONAL SISO	$ 4.465.462	1	80%	2,02	$ 7.216.187	12	$ 86.594.244	2	$ 14.432.374,00	3	$ 21.648.561,00	3	$ 21.648.561,00	8	$ 57.729.496,00
1.1.7	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.465.462	1	50%	2,02	$ 4.510.117	12	$ 54.121.404	2	$ 9.020.234,00	3	$ 13.530.351,00	3	$ 13.530.351,00	8	$ 36.080.936,00
1.1.8	AUXILIAR SISO	$ 2.702.780	1	100%	2,02	$ 5.459.616	12	$ 65.515.392	2	$ 10.919.232,00	3	$ 16.378.848,00	3	$ 16.378.848,00	8	$ 43.676.928,00
1.2	**PERSONAL DE APOYO**															
1.2.1	Contador	$ 2.937.804	1	50%	2,02	$ 2.967.182	12	$ 35.606.184	2	$ 5.934.364,00	3	$ 8.901.546,00	3	$ 8.901.546,00	8	$ 23.737.456,00
1.2.2	Asesor juridico	$ 4.465.462	1	50%	2,02	$ 4.510.117	12	$ 54.121.404	2	$ 9.020.234,00	3	$ 13.530.351,00	3	$ 13.530.351,00	8	$ 36.080.936,00
1.2.3	Auxiliar de oficina	$ 1.651.730	1	100%	2,16	$ 3.567.737	12	$ 42.812.844	2	$ 7.135.474,00	3	$ 10.703.211,00	3	$ 10.703.211,00	8	$ 28.541.896,00
1.2.4	Topógrafo	$ 2.937.804	1	100%	2,02	$ 5.934.364	12	$ 71.212.368	2	$ 11.868.728,00	3	$ 17.803.092,00	3	$ 17.803.092,00	8	$ 47.474.912,00
1.2.5	Cadenero	$ 1.651.730	2	100%	2,16	$ 7.135.474	12	$ 85.625.688	2	$ 14.270.948,00	3	$ 21.406.422,00	3	$ 21.406.422,00	8	$ 57.083.792,00
								TOTAL COSTOS DE PERSONAL								
								962.762.676,00		**$ 160.460.446,00**		**$ 240.690.669,00**		**$ 240.690.669,00**		**$ 641.841.784,00**
	OTROS COSTOS DIRECTOS															
2	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**				**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VR/UNITARIO**	**VR/TOTAL**							
2.1	Alquiler de dos (2) camioneta 4x4 c.c. < 2000, incluye conductor gasolina y peajes.				MES	12		$ 9.080.000	$ 108.960.000	2	$ 18.160.000,00	3	$ 27.240.000,00	3	$ 27.240.000,00	8	$ 72.640.000,00
2.2	Alquiler de Equipo de topografia (1 Equipo completo)				MES	12		$ 4.500.000	$ 54.000.000	2	$ 9.000.000,00	3	$ 13.500.000,00	3	$ 13.500.000,00	8	$ 36.000.000,00
2.3	Alquiler de oficina - Incluye mobiliario, servicios públicos, papeleria, planos, ploter, comunicaciones.				MES	12		$ 3.112.145	$ 37.345.740	2	$ 6.224.290,00	3	$ 9.336.435,00	3	$ 9.336.435,00	8	$ 24.897.160,00
3	**ENSAYOS DE LABORATORIO**															
3.1	Diseño de mezcla				Und	3		$ 1.200.000	$ 3.600.000	2	$ 2.400.000	0	$ -	1	$ 1.200.000	3	$ 3.600.000
3.2	Rotura de cilindro incluye transporte				Und	240		$ 25.000	$ 6.000.000	0	0	60	$ 1.500.000	78	$ 1.950.000	138	$ 3.450.000
3.3	Granulometria materiales granulares				Und	20		$ 85.000	$ 1.700.000	4	$ 340.000	13	$ 1.105.000	2	$ 170.000	19	$ 1.615.000
3.4	Limite liquido materiales granules				Und	20		$ 60.000	$ 1.200.000	4	$ 240.000	13	$ 780.000	2	$ 120.000	19	$ 1.140.000
3.5	Limite plástico materiales granules				Und	20		$ 60.000	$ 1.200.000	4	$ 240.000	13	$ 780.000	2	$ 120.000	19	$ 1.140.000
3.6	CBR suelos granulares (subbase y terraplen) en laboratorio				Und	35		$ 300.000	$ 10.500.000	6	$ 1.800.000	6	$ 1.800.000	15	$ 4.500.000	27	$ 8.100.000
3.7	Densidad de campo (subrasante mejorada y subbase)				Und	100		$ 85.000	$ 8.500.000	43	$ 3.655.000	26	$ 2.210.000	25	$ 2.125.000	94	$ 7.990.000
3.8	Pruebas fuentes de material				Und	20		$ 200.000	$ 4.000.000	4	$ 800.000	8	$ 1.600.000	4	$ 800.000	16	$ 3.200.000
3.9	Toma de viguetas de concreto (cada 7 m3) - 3 muestras (7, 14 y 28 días) incluye toma de muestras, curado y traslado a laboratorio para obtención de resultado.				Und	550		$ 80.000	$ 44.000.000	51	$ 4.080.000	120	$ 9.600.000	114	$ 9.120.000	285	$ 22.800.000
								SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 281.085.740**		**$ 46.939.290,00**		**$ 69.451.435,00**		**$ 70.181.435,00**		**$ 186.572.160,00**
	RESUMEN GENERAL															
								VALOR TOTAL	**$ 1.243.768.416,00**	**VALOR TOTAL**	$ 207.399.736,00	**VALOR TOTAL**	$ 310.142.104,00	**VALOR TOTAL**	$ 310.872.104,00	**VALOR TOTAL**	$ 828.413.944,00
								IVA (19%)	$ 236.315.999,04	**IVA (19%)**	$ 39.405.949,84	**IVA (19%)**	$ 58.926.999,76	**IVA (19%)**	$ 59.065.699,76	**IVA (19%)**	$ 157.398.649,36
								VALOR TOTAL	**$ 1.480.084.416,00**	**VALOR ACTA No. 1**	**$ 246.805.685,84**	**VALOR ACTA No. 2**	**$ 369.069.103,76**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 3**	**$ 369.937.803,76**	**VALOR ACOMULADO**	**$ 985.812.593,36**

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Diego Villadiego.

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO IDC
INTERVENTORÍA

54