Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 08 MAY 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Johanna Patricia Flórez Silva
C.C.	53.114.395
Cargo en la dependencia	Jefe (E) Grupo Educación
Unidad de dependencia	Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
Correo electrónico	Johanna.florez@correo.policia.gov.co
Teléfono	3503802523

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	Diana María Valderrama Flórez
C.C.	52.862.945
Cargo en la dependencia	Administrador (a) Centro Religioso
Unidad de dependencia	Dirección de Bienestar Social
Correo electrónico	Diana.valderrama1071@correo.policia.gov.co
Teléfono	3204285775

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 018-2019	
Tipo de Contrato	Compra Venta	
Contrato No.	257-1-2019	
Unidad	Dirección De Bienestar Social	
Objeto	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DESAGREGADOS ASÍ: LOTE N° 1: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS". LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.	
Valor Inicial	$ 671.879.441,00	
Valor Adición	N/A	
Valor Total	$ 671.879.441,00	
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**	**Fecha Terminación**
LOTE 1 15/02/2020 LOTE 2 20/04/2020	13/12/2019	LOTE 1 15/02/2020 LOTE 2 20/04/2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	16.185.490	CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C.	16.185.490-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
43119	16/09/2019	$ 150.000.000,00
43919	16/09/2019	$ 551.783.149,47

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
178619	09/12/2019	$143.080.716,00
43919	09/12/2019	$528.798.725.00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista.

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS

- No aplica: realizó entrega de los elementos mediante factura de compraventa No. FC3668 del 14/02/2020.

LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

El contratista durante el mes de abril 2020, realiza las siguientes actividades:

- Mediante comunicado fechado 18/03/2020, allegado 31/03/2020, solicita la viabilidad de suspensión del contrato, atendiendo a la emergencia sanitaria presentada a nivel nacional por el COVID-19, así como la modificación de la forma de pago del contrato en mención.

- Presenta informe de avance sin número, fechado 14/04/2020, solicitado por la supervisión, en seis (06) páginas, las cuales se anexan al presente informe.

- Realiza la entrega de los elementos adelante relacionados, principalmente a los colegios de la ciudad de Bogotá:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Puesto de trabajo sencillo.	227
2	Silla interlocutora.	229
3	Tablero vidrio templado.	106

Por un valor de: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($348.969.858,00 M/CTE), incluido IVA y demás impuestos de Ley.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS.

- Se realiza seguimiento al pago de la factura de compraventa No. FC3668 del 14/02/2020, la cual fue pagada por el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, el día 30/03/2020.

LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

- Mediante comunicado oficial No. S-2020-009837-ARFAM-GRUED 29.27 del 31/03/2020, radicado No. 20203800018162, se emite ante el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, la solicitud de cambio supervisor.

- Mediante comunicado oficial No. S-2020-010128-ARFAM-GRUED 29.25 del 01/04/2020, radicado No. 20203800018322, se emite ante el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, concepto de viabilidad a la solicitud realizada por el contratista, frente a la suspensión y la modificación forma de pago.

- Mediante comunicado oficial No. S-2020-010810-ARFAM-GRUED 29.25 del 14/04/2020, la supervisión solicita al contratista se realice un informe de avance, con corte a fecha actual. (Dicho comunicado se anexa al presente informe de supervisión).

- Seguimiento a la modificación No. 01 al contrato de compraventa 257-1-2019, referente a la forma de pago del contrato.

- Seguimiento al acta de suspensión No. 01 al contrato de compraventa No. 257-1-2019.

- Recepción de los elementos adelante relacionados, por parte del contratista, debidamente transportados, armados, instalados y puestos en funcionamiento, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Puesto de trabajo sencillo.	227
2	Silla interlocutora.	229
3	Tablero vidrio templado.	106

Dicha entrega equivale en valor a: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($348.969.858,00 M/CTE), incluido IVA y demás impuestos de Ley, la cuál corresponde al SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%).

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad


ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Puesto de trabajo sencillo.	227
2	Silla interlocutora.	229
3	Tablero vidrio templado.	106


Dichos elementos fueron verificados y entregados en el almacén de intendencia DIBIE, y avalado por los señores rectores de colegio, como se establece a continuación:


COLEGIO	No. Documento	Asunto	Firmado por
NUSEFA Bogotá	S-2020-010844-DIBIE del 14/04/2020	Llegada mobiliario de escritorios, sillas y tableros.	CT Yolima Vargas Giraldo
Elisa Borrero	S-2020-010856-DIBIE del 14/04/2020	Respuesta comunicado oficial S - 2020 - 010764 – DIBIE.	TE Freddy Orlando Sánchez Camacho
San Luis	S-2020-010883-DIBIE del 14/04/2020	Respuesta a comunicación oficial S-2020-010764-DIBIE.	ASD26 Heriberto de Jesús Naranjo Cardona
Villavicencio	S-2020-028061-MEVIL del 15/04/2020	Envió informe elementos mobiliarios escritorios, sillas y tableros.	IT Julián Mauricio Daza Rey
Tunja	S-2020-017736-METUN del 21/04/2020	Llegada mobiliario contrato de compraventa No. 257-1-19.	TE Isnardo Avendaño Cruz
Cúcuta	S-2020-031492-MECUC del 16/04/2020	Informe actividades realizadas del comunicado oficial S-2020-010825-DIBIE.	CT Liza Melina Garzón Santos
Cartagena	S-2020-018597-MECAR del 16/04/2020	Informe llegada escritorios y sillas (Exceptuando tableros) NUSEFA Cartagena.	TE Robinson Orlando Vanegas Rubio
Sincelejo	S-2020-028672-DESUC del 15/04/2020	Informe llegada de mobiliarios NUSEFA DESUC.	TE Johana Padilla Sánchez
Montería	S-2020-016047-MEMOT del 23/04/2020	Informe llegada mobiliario: escritorios, sillas y tableros.	TE Olvin Moreno Perea
Ibagué	S-2020-029072-METIB del 14/04/2020	Respuesta Comunicado Oficial No. S-2020-010825-DIBIE.	TE Alexander Escobar Palacios
Pereira	S-2020-018708-MEPER del 15/04/2020	Informe llegada, armado e instalación mobiliario.	TE Ángela Johana Alvis Montillo
Armenia	S-2020-026876-DEQUI del 15/04/2020	Informando llegada mobiliario: escritorios y sillas (10 escritorios).	SC Carlos Alberto Monroy Arévalo
Popayán	S-2020-020759-MEPOY del 15/04/2020	Respuesta comunicado oficial No S-2020-010825-DIBIE sobre adquisición de mobiliario.	TE Diana Carolina Vinasco Rendón
Pasto	S-2020-016774-MEPAS del 16/04/2020	Informe mobiliario: escritorios, sillas y tableros – Pasto.	IT Cristhian Mutis Cabrera


Nota: los informes en mención se anexan al presente informe.


5.4 Registro Fotográfico














6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Elementos Lote 1	3668	$ 143.080.716,00	02/03/2020	$143.080.716,00
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	DICIEMBRE	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	ENERO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	FEBRERO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	MARZO	3668	$143.080.716,00	$ 0,00	0,00%
2020	ABRIL	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
2020	MAYO	N/A	N/A	$ 0,00	0,00%
TOTAL			$143.080.716,00	**$ 0,00**	**0,00%**
SALDO			**$ 528.798.725,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/04/2020**	**21,30%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/04/2020**	**21,30%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, entre otros.	x		El contratista, presenta la planilla de pagos de aportes de seguridad y parafiscales para el mes de diciembre del año 2019.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	Fecha	Valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	1	20/12/2019	N/A	Lote 1 hasta el 15/01/2020	N/A
Prórroga	1	20/12/2019	N/A	Lote 2 hasta el 20/04/2020	N/A
Prorroga	2	15/01/2020		Lote 1 hasta el 15/02/2020	
Modificación	1	**14/04/2020**		Lote 2 forma de pago	**Primer pago 66%** (Avance a la fecha) **Segundo pago 34%** (Entrega final)
Suspensión	1	**15/04/2020**		Lote 2 plazo ejecución	Debido a la emergencia preventiva ante el COVID-19.
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas LOTE 1 (contrato principal).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		3002515	09/12/2019	$ 114.464.573,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 42.924.215,00	09/12/2019	30/062020
Calidad	50	$ 71.540.358,00	20/12/2020	20/06/2021

Información de Pólizas LOTE 2 (contrato principal).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		AA033787	09/12/2019	$ 423.038.977,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 158.639.617,50	09/12/2019	30/062020
Calidad	50	$ 264.399.362,50	09/12/2019	20/06/2020

Información de Pólizas prorroga 1 LOTE 1 (prórroga No. 1).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		3002515	24/12/2019	$114.464.573,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 42.924.215,00	09/12/2019	30/07/2020
Calidad	50	$ 71.540.358,00	20/12/2020	15/01/2022

Información de Pólizas prorroga 1 LOTE 2 (prórroga No. 1).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		AA033787	21/12/2019	$ 423.038.977,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$158.639.617,50	09/12/2019	30/10/2020
Calidad	50	$264.399.362,50	09/12/2019	09/12/2020

Información de Pólizas prorroga 2 LOTE 1 (prórroga No. 2).

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
PREVISORA SEGUROS		3002515	23/01/2020	$114.464.573,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$ 42.924.215,00	26/07/2020	26/08/2020
Calidad	50	$ 71.540.358,00	26/07/2021	16/08/2021

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por los supervisores del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El contratista cumplió dentro del marco del contrato, objeto del contrato, el cual reza: *"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DESAGREGADOS ASÍ: LOTE N° 1: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO RELIGIOSO DE LA POLICÍA NACIONAL, Y EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS", de acuerdo a la* presentó la factura de venta No. FC3668 del 14/02/2020. Para el lote No. 2 *LOTE N° 2: "ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y ESCRITORIOS PARA LOS COLEGIOS DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL"*, ha venido cumpliendo dentro del plazo del contrato, durante el periodo comprendido entre el 01/04/2020 al 20/04/2020.

Atentamente,

Mayor **JOHANNA PATRICIA FLOREZ SILVA**
Cédula de Ciudadanía 53.114.395

Capitán **DIANA MARÍA VALDERRAMA FLOREZ**
Cédula de Ciudadanía 52.862.945