CONVENIO No. 718-FIP-2025

POA - OTROSI : PROYECTO FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS DE LOS MINEROS DE SUÁREZ CAUCA

FASE	No.	ACTIVIDAD	ACCIÓN	DICIEMBRE			ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL					MAYO				JUNIO					JULIO						AGOSTO		
				14 - 20	21 - 27	28 - 31	1 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 31	1 - 4	5 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 30	2 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 30	1 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 31	3 - 9	10 - 16	17 - 22
FASE 1: ALISTAMIENTO	1	Alistamiento administrativo y cooperativo	Remitir el listado de los posibles beneficiarios, debidamente certificados por el representante legal del conviniente					X																																
			Presentación de hojas de vida por parte del Conviniente, con los respectivos soportes, haciendo uso de la lista de chequeo suministrada por Prosperidad Social.				X																																	
			Validación y aprobación de las hojas de vida del equipo ténica					X																																
			Contratación del equipo técnico						X																																
			Acta de confidencialidad firmada por parte del Conviniente.		X																																			
			Logística para realizar el evento de transferencia metodológica						X																																
			Definición de rutas de atención de acuerdo con la operatividad en territorio						X																																
			Asignación de beneficiarios por gestor con su respectiva ruta						X				X	X			X			X	X	X	X	X																	
			Logística para realizar el encuentro						X																																
			Proyeccion y aprobación del POA para aprobación					X	X													X																			
	2	Transferencia metodológica por parte del DPS	Jornada de transferencia metodológica							X																															
	3	Encuentro	Mesas de socialización del proyecto								X		X		X		X		X		X			X																	
			Caracterización de entrada								X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
			Actas de compromiso firmadas por los beneficiarios que sirven como carta de entrada al programa						X	X																X	X	X	X	X											
FASE 2: CAPITALIZACION Y CAPACITACION	4	Capitalización	Orden de pedido																			X	X	X	X					X	X	X	X								
			Cotizaciones aprobadas																				X				X														
			Cronograma de entrega de las capitalizaciones																				X	X					X	X											
			Entrega de capitalización Linea productiva principal (EPP-Seguridad)																						X	X	X														
			Entrega de capitalización Linea productiva complementaria (Planta de beneficio)																																X	X	X	X	X	X		
			Recibo a satisfación capitalización por el beneficiario (EPP-Seguridad)																						X	X	X														
			Recibo a satisfación capitalización por el beneficiario (Planta de beneficio)																																X	X	X	X	X	X		
	5	Capacitación	Capacitación higiene y seguridad minera y uso de EPP																									X												
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	6	Taller producto alternativo para fracturación de rocas	Adquisición insumos para fracturamiento de rocas																										X	X										
			Desarrollo del taller																											X	X										
	7	Taller producto alternativo para recuperación de oro sin hg	Adquisición mineral para proceso																													X	X							
			Desarrollo del taller																														X	X							
FASE 4: ACTIVIDADES DE CIERRE	8	Visitas de seguimiento al proceso de capitalización y caracterización de salida	Visitas de seguimiento																																X	X	X			
			Caracterización de salida																																	X	X	X	X	X	X	X	X
Transversal - Seguimiento al Convenio	9	Comités Técnico	Participar de los comités técnicos del covenio																								X				X					X				X
	10	Informes técnicos	Presentar los informes técnicos mensuales																								X				X					X				X
	11	Ejecución financiera	Presentar los informes técnicos financieros																								X				X					X				X