Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MP-2567-2023
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL
OBJETO:	CONSTRUCCION, Y ADECUACION A TODO COSTO DEL HOGAR COMUNITARIO DE PALMASECA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.
CONTRATISTA DE OBRA:	MACROVIL S.A.S REPRESENTANTE LEGAL CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
VALOR DEL CONTRATO:	$178.604.450,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$178.604.405,00
SUPERVISIÓN	ELIZABETH DORADO FLOR
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA
1 PRORROGA	20 de febrero del 2024
2 PRORROGA	20 de marzo del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de marzo del 2024
Ubicación	Corregimiento de Palmaseca
Tipo de Construcción:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE PALMASECA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	1166 del 20 de febrero de 2023

En el Municipio de Palmira, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024, previa revisión de la obra entregada por el contratista, se reunieron el Representante legal el Ingeniero CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA de MACROLVIL S.A.S identificado con NIT 901222449 en su calidad de CONTRATISTA y la subsecretaria de INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD adscrita a la SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL la Dra. ELIZABETH DORADO FLOR en calidad de supervisora del contrato identificada con cédula de ciudadanía No. 1.113641597 con el fin de dar por terminado el contrato de obra No. MP-2567-2023 y certificar el recibido del mismo.

Que Elizabeth Dorado Flor, en calidad de supervisora, declara que el objeto del contrato ha sido ejecutado totalmente de acuerdo con las obligaciones contractuales. por un monto de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($178.604.450,00). Para el pago del acta final, se tiene previsto un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($36.370.059,00).

Se enfatiza que durante la Supervisión se confrontaron todas las obligaciones del contratista, mediante actas No TRD-2024-222.19.21.6, TRD:2024-222.1.2.17, TRD: 2024-222.1.2.38, y TRD: 2024-182.6.1.12 tratándose del Informe que permite evidenciar el concepto Técnico de Infraestructura.

NOTA: El recibo de las actividades no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. El Supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido con la entrega del contrato en la fecha establecida por la segunda prórroga, y se deja constancia de la aprobación y recibo a entera satisfacción del contrato de obra No. MP-2567-2023 en un 100%, como se evidencia en el Acta final de pago.

Para constancia de lo anterior, se firma en Palmira, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024, por los que en ella intervinieron.

MACROVIL SAS
Contratista
NIT 901222449
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
Representante Legal

ELIZABETH DORADO FLOR
Supervisora
Subsecretaria Infancia, Adolescencia y Juventud.

CATHERINE FILIGRANA MAZUERA
Ordenadora del Gasto
Secretaria de Integración Social

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA
NIT. 891.380.007-3
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

MACROVIL S.A.S.
NIT. 901.222.449-4

EL ARTE DE CONSTRUIR
MACROVIL S.A.S

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (COP) — **FECHA DE LA PRESENTE ACTA No.4 :** 16/07/2024 — **FECHA DE INICIO:** 10/10/2023
CONTRATO No.: MP-2567-2023 — **FECHA DE FINALIZACION:** 20/03/2024
NUMERO DE RP 5194 — **VALOR DEL CONTRATO (COP):** $ 178.604.450,65
FECHA DE CP 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
GARANTIAS CUMPLIMIENTO No. 14-44-101194332 — **RCE No. 14-40-101059375**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DEL HOGAR COMUNITARIO DE PALMASECA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA
NIT. 891.380.007-3
ELIZABETH DORADO FLOR
Subsecretaria de Infancia
Adolescencia y Juventud
Supervisión del contrato

CONTRATISTA: MACROVIL S.A.S.
NIT. 901.222.449-4
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
R/Legal del Contratista

ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CODINCIONES ACTUALIZADAS		CORTE DE OBRA No. 1		CORTE DE OBRA No. 2		CORTE DE OBRA No. 3		CORTE DE OBRA No. 4		TOTAL EJECUTADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD CORTE 1	VALOR	CANTIDAD CORTE 2	VALOR	CANTIDAD CORTE 3	VALOR	CANTIDAD CORTE 4	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
1.0		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																
1.1	100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	221,0	$ 4.563,00	$ 1.008.423,00	170,15	$ 776.406,00	170,15	$ 776.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	170,15	$ 776.405,00
1.2	100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	23,0	$ 11.765,00	$ 270.595,00	30,36	$ 357.186,00	30,36	$ 357.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,36	$ 357.185,00
1.3	100110	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	3,0	$ 80.347,00	$ 241.041,00	6,00	$ 482.082,00	3,00	$ 241.041,00	1,00	$ 80.347,00	2,00	$ 160.694,00	0,00	$ -	6,00	$ 482.082,00
1.4	100111	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA	MES	3,0	$ 91.825,00	$ 275.475,00	6,00	$ 550.950,00	3,00	$ 275.475,00	1,00	$ 91.825,00	2,00	$ 183.650,00	0,00	$ -	6,00	$ 550.950,00
1.5	100102	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1,0	$ 1.492.329,00	$ 1.492.329,00	1,00	$ 1.492.329,00	1,00	$ 1.492.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.492.329,00
1.6	100401	DEMOL.ANDÉN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	18,0	$ 5.320,00	$ 95.760,00	32,59	$ 173.390,00	29,95	$ 159.345,00	2,64	$ 14.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	32,59	$ 173.389,00
1.7	100108	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=0.20 mts	M2	130,0	$ 4.835,00	$ 628.550,00	110,81	$ 535.767,00	110,81	$ 535.767,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	110,81	$ 535.766,00
1.8	100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	2,6	$ 5.793,00	$ 15.036,00	21,77	$ 126.085,00	13,40	$ 77.598,00	0,00	$ -	8,37	$ 48.488,00	0,00	$ -	21,77	$ 126.085,00
1.9	100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	5,3	$ 9.443,00	$ 49.576,00	18,72	$ 176.773,00	18,72	$ 176.773,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,72	$ 176.773,00
1.10	330107	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO	DIA	12,5	$ 55.831,00	$ 697.888,00	12,50	$ 697.888,00	12,50	$ 697.888,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,50	$ 697.888,00
1.11	100608	RETIRO SOBRANTES MÁQUINA <=10KM.	M3	3,5	$ 19.367,00	$ 67.023,00	232,13	$ 4.495.756,00	229,55	$ 4.445.615,00	2,59	$ 50.142,00	0,00	$ -	0,00	$ -	232,13	$ 4.495.755,00
		SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 4.841.696,00**		**$ 9.864.612,00**		**$ 9.235.423,00**		**$ 236.359,00**		**$ 392.832,00**		**$ -**		**$ 9.864.607,00**
2.0		**ESTRUCTURA DE CONCRETO Y REFUERZOS**																
2,1	120225	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21.0 MPA FORM	M3	6	$ 572.601,00	$ 3.263.826,00	5,18	$ 2.968.364,00	5,18	$ 2.968.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,18	$ 2.968.364,00
2,2	120306	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	4,49	$ 813.126,00	$ 3.650.936,00	6,7088	$ 5.455.133,00	6,7088	$ 5.455.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,71	$ 5.455.132,00
2,3	130206	DADO DE CONCRETO 30X30X30	M3	0,4	$ 813.126,00	$ 289.799,00	0,216	$ 175.636,00	0,216	$ 175.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,22	$ 175.635,00
2,4	130206	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	11	$ 1.117.859,00	$ 11.983.449,00	2,70	$ 3.018.220,00	0,00	$ -	2,70	$ 3.018.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,70	$ 3.018.219,00
2,5	130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa Para Zapatas	KG	403	$ 6.122,00	$ 2.467.166,00	381,88	$ 2.337.842,00	381,88	$ 2.337.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	381,88	$ 2.337.841,00
2,6	130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa Para Vigas	KG	1834	$ 6.122,00	$ 11.225.912,00	1696,42	$ 10.385.481,00	883,40	$ 5.408.192,00	813,02	$ 4.977.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1696,42	$ 10.385.481,00
2,7	130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa Para Columnas	KG	1133	$ 6.122,00	$ 6.936.226,00	1508,25	$ 9.233.484,00	998,60	$ 6.113.411,00	509,65	$ 3.120.073,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1508,25	$ 9.233.484,00
		SUB TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO				**$ 39.817.314,00**		**$ 33.574.160,00**		**$ 22.458.578,00**		**$ 11.115.583,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 33.574.156,00**
3.0		**MAMPOSTERIA Y RECUBRIMIENTOS**																
3.1	140219	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	51,3	$ 62.993,00	$ 3.230.250,00	67,75	$ 4.267.776,00	0,00	$ -	46,22	$ 2.911.537,00	21,53	$ 1.356.240,00	0,00	$ -	67,75	$ 4.267.776,00
3.2	190109	REPELLO MURO 1:3	M2	25,5	$ 23.710,00	$ 605.672,00	14,70	$ 348.537,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,70	$ 348.537,00	0,00	$ -	14,70	$ 348.537,00
3.3	190102	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	ML	15,30	$ 12.594,00	$ 192.689,00	76,00	$ 957.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	76,00	$ 957.144,00	76,00	$ 957.144,00

3.4	290104	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	3,2	$ 8.555,00	$ 27.590,00	15,75	$ 134.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,75	$ 134.742,00	15,75	$ 134.741,00
3.5	290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	3,2	$ 10.505,00	$ 33.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUB TOTAL MAMPOSTERIA Y RECUBRIMIENTOS				**$ 4.090.080,00**		**$ 5.708.199,00**		**$ -**		**$ 2.911.537,00**		**$ 1.704.777,00**		**$ 1.091.886,00**		**$ 5.708.198,00**
4.0		**CONTRAPISOS Y RECUBRIMIENTOS**																
4.1	100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	41,5	$ 20.727,00	$ 860.586,00	73,05	$ 1.514.100,00	73,05	$ 1.514.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,05	$ 1.514.099,00
4.2	100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	39,4	$ 30.818,00	$ 1.214.846,00	29,25	$ 901.489,00	29,25	$ 901.489,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,25	$ 901.488,00
4.3	130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	36,1	$ 111.521,00	$ 4.029.254,00	77,47	$ 8.639.265,00	77,47	$ 8.639.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	77,47	$ 8.639.264,00
4.4	200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	44,0	$ 69.135,00	$ 3.041.940,00	37,83	$ 2.615.032,00	37,83	$ 2.615.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,83	$ 2.615.031,00
4.5	200139	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM	ML	46,5	$ 48.782,00	$ 2.268.363,00	13,54	$ 660.509,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,54	$ 660.509,00	13,54	$ 660.508,00
4.6	130108	MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KG	40,0	$ 7.891,00	$ 315.640,00	161,03	$ 1.270.716,00	152,83	$ 1.206.010,00	8,20	$ 64.707,00	0,00	$ -	0,00	$ -	161,03	$ 1.270.716,00
4.7	100608	RETIRO SOBRANTES MÁQUINA <=10KM.	M3	41,5	$ 19.367,00	$ 804.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8	300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	2,1	$ 74.019,00	$ 155.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUB TOTAL CONTRAPISO Y RECUBRIMIENTOS				**$ 12.690.187,00**		**$ 15.601.111,00**		**$ 14.875.896,00**		**$ 64.707,00**		**$ -**		**$ 660.509,00**		**$ 15.601.106,00**
5.0		**CUBIERTA**																
5.1	180922	TEJA UPVC	M2	107,6	$ 58.231,00	$ 6.267.985,00	94,07	$ 5.477.791,00	0,00	$ -	0,00	$ -	94,07	$ 5.477.791,00	0,00	$ -	94,07	$ 5.477.790,00
5.2	190303	PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3	M2	74,2	$ 36.847,00	$ 2.732.574,00	73,79	$ 2.718.882,00	0,00	$ -	73,79	$ 2.718.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	73,79	$ 2.718.881,00
5.3	181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	25,0	$ 99.816,00	$ 2.495.400,00	25,28	$ 2.523.349,00	0,00	$ -	0,00	$ -	25,28	$ 2.523.348,48	0,00	$ -	25,28	$ 2.523.348,00
5.4	150201	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	6,0	$ 23.209,00	$ 139.254,00	7,14	$ 165.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,14	$ 165.713,00	0,00	$ -	7,14	$ 165.712,00
5.5	180149	CORREA MET. TRIANGULAR L=6.10-7.00 MTS	ML	194,0	$ 71.455,00	$ 13.862.270,00	156,0	$ 11.148.559,61	0,00	$ -	0,00	$ -	156,0	$ 11.147.695,00	0,00	$ -	156,0	$ 11.148.583,00
5,6	180308	IMPERM.MANTO 800XT. 4mm.	M2	80,7	$ 51.722,00	$ 4.174.874,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUB TOTAL CUBIERTA				**$ 29.672.357,00**		**$ 22.034.294,61**		**$ -**		**$ 2.718.882,00**		**$ 19.314.547,48**		**$ -**		**$ 22.034.314,00**
6.0		**INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS**																
6.1	110301	TUB.PVC 2 SANI.	ML	18,0	$ 14.927,00	$ 268.686,00	10,62	$ 158.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,62	$ 158.525,00	10,62	$ 158.525,00
6.2	110302	TUB.PVC 3 SANI.	ML	12,0	$ 18.433,00	$ 221.196,00	14,28	$ 263.224,00	0,00	$ -	14,28	$ 263.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,28	$ 263.223,00
6.3	150502	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	3	$ 31.303,00	$ 93.909,00	6,00	$ 187.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 187.818,00	6,00	$ 187.818,00
6.4	150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	UND	2	$ 67.341,00	$ 134.682,00	4,00	$ 269.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 269.364,00	4,00	$ 269.364,00
6.5	250610	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	2	$ 17.692,00	$ 35.384,00	4,00	$ 70.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 70.768,00	4,00	$ 70.768,00
6.6	110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1	$ 361.919,00	$ 361.919,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.7	160505	TUBERÍA PVC ,1/2"	ML	12	$ 7.206,00	$ 86.472,00	12,00	$ 86.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 86.472,00	12,00	$ 86.472,00
6.8	160635	VALVULA REGULACION ,1/2	UND	2	$ 28.075,00	$ 56.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.9	160801	PUNTO AGUA FRÍA PVC ,1/2	UND	3	$ 48.680,00	$ 146.040,00	6,00	$ 292.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 292.080,00	0,00	$ -	6,00	$ 292.080,00
		SUB TOTAL RECUBRIMIENTO DE MUROS				**$ 1.404.438,00**		**$ 1.328.251,00**		**$ -**		**$ 263.224,00**		**$ 292.080,00**		**$ 772.947,00**		**$ 1.328.250,00**
7.0		**ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS**			$ -													
7.1	190524	ENCHAPE CERÁMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	26	$ 59.289,00	$ 1.514.538,00	18,51	$ 1.097.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,51	$ 1.097.440,00	18,51	$ 1.097.439,00
7.2	200107	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	27,0	$ 36.940,00	$ 997.380,00	87,15	$ 3.219.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	87,15	$ 3.219.321,00	87,15	$ 3.219.321,00
7.3	200102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	87,4	$ 31.929,00	$ 2.790.595,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.4	200226	CERÁMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	114,4	$ 56.679,00	$ 6.484.078,00	77,04	$ 4.366.551,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	77,04	$ 4.366.551,00	77,04	$ 4.366.550,00
7.5	140403	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	5,5	$ 106.058,00	$ 583.319,00	5,12	$ 543.017,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,12	$ 543.017,00	5,12	$ 543.017,00
7.6	190525	ENCHAPE CERAMICA 20x30 10.0-20.0	ML	2,4	$ 15.614,00	$ 37.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.7	250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA	UND	2	$ 234.118,00	$ 468.236,00	2,00	$ 468.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 468.236,00	2,00	$ 468.236,00
7.8	250444	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	UND	2	$ 179.653,00	$ 359.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.9	250518	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	2	$ 47.202,00	$ 94.404,00	2,00	$ 94.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 94.404,00	2,00	$ 94.404,00
7.10	250524	GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC	UND	1	$ 80.766,00	$ 80.766,00	1,00	$ 80.766,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.766,00	1,00	$ 80.766,00
7.11	250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	1	$ 164.053,00	$ 164.053,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.12	250522	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	1	$ 116.387,00	$ 116.387,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.13	250504	GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)	UND	1	$ 56.267,00	$ 56.267,00	1,00	$ 56.267,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 56.267,00	1,00	$ 56.267,00
		SUB TOTAL ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS				**$ 13.746.803,00**		**$ 9.926.002,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.926.002,00**		**$ 9.926.000,00**
8.0		**INSTALACIONES ELECTRICAS**																

8.1	170308	ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1"	ML	30,0	$ 36.503,00	$ 1.095.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
8.2	170310	ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4"	ML	30,0	$ 22.599,00	$ 677.970,00	100,00	$ 2.259.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.259.900,00	0,00	$ -	100,00	$ 2.259.900,00	
8.3	170309	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4"	ML	30,0	$ 29.381,00	$ 881.430,00	60,00	$ 1.762.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 1.762.860,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.762.860,00	
8.4	170912	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND	1,0	$ 355.546,00	$ 355.546,00	1,00	$ 355.546,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 355.546,00	1,00	$ 355.546,00	
8.5	170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,0	$ 49.450,00	$ 296.700,00	4,00	$ 197.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 197.800,00	4,00	$ 197.800,00	
8.6	170408	SAL LAMP EMT	UND	11,0	$ 116.118,00	$ 1.277.298,00	11,00	$ 1.277.298,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 1.277.298,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.277.298,00	
8.7	170538	SAL SWITCHE S1 EMT	UND	2,0	$ 123.803,00	$ 247.606,00	1,00	$ 123.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 123.803,00	0,00	$ -	1,00	$ 123.803,00	
8.8	170539	SAL SWITCHE S2 EMT	UND	4,0	$ 179.240,00	$ 716.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
8.9	170659	BALA PANEL LED 24W	UND	11,0	$ 71.342,00	$ 784.762,00	11,00	$ 784.762,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 784.762,00	0,00	$ -	11,00	$ 784.762,00	
8.10	170724	SALIDA TOMA 120 V EMT	UND	7,0	$ 130.114,00	$ 910.798,00	6,00	$ 780.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 780.684,00	6,00	$ 780.684,00	
8.11	170725	SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V EMT (GFCI)	UND	3,0	$ 177.974,00	$ 533.922,00	1,00	$ 177.974,00	0,00	$ -	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**	1,00	$ 177.974,00	1,00	$ 177.974,00	
		SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 7.778.082,00**		**$ 7.720.627,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.208.623,00**		**$ 1.512.004,00**		**$ 7.720.627,00**	
9.0		**CARPINTERIA METALICA Y REJAS DE SEGURIDAD**																	
9.1	100537	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	1,755	$ 10.518,00	$ 18.460,00	2,00	$ 21.036,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.036,00	0,00	$ -	2,00	$ 21.036,00	
9.2	100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	3,0	$ 15.563,00	$ 46.689,00	6,00	$ 93.378,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 93.378,00	0,00	$ -	6,00	$ 93.378,00	
9.3	221314	MARCO ALUM. 1.81-2.00 M PEST C/LUCETA	UND	1,0	$ 409.401,00	$ 409.401,00	6,00	$ 2.456.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.456.406,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.456.406,00	
9.4	221222	NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT.	M2	4,3	$ 381.158,00	$ 1.638.980,00	25,18	$ 9.597.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,18	$ 9.597.559,00	25,18	$ 9.597.558,00	
9.5	221301	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	2,0	$ 270.612,00	$ 541.224,00	2,00	$ 541.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 541.224,00	2,00	$ 541.224,00	
9.6	221218	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	3,32	$ 457.479,00	$ 1.518.831,00	3,15	$ 1.443.289,39	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,15	$ 1.443.289,39	3,15	$ 1.443.289,00	
9.7	221805	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	23,7	$ 250.242,00	$ 5.939.494,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
9.8	270108	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	1,0	$ 168.216,00	$ 168.216,00	1,00	$ 168.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 168.216,00	0,00	$ -	1,00	$ 168.216,00	
9.9	270402	CERRADURA BANO YALE	UND	3,0	$ 109.117,00	$ 327.351,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
9.10	270502	CERRADURA YALE BODEGA	UND	1,0	$ 147.925,00	$ 147.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
		SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA Y REJAS DE SEGURIDAD				**$ 10.756.571,00**		**$ 14.321.108,39**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.739.036,00**		**$ 11.582.072,39**		**$ 14.321.107,00**	
10.0		**LIMPIEZA GENERAL**																	
10.1	310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	221,0	$ 2.042,00	$ 451.282,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	**$ -**	0,00	$ -	
10,2	310106	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	73,0	$ 2.674,00	$ 195.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
		SUB TOTAL LIMPIEZA GENERAL				**$ 646.484,00**	0,00	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	

NP		ITEMS NO PREVISTOS																
NP-01	130422	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	0	$ 1.110.900,00	$ -	4,83	$ 5.365.647,00	0,00	$ -	4,83	$ 5.365.647,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,83	$ 5.365.647,00
NP-02	171203	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	0	$ 285.228,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUB TOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 5.365.647,00**		**$ -**		**$ 5.365.647,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.365.647,00**
		SUB TOTAL OBRAS				**$ 125.444.012,00**	**SUBTOTAL ACTUALIZADO Y REVISADO**	**$ 125.444.012,00**	**SUBTOTAL CORTE 1**	**$ 46.569.897,00**	**SUBTOTAL CORTE 2**	**$ 22.675.939,00**	**SUBTOTAL CORTE 3**	**$ 30.651.895,48**	**SUBTOTAL CORTE 4**	**$ 25.545.420,39**	**SUBTOTAL FINAL**	**$ 125.444.012,00**
		AIU	**42,38%**			**$ 53.160.438,65**	**AIU**	**$ 53.160.438,65**	**AIU**	**$ 19.735.307,51**	**AIU**	**$ 9.609.568,80**	**AIU**	**$ 12.990.273,31**	**AIU**	**$ 10.826.149,16**	**AIU**	**$ 53.160.438,65**
		VALOR TOTAL				**$ 178.604.450,65**	**VALOR TOTAL**	**$ 178.604.450,65**	**TOTAL CORTE 1**	**$ 66.305.204,51**	**TOTAL CORTE 2**	**$ 32.285.507,80**	**TOTAL CORTE 3**	**$ 43.642.168,79**	**TOTAL CORTE 4**	**$ 36.371.569,55**	**TOTAL EJECUTADO**	**$ 178.604.450,65**

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR EN COP ($)	% EJECUTADO
V/R INICIAL DEL CONTRATO:	$ 178.604.450,65	
CORTE 1:	$ 66.305.204,51	37,12%
CORTE 2:	$ 32.285.507,80	18,08%
CORTE 3:	$ 43.642.168,79	24,44%
CORTE 4:	$ 36.371.569,55	20,36%
EJECUTADO A LA FECHA:	$ 178.604.450,65	100,00%

REVISAN Y APRUEBAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA
NIT. 891.380.007-3
ELIZABETH DORADO FLOR
Subsecretaria de Infancia
Adolescencia y Juventud
Supervisión del contrato

MACROVIL S.A.S.
NIT. 901.222.449-4
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
R/Legal del Contratista

ORIGINAL: MACROVIL SAS
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: SUPERVISOR