**SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA**

**FECHA:** 22 ABR 2026

Entre los suscritos a saber: la señora **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Armenia (Q), identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.013.610.658 de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del Departamento del Quindío, en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura, según Decreto de Nombramiento N° 00888 del 01 de Octubre de 2025 y Acta de Posesión N° 096 del Primero 01 de Octubre de 2025, quien se encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente acta de liquidación conforme con las facultadas otorgadas por el Señor Gobernador **JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 89.006.347 de Armenia (Q.), quien actúa en nombre y representación del Departamento del Quindío conforme con el Acta de Posesión Nro. 001 del 01 de enero de 2024 emitida por la Asamblea Departamental del Quindío y acorde con la autorización y competencia contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que permite a los Gobernadores celebrar contratos tal y como lo dispone el numeral 3, literal b) del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo señalado en el numeral 9 del artículo 300 de la Carta Política, con en el numeral 31 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, y el artículo 104 de la Ordenanza 022 de 2014, "por medio del cual se actualiza y adopta el estatuto orgánico del presupuesto del nivel central y sus entidades descentralizadas del Departamento del Quindío", en el que señala: "**la afectación para las apropiaciones para gastos estará a cargo del Gobernador en el Departamento**, del presidente de la asamblea departamental, del contralor en el organismo a su cargo, y del representante legal en las entidades descentralizadas como ordenadores. El Gobernador podrá delegar en los secretarios de despacho y jefes de dependencias en el ámbito de las respectivas competencias, de acuerdo con las normas vigentes y las necesidades del servicio" (Negrilla fuera de texto), así como lo que al respecto ha venido estableciendo el Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, y teniendo en cuenta el Decreto de Delegación Nro. 00262 del once (11) de enero de dos mil veinticuatro (2024), quien en adelante y para efectos del presente acuerdo contractual se denominará **EL DEPARTAMENTO**, de una parte y por la otra **YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS** con C.C. 26.431.731 de Neiva (Huila), hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo, **EL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 012 DE 2022**, previas las siguientes consideraciones:

## 1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

### INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

| | |
|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL:** | DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 890.001639-1 |
| **DIRECCIÓN:** | CALLE 20 NO. 13–22 CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL |
| **CIUDAD DOMICILIO:** | ARMENIA, QUINDÍO |
| **TELÉFONOS:** | 741 77 00 |

### INFORMACION DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS |

Powered by CamScanner

**IDENTIFICACIÓN:** 26.431.731 de Neiva (Huila)

**DIRECCIÓN:** CL 40 3 A W 23 BRR SANTA INES.

**CIUDAD DOMICILIO:** NEIVA (HUILA)

**TELÉFONO:** 320 8528740 – 8740327

CORREO: yadiragarciavargas@gmail.com


**INFORMACION DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 012 de 2022 |
| **Clase de Contrato** | Contrato de Consultoría |
| **Objeto del Contrato** | **"EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD PARA PROYECTOS EN EL MARCO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACION EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO".** |
| **N° y Fecha Certificado de Disponibilidad de Recurso para adquirir compromiso (CDR)[1]:** | N° 6399 del 06/12/2018 |
| **Valor Certificado de Disponibilidad de Recurso para adquirir compromiso (CDR):** | $ 146.030.000.00 |
| **Fecha de suscripción del contrato** | 19 de octubre de 2022 |
| **Fecha de legalización del contrato** | 16 de noviembre de 2022 |
| **Fecha de Iniciación:** | 24 de noviembre de 2022. |
| **Plazo Inicial del Contrato:** | Cinco (5) meses, desde la suscripción del acta de inicio. |
| **Fecha de terminación inicial:** | 23 de abril de 2023 |
| **Modificatorio No. 001:** | 21 de abril de 2023 |
| **Prórroga - Modificatorio No. 001:** | Tres (3) meses |
| **Adición - Modificatorio No. 001:** | $4.399.000 (Cuatro millones trescientos noventa y nueve mil pesos m/te). INCLUIDO IVA |
| **Fecha de terminación prórroga 1:** | 22 de julio de 2023 |
| **Modificatorio No. 002:** | 19 de julio de 2023 |
| **Prórroga - Modificatorio No. 002:** | Tres (3) meses. |
| **Plazo total del Contrato:** | Once (11) meses, desde la suscripción del acta de inicio. |

[1] Certificado de Disponibilidad de Recurso para adquirir compromiso (CDR), es el certificado que expide la Fiducia (FIA) de los Planes Departamentales de Agua, donde se expresan los recursos financieros para cada uno de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación prórroga 2:** | 22 de octubre de 2023 |
| **Fecha de terminación final:** | 22 de octubre de 2023 |
| **Fecha de acta de recibo a satisfacción:** | 24 de octubre de 2023 |

## 2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES

El objeto se cumplió en los términos y condiciones contractuales, de conformidad con la información consignada en el acta de supervisión No. 2 del contrato en mención así:

> *(…) Nota: En concordancia con la propuesta económica del contrato de consultoría No. 012 de 2022, el valor unitario por proyecto evaluado es de CUATRO MILLONES TRESCIENTSONOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($4.399.000) y por cada proyecto en reformulación el valor unitario es de UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($1.319.700).*
>
> *Nota: El saldo del contrato se establece a favor de la entidad, por cuanto no se cuenta con proyectos radicados actualmente para efectos de reformulación, y que teniendo en cuenta el plazo restante del contrato, el cual corresponde a 18 días, no se tendría el tiempo suficiente para la recepción en la Ventanilla Regional de proyectos nuevos para revisión y emisión de conceptos. (…)*

Así mismo, de conformidad con lo establecido en la comunicación de aceptación de oferta que constituye el Contrato de Consultoría No. 012 de 2022, la supervisión contractual fue asignada al Secretario de Planeación del Departamento o al funcionario que este designe mediante oficio, facultando expresamente a la entidad contratante para efectuar designaciones sucesivas de supervisión conforme a las necesidades del servicio y la estructura administrativa vigente durante la ejecución contractual.

Lo anterior, de conformidad con las actas de supervisión suscritas por los funcionarios en su calidad de supervisores y los informes suministrados por la contratista.

En desarrollo de lo anterior, la supervisión del contrato se ejerció de manera continua mediante designaciones formales realizadas a funcionarios que desempeñaron el cargo de Jefe de la Oficina de Proyectos y Cooperación o quienes ejercieron sus funciones en calidad de encargo, garantizando la trazabilidad del seguimiento contractual durante todas las etapas del contrato.

En ese sentido, la supervisión contractual se desarrolló así:

- Mediante Acta de inicio del 24 de noviembre de 2022, la supervisión fue ejercida por la funcionaria Sandra Patricia Díaz Ordoñez.
- Posteriormente continuó el ejercicio de supervisión en el marco del Modificatorio No. 1, bajo la misma designación.
- Mediante Resolución No. 04272 del 28 de junio de 2023, se encargaron las funciones del cargo de Jefe de Oficina de Proyectos y Cooperación a la doctora Norma Consuelo Mantilla Quintero, adscrita a la Secretaría de Planeación.
- Mediante Resolución No. 04506 del 06 de julio de 2023 se realiza el encargo al funcionario Diego Fernando Acevedo Cardona, en las funciones del cargo de Jefe de Oficina de Proyectos y Cooperación.
- Posteriormente, mediante Decreto No. 0235 del 09 de enero de 2024 se realiza el nombramiento del funcionario Jairo Andrés Pimentel Ruiz, en el cargo de Jefe de Oficina de Proyectos y Cooperación.
- Mediante Decreto No. 917 del 25 de julio de 2024, se aceptó la renuncia del funcionario Jairo Andrés Pimentel Ruiz, con efectos a partir del 29 de julio de 2024.

Powered by CamScanner

- Que de conformidad con la Minuta contrato, numeral ***8. SUPERVISIÓN*** *"La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercerá el Secretario de Planeación del Departamento o el funcionario que este designe para el efecto mediante oficio, el cual ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado"*, supervisión ejercida por el Secretario de Planeación Luis Alberto Rincón Quintero periodo del 29 de julio al 5 de agosto del 2024.
- Posteriormente, mediante Acta de Posesión No. 260 del 06 de agosto de 2024, asumió el cargo de Jefe de Oficina de Proyectos y Cooperación el funcionario Sergio Yamit Quintero Castaño, quien continuó ejerciendo las funciones asociadas a la supervisión contractual.
- Finalmente, mediante Resolución No. 09298 del 30 de diciembre de 2025, se encargaron las funciones del cargo de Jefe de Oficina de Proyectos y Cooperación al funcionario Jairo Ortega Muñoz, a partir del 01 de enero de 2026 y por el término que dure la vacancia definitiva del cargo.

La anterior secuencia evidencia que la supervisión contractual fue ejercida de manera continua por funcionarios formalmente designados, ya sea en titularidad o mediante encargo del empleo correspondiente, garantizando el cumplimiento de las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato.

Así las cosas, se cumplió hasta el 87,5% del valor del contrato en las condiciones de calidad indicadas en las dos (02) actas de supervisión suscritas por los funcionarios Diego Fernando Acevedo Cardona y Jairo Andrés Pimentel Ruiz en su calidad de supervisores.

Por tal razón esta supervisión certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades contractuales, lo cual se evidencia en dos (2) actas de supervisión suscritas por los funcionarios DIEGO FERNANDO ACEVEDO CARDONA con cedula de ciudadanía No. 18.400.668 de Calarcá Quindío y JAIRO ANDRES PIMENTEL RUIZ con cédula de ciudadanía No. 1.094.913.253 de Armenia Quindío, en su calidad de supervisores.

## 3. INFORMACION FINANCIERA

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato** | DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($16.716.200) INCLUIDO IVA E IMPUESTOS |
| **Adición** (Modificatorio No. 001 de 21 de abril de 2023) | CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 4.399.000) |
| **Valor Total del Contrato** | VEINTIUN MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 21.115.200) |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($18.475.800,00) |
| **Forma de pago (ídem al contrato)** | De acuerdo al valor unitario por proyecto y/o reformulación evaluado, ofertado por el contratista, el cual incluye: revisión del proyecto, generación lista de chequeo con observaciones, revisión de subsanaciones, concepto técnico favorable y sustentación del proyecto y/o reformulación ante el Comité Técnico, quien aprobará o desaprobará el proyecto y/o reformulación, se tiene la siguiente forma de pago:<br><br>**PARA CADA PROYECTO**<br><br>a) **Un Primer pago**, correspondiente al 60% del valor total del o los proyectos evaluados, una vez se genere el primer informe de evaluación de estos proyectos, previa revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato. |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | b) **Un segundo pago**, correspondiente al 20% del valor total del o los proyectos evaluados, una vez sean revisadas y aprobadas las subsanaciones a que haya lugar en cada proyecto evaluado.<br><br>c) **Un último pago**, correspondiente al 20% del valor total de los proyectos evaluados, una vez se tenga el concepto de viabilidad en concordancia con la RESOLUCIÓN 672 DE 2015 del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO por la cual se adopta la Guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del Decreto 1077 de 2015, y sustentado ante el Comité Técnico del proyecto.".<br><br>**PARA CADA REFORMULACIÓN:**<br>a) **Un único pago**, correspondiente al 30% del valor total de cada proyecto, es decir ($1.319.850) por cada reformulación, debidamente evaluado, con emisión de concepto y sustentación ante el Comité Técnico. |

**Relación pagos realizados:**

| NUMERO DE ACTA | FECHA DE PAGO | ORDEN DE PAGO | VALOR EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/09/2023 | 1 | $15.836.400 | $879.800 |
| 2 FINAL | 13/04/2024 | 2 FINAL | $ 879.800 | $0.00 |
| 2 FINAL | 13/04/2024 | 2 FINAL | $1.759.600 | $2.639.400 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 18.475.800 |
| VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL | $16.716.200 |
| VALOR ADICIÓN | $ 4.399.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 21.115.200 |
| SALDO POR LIBERAR | $ 2.639.400 |

**Saldo a favor del Departamento:** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 2.639.400).

**Saldo a liberar del CDR**

| NÚMERO | VALOR DEL CDR | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO | SALDO A LIBERAR DEL CDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | $ 146.030.000,00 | $ 21.115.200 | $ 18.475.800 | $ 2.639.400 | $ 2.639.400 |

**Nota**: Queda pendiente por liberar el saldo del CDR por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($2.639.400), una vez se suscriba y se perfeccione el acta de liquidación.

## 4. GARANTÍAS

**Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

| CLASE DE GARANTIA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | | | HASTA | | |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° | | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100076928** | | | | | | | |
| **ANEXO 2** | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% | $ 1.671.620,00 | 2022 | 11 | 24 | 2025 | 10 | 25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO 10% | $ 1.671.620,00 | 2022 | 11 | 24 | 2025 | 10 | 25 |
| **ANEXO 3** | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% | $ 2.111.520,00 | 2023 | 04 | 21 | 2025 | 01 | 25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO 10% | $ 2.111.520,00 | 2023 | 04 | 21 | 2025 | 01 | 25 |
| **ANEXO 4** | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% | $ 2.111.520,00 | 2023 | 07 | 19 | 2024 | 04 | 22 |
| CALIDAD DEL SERVICIO 10% | $ 2.111.520,00 | 2023 | 07 | 19 | 2024 | 04 | 22 |

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, las partes dejamos constancia de que se han revisado los riesgos amparados en la garantía única pactada en el contrato y el cubrimiento está conforme a lo exigido en su cláusula **7. GARANTIAS** y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

## 5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **JAIRO ANDRES PIMENTEL RUIZ,** en su calidad de supervisor, deja constancia que, de acuerdo a la documentación presentada por el contratista, cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes a SALUD, PENSION Y ARL así:

| N° Planilla | Mes | Aporte Salud | Aporte Pensión | Aportes ARL |
|---|---|---|---|---|
| 9443001795 | NOVIEMBRE 2022 | $ 263.300 | $ 337.000 | $ 11.000 |
| 9444419193 | DICIEMBRE 2022 | $ 263.300 | $ 337.000 | $ 11.000 |
| 9448959933 | ENERO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9448960006 | FEBRERO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9448960627 | MARZO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9449919450 | ABRIL 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9451389386 | MAYO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9452657690 | JUNIO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9453942671 | JULIO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9455274258 | AGOSTO 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9456663369 | SEPTIEMBRE 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |
| 9457930488 | OCTUBRE 2023 | $ 145.000 | $ 185.600 | $ 6.100 |

## 6. OBLIGACIONES PENDIENTES

La señora **YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS**, declara que no tiene obligaciones pendientes con la Administración Departamental y el Departamento declara que se encuentra a paz y salvo en lo concerniente al contrato de la referencia.

Powered by CamScanner

La Gobernación del Quindío deja constancia de la solicitud de liberación de los siguientes recursos no ejecutados al finalizar la ejecución contractual.

| NÚMERO | VALOR DEL CDR | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO | SALDO A LIBERAR DEL CDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | $ 146.030.000,00 | $ 21.115.200 | $ 18.475.800 | $ 2.639.400 | $ 2.639.400 |

**Nota**: Queda pendiente por liberar el saldo del CDR por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($2.639.400), una vez se suscriba y se perfeccione el acta de liquidación.

Por lo anterior, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto con relación al Contrato de Consultoría No. 012 del 2022.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en todas sus partes a los 22 ABR 2026

**VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA**
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
Departamento del Quindío

**YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS**
CONTRATISTA

**Vo.Bo. JAIRO ORTEGA MUÑOZ**
SUPERVISOR

Elaboró aspectos técnicos: Johanna Marcela Moreno Noreña- Ing. Civil Contratista PDA Q.
Revisó aspectos técnicos: Yesica Rios López – Ing. Civil Contratista SAID.
Elaboró aspectos jurídicos: María Camila Sánchez Baquero - Abogada contratista PDA Quindío
Revisó aspectos jurídicos: Claudia Vanessa de La Vega Calle – Abogada contratista apoyo a la supervisión PDA Q.
Elaboró aspectos financieros: Vanessa Rave Cardona- Contratista componente Administrativo y Financiero PDA Q.
Revisó aspectos financieros: Carlos Arturo González Vega -Economista Contratista - Apoyo a la supervisión PDA Q.
Revisó: Kurt Wartski Patiño – Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico PDA Q.

Powered by CamScanner