ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA								
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA								
NUMERO DEL CONTRATO	SAMC 009-2025								
CONTRATISTA	FMV INGENIERIA S.A.S.								
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	FERNANDO ALIRIO VEGA GALVIS								
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	NIT N° 901.367.656-5								
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C 113.410.863 Expedida en Arboledas Norte de Santander								
SUPERVISOR	NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA								
INTERVENTOR	N.A								
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS. **($240.497.191)** M/CTE								
FECHA DE INICIO	19/12/2025								
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025								
ADICIONALES EN PLAZO SUSCRITOS	***1***			***2***			***3***		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS	***1***			***2***			***3***		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS. **($240.497.191)** M/CTE								

CDP INICIAL No.	**Cdp No.1** : SHM0000646 del 27 DE MAYO DEL 2025, por la suma de: DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/C ($221.105.091,43,00). **Cdp No 2.** SHM0000645 del 27 DE MAYO 2025 VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($20.528.661.15) M/CTE								
CRP INICIAL No.	**RP No 1.** SHM0002203 del 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR LA SUMA DE DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 19.392.099,57) M/CTE **RP No 2.** SHM0002204 del 19 DE DICIEMBRE, por la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($221.105.091,43)								
CDP ADICIONALES	***1***			***2***			***3***		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
RP ADICIONALES	***1***			***2***			***3***		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE SUSPENSION	***1***			***2***			***3***		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE REINICIO	***1***			***2***			***3***		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	31/12/2025								
VALOR FINAL EJECUTADO	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS. **($240.497.191)**								
SALDO FAVOR MUNICIPIO	$ 0,00								

El día Treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), en el Municipio de Yondó Antioquia se reunieron, de una parte el señor **FERNANDO ALIRIO VEGA GALVIS** actuando como representante legal de FMV INGENIERIA S.A.S y en representación del Municipio

de Yondó (Antioquia), la ingeniera **NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA**, Secretaria de Infraestructura Supervisor del Contrato con el propósito de suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de OBRA No. SAMC 009-2025, por cuanto se han cumplido los requisitos necesarios para su culminación.

1. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	FECHA DEL ACTA DEL ANTICIPO
Cuarenta (40%)	$ 96.198.876,40	19/12/2025

DESCRIPCION	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
Acta Final	$ 240.497.191,00	$ 96.198.876,40	----------	$ 144.298.314,60
TOTAL	$ 240.497.191,00	$ 96.198.876,40	----------	$ 144.298.314,60

2. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	SEÑALIZACION VERTICAL				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEÑALES VERTICALES EN FONDO REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD CON TABLERO EN LAMINA DE CAL 16, TERMINADOS EN PINTURAS ELESTROSTATICA BLANCA	UND	58,00	$ 629.725,80	$ 36.524.096,00
		SUBTOTAL SEÑALIZACION VERTICAL			$ 36.524.096,00
2,0	REDUCTORES DE VELOCIDAD				
2,1	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CAUCHO	ML	306,05	$ 451.447,00	$ 138.165.354,00
		SUBTOTAL REDUCTORES DE VELOCIDAD			$ 138.165.354,00
3,0	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
3,1	SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA DOBLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.	UND	11,00	$ 150.958,00	$ 1.660.538,00
3,2	SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA TRIPLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.	UND	8,00	$ 224.510,00	$ 1.796.080,00
		SUBTOTAL SEÑALIZACION HORIZONTAL			$ 3.456.618,00

VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 178.146.068,00
ADMINISTRACION	30,00%	$ 53.443.820,00
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDAD	5%	$ 8.907.303,00
TOTAL AIU	35,00%	$ 62.351.123,00
TOTAL OBRA		$ 240.497.191,00

418

El CONTRATISTA cumplió con el objeto del contrato a entera satisfacción cumpliendo con las actividades pactadas, de acuerdo al informe de que presentó, los cuales fueron avaladas por la Interventoría y se encuentran en el expediente contractual respectivo.

La presente acta es firmada por la que en ella intervinieron el día treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

EL SUPERVISOR,	EL CONTRATISTA,
NAIDRY JULIETT SALCEDO PAHUENA	FERNANDO ALIRIO VEGA GALVIS
C.C. No. 1.042.210.781 de Yondó SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C.C. 13.410.863 Expedida en Arboledas Norte de Santander. Representante legal FMV INGENIERIA S.A.S NIT. 901.367.656-5

Proyectó: Juliana Marín Macias / Ingeniera de apoyo