Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas) N°: SHM0003325
Fecha de Expedición: 30/12/2025

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0002204	19/12/2025

Nit ò Cedula:	**901.367.656**
Beneficiario:	**FMV INGENIERIA S.A.S.**

Por Concepto de;

2521C5793FCC8E02E0F16C5189B86F0A

PAGO ACTA No. 002 INFORME FINAL 60% DE ANTICIPO SALDO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA SAMC 009 - 2025. OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Estudios, diseños, construcción, mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el Municipio de Yondó Antioquia.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**144.298.314,60**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	144.298.314,60
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	144.298.314,60
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.03	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	144.298.314,60
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario	144.298.314,60
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	144.298.314,60
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	144.298.314,60
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024058930090	Estudios, diseños, construcción, mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el Municipio de Yondó Antioquia	144.298.314,60

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOTAL ORDEN DE PAGO	*TOTAL RETENCIONES*	*TOTAL A PAGAR*
144.298.314,60	**28.859.662,00**	**115.438.652,60**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
R.F. Contrato Construccion - Obra Pública	2,00	2.885.966,00
Impuesto de Industria y Comercio	1,00	1.442.983,00
Estampilla Pro - Cultura 2%	2,00	2.885.966,00
Estampilla Pro - Anciano 4%	4,00	5.771.933,00
Estampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	1.442.983,00
Estampilla Pro - Hospital 1%	1,00	1.442.983,00
Contribución Contratos Obra Pública 5%	5,00	7.214.916,00
Tasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	2.885.966,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	2,00	2.885.966,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190601	144.298.314,60	0,00
240102	0,00	115.438.652,60
243626	0,00	2.885.966,00
291704	0,00	1.442.983,00
41057601	0,00	2.885.966,00
41057602	0,00	5.771.933,00
41057603	0,00	1.442.983,00
24072204	0,00	1.442.983,00
41106101	0,00	7.214.916,00
410582	0,00	2.885.966,00
41057604	0,00	2.885.966,00
TOTAL:	**144.298.314,60**	**144.298.314,60**

Elaboró y Revisó
Oficina de Presupuesto

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_yondo_CCPET2025_2FImpreso por: JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA