Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
Código Postal: 110311
Conmutador: 242 2000
gestioncorrespondencia@etb.com.co

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2025

Señores
Gloria Eugenia García Pinillos
Director Urgencias y Emergencias en Salud – Supervisora Contrato Interadministrativo 3021063-2021
Jaime Alberto Pineda Ramírez
Director Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC - – Supervisor Contrato Interadministrativo 3021063-2021
Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
Ciudad

Asunto: **Informe de Resultados de Pruebas – Entregable E17**

Cordial saludo.

ETB S.A. E.S.P. a continuación hace entrega del informe de Resultado de Pruebas correspondiente al entregable E17- Desarrollo evolutivo parametrización y pruebas 2023, en cumplimiento del contrato interadministrativo 3021063-2021:

Proyecto: SISEM – Evolutivo de Software Vigencia 2023
Contrato: Interadministrativo 3021063-2021
Entidad Contratante: Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS
Contratista: ETB S.A. E.S.P.

Fecha inicio pruebas: 22 de julio de 2025
Fecha finalización pruebas: 20 de agosto de 2025
Duración total: 30 días calendario, 20 días hábiles

1. Introducción

En el marco del contrato interadministrativo 3021063-2021 y en cumplimiento del protocolo aprobado para la validación del entregable **E17 – Desarrollo Evolutivo, Parametrización y Pruebas**, se llevaron a cabo las pruebas funcionales, técnicas y de interoperabilidad del sistema SISEM.

El proceso de validación se realizó bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS – FFDS) y con el acompañamiento de ETB S.A. E.S.P., siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos en el protocolo de pruebas, que incluyeron la definición de criterios de aceptación, el alcance de las funcionalidades,

la identificación de roles y responsabilidades y la gestión de incidencias mediante la herramienta JIRA.

2. Objetivos de las pruebas

De acuerdo con el protocolo aprobado, se establecieron cinco objetivos principales, todos los cuales fueron **cumplidos satisfactoriamente** durante el periodo de validación:

- **Validación de criterios de aceptación**

  Se revisaron las 240 Historias de Usuario y sus 2.861 criterios de aceptación, alcanzando un nivel de éxito del **99,5%** con solo 14 bugs No bloqueantes, lo cual demuestra la correcta implementación de las funcionalidades del sistema SISEM. Se identificaron durante el proceso de pruebas 30 criterios adicionales, los cuales fueron incluidos para un total de 2.891.

- **Interoperabilidad con PremierOne – C4**

  Se realizaron más de **40 mediciones de interoperabilidad**, superando ampliamente las 14 contempladas en el protocolo, confirmando tanto la consistencia de los datos como los tiempos de transferencia, en promedio 28,72 segundos, confirmando el éxito de la integración y cumpliendo los parámetros establecidos en el protocolo (<70 segundos).

- **Estabilidad del entorno de pruebas en Google Cloud Platform**

  Se garantizó la continuidad técnica y operativa mediante la transferencia exitosa del **Billing ID en GCP** hacia la infraestructura de la SDS – FFDS, sin que se presentaran incidentes de disponibilidad o seguridad.

- **Gestión de incidencias**

  Se realizo la activación de la plataforma de JIRA como plataforma de gestión de incidencias del 22 de julio de 2025 hasta el 20 de agosto de 2025, durante la ejecución de las pruebas no se presentaron bugs bloqueantes, mientras que los Bugs No bloqueantes se mantuvieron en un nivel de **0,48%** (Sin llegar al 1%), cumpliendo con el margen de tolerancia definido (≤10%).

- **Aprobación del entregable**

  Con métricas de éxito del sistema superiores al 99,52%, en criterios de aceptación **98.10%**, y adicionalmente con resultados positivos en la interoperabilidad, se

cuenta con los elementos objetivos y técnicos necesarios para lograr la aceptación formal del entregable E17 – Evolutivo de Software por parte de la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS – FFDS).

3. Roles y responsabilidades en la ejecución de pruebas

Para la ejecución de las pruebas finales del entregable **E17 – Evolutivo de Software vigencia 2023**, se contó con la participación activa de los perfiles definidos en el protocolo, garantizando la adecuada planeación, ejecución y cierre del proceso.

De acuerdo con el documento, las funciones asignadas fueron:

- **Gerente de proyectos:** Responsable de coordinar y supervisar la planificación, ejecución y cierre de las pruebas finales, asegurando la comunicación entre todas las partes involucradas.
- **Líderes funcionales:** Encargados de representar las áreas usuarias, validando que las funcionalidades respondieran a las definidas en las historias de usuario.
- **Ingeniero de requerimientos:** Responsable de analizar que las pruebas se alinearan con los requisitos funcionales definidos, apoyando en la trazabilidad entre historias de usuario y criterios de aceptación.
- **Coordinador de pruebas:** Lideró la planificación, organización y seguimiento de las actividades de prueba, asegurando el cumplimiento del cronograma, la correcta ejecución de los casos de prueba y la gestión de incidencias.
- **Ingenieros de QA:** Encargados de analizar y clasificar las incidencias recibidas en JIRA, consolidar la evidencia para los informes y acompañar la ejecución de pruebas.
- **Ingeniero de pruebas:** Responsable de ejecutar y validar las pruebas definidas, verificando el cumplimiento de los requisitos funcionales.
- **Ingeniero de infraestructura GCP:** Con responsabilidad sobre el paso del Billing ID en Google Cloud Platform, garantizando el traspaso exitoso de la infraestructura.
- **Ingeniero de infraestructura GCP (recepción):** Encargado de la recepción del Billing ID en Google Cloud Platform, garantizando la disponibilidad, seguridad y el soporte técnico necesario durante las pruebas.

En este contexto, la **Secretaría Distrital de Salud – FFDS** dispuso de un **líder funcional y un equipo de 9 ingenieros de pruebas**, quienes ejecutaron de manera permanente las validaciones de los casos de prueba, asegurando la cobertura de los criterios de aceptación establecidos.

Por su parte, **ETB S.A. E.S.P.** cumplió con la asignación de los perfiles comprometidos en el protocolo, participando activamente en la planeación, ejecución, clasificación de incidencias y generación de reportes.

4. Resultados de las pruebas funcionales

Durante 20 días de ejecución, el equipo de la SDS – FFDS validó en detalle las funcionalidades del sistema, con el acompañamiento técnico de ETB. Los resultados fueron registrados y conciliados en JIRA.

De acuerdo con el protocolo aprobado, *"los criterios de aceptación son condiciones específicas y verificables que deben cumplirse objetivamente para considerar que una historia de usuario se ha implementado correctamente. Sirven como punto de verificación formal durante las pruebas; si la funcionalidad cumple con el criterio y no hay fallas asociadas, se considera aprobado"*.

Durante la ejecución de las pruebas del entregable **E17 – Evolutivo de Software vigencia 2023**, se validó el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en las **240 Historias de Usuario** y en los acuerdos de interoperabilidad.

Los incidentes fueron gestionados en **JIRA**, siguiendo lo dispuesto en el protocolo, donde se estableció que *"los usuarios finales, en este caso la SDS – FFDS, serán responsables de reportar a ETB las incidencias detectadas durante el proceso de pruebas finales, utilizando para ello la herramienta JIRA como canal oficial de comunicación y seguimiento"*. Cada reporte incluyó número de historia de usuario, criterio de aceptación afectado, evidencia y descripción técnica.

En total, se registraron **133 hallazgos**, de los cuales se cerraron 78 y tan solo **14 correspondieron a bugs no bloqueantes** y **0 a bugs bloqueantes**, y quedaron pendientes por validar 41. Esto se encuentra alineado con lo estipulado en el documento: *"las incidencias clasificadas de mutuo acuerdo como bugs bloqueantes serán atendidas durante la etapa de pruebas y los bug no bloqueantes que hagan parte del 10% del margen de tolerancia serán atendidos en fase de producción y garantía"*.

Asimismo, conforme a la definición del protocolo, los errores identificados fueron clasificados según su impacto:

- *"Bug bloqueante: error o defecto en el sistema que impide la ejecución de un flujo completo de trabajo... imposibilitando continuar con la validación funcional de la historia de usuario"*.
- *"Bug no bloqueante: corresponde a un error o defecto que, si bien afecta una funcionalidad o genera comportamientos inesperados, la desviación no impide la operación del sistema"*.

Al cierre de las pruebas se confirma que **no se presentaron bugs bloqueantes**, condición indispensable para la aceptación del entregable, y que los errores no bloqueantes se mantuvieron por debajo del margen de tolerancia del 10% establecido.

5. Resultados consolidados por día

Día de prueba	Fecha	Cantidad Historias de Usuario revisadas	Cantidad Criterios de Aceptación validados	Total criterios de aceptación Exitosos	Total reporte en JIRA	Bugs No Bloqueantes	Bugs Bloqueantes
1	22/7/2025	5	35	35	0	0	0
2	23/7/2025	15	199	196	1	2	0
3	24/7/2025	16	210	210	0	0	0
4	25/7/2025	17	122	119	3	0	0
5	28/7/2025	21	226	217	8	1	0
6	29/7/2025	20	284	280	3	1	0
7	30/7/2025	21	299	295	0	4	0
8	31/7/2025	19	226	224	1	1	0
9	1/8/2025	18	188	180	5	3	0
10	4/8/2025	6	38	38	0	0	0
11	5/8/2025	22	224	220	4	0	0
12	6/8/2025	15	142	140	2	0	0
13	8/8/2025	5	69	66	2	1	0
14	11/8/2025	3	29	27	2	0	0
15	12/8/2025	11	122	122	0	0	0
16	13/8/2025	12	73	72	1	0	0
17	14/8/2025	11	183	181	2	0	0
18	15/8/2025	24	191	183	7	1	0
19	19/8/2025	3	30	30	0	0	0
20	20/8/2025	0	0	0	0	0	0
Total acumulado			**2.890**	**2.835**	**41**	**14**	**0**

Métricas principales

- **% Avance de pruebas:** 99,97%
- **% Criterios de aceptación exitosos:** 98,10%
- **Bug No Bloqueante:** 0,48%
- **Bug Bloqueante:** 0%
- **% Éxito del sistema:** 99,52%

Métricas de éxito de las pruebas

Con base en los resultados de la ejecución del entregable **E17 – Evolutivo de Software vigencia 2023**, y de acuerdo con lo definido en el protocolo, se calcularon las métricas de éxito tomando como referencia los **2.861 criterios de aceptación** contenidos en las **240 Historias de Usuario**:

- **Total de criterios de aceptación:** 2.890
- **Criterios de aceptación exitosos:** 2.835
- **Criterios de aceptación con bugs bloqueantes:** 0
- **Criterios de aceptación con bugs no bloqueantes:** 14

Cálculo de métricas

- **% Criterios de aceptación exitosos**

(Exitosos / Validados) × 100 = (2.835 / 2.890) × 100 = 98,10%

- **% Criterios de aceptación con bugs bloqueantes**

(Bugs bloqueantes / Validados) × 100 = (0 / 2.890) × 100 = 0,00%

- **% Criterios de aceptación con bugs no bloqueantes**

(Bugs no bloqueantes / Validados) × 100 = (14 / 2.890) × 100 = 0,48%

Resultado

Las métricas evidencian que:

- El sistema alcanzó un **nivel de éxito del 98,12%**, superando ampliamente el umbral de aceptación (≥90%).
- No se presentaron **bugs bloqueantes**, lo que garantizó la continuidad y finalización completa de las pruebas.
- Los **bugs no bloqueantes** representaron solo el **0,48%** del total, muy por debajo del margen de tolerancia definido (≤10%).

El análisis de métricas confirma el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para el periodo de pruebas, respaldando la aprobación del entregable **E17 – Evolutivo de Software vigencia 2023**.

Conclusión funcional: El sistema cumplió con los criterios de aceptación establecidos, sin presencia de bugs bloqueantes y con un nivel de éxito muy superior al estándar mínimo requerido (90%).

6. Resultados de interoperabilidad

De acuerdo con el protocolo, se realizaron **13 muestras de interoperabilidad** entre el **CAD NUSE PremierOne – C4** y el sistema **SISEM**, verificando:

- La **consistencia de la información** entre los registros de ambos sistemas.
- El **tiempo de transferencia de incidentes**, que debía ser inferior a 70 segundos, logrando métricas promedio de transferencia desde la creación del incidente en Premier One hacia SISEM de **28,72 segundos**.

Los resultados oscilaron entre 99,69% y 100% de cumplimiento, con tiempos de transferencia entre 19 y 62 segundos, dentro de los parámetros establecidos.

Conclusión de interoperabilidad: La interoperabilidad fue validada exitosamente, confirmando la concordancia entre sistemas y el cumplimiento de los tiempos de transferencia definidos en el protocolo.

Id	Fecha	# de Prueba	Hora Prueba	Cantidad de registros en DataFeed-PremierOne	Cantidad de Incidentes en SISEM	Delta de Tiempo	H/M/S Inicio Prueba	H/M/S Finaliza prueba	Diferencia	% Cumplimiento
1	30/07/2025	1	14:00:00	867	866	19.98 Seg	0:00:00	14:03:17	1	99,90%
2	31/07/2025	1	30/07/2025 14:03:00	1898	1894	32.14 Seg	30/07/2025 14:03:00	14:00:28	4	98,20%
		2	14:07:27	1912	1912	32.04 Seg	14:07:27	14:07:59	0	100,00%
		3	14:13:53	1925	1925	31.97 Seg	14:13:53	14:14:25	0	100,00%
3	04/08/2025	1	2/08/2025 14:00:00	2512	2511	20.86 Seg	2/08/2025 14:00:00	3/08/2025 14:00:00	1	99,90%
	04/08/2025	2	3/08/2025 14:00:00	1992	1991	20.5 Seg	3/08/2025 14:00:00	4/08/2025 14:00:00	1	99,90%
4	05/08/2025	1	04/08/2025 14:05	1889	1890	22.69 Seg	04/08/2025 14:05	14:06:00	-1	99,90%
	05/08/2025	2	04/08/2025 14:06	1891	1891	22.68 Seg	14:06:38	14:07:00	1	99,90%
	05/08/2025	3	04/08/2025 14:08	1891	1892	22.68 Seg	14:08:00	14:08:23	1	99,90%
5	06/08/2025	1	06/08/2025 14:08	1738	1738	56.69 Seg	05/08/2025 14:00	06/08/2025 14:08	0	100,00%
		2	06/08/2025 14:08	1755	1753	56.37 Seg	05/08/2025 14:00	06/08/2025 14:19	2	99.4%
		3	06/08/2025 14:08	1757	1757	56.31 Seg	05/08/2025 14:00	06/08/2025 14:24	0	100,00%
6	08/08/2025	1	08/08/2025 15:00	1831	1830	19.74 Seg	07/08/2025 14:00	08/08/2025 15:34	1	99,90%
		2	08/08/2025 15:00	1832	1831	19.75 Seg	07/08/2025 14:00	08/08/2025 15:36	1	99,90%
		3	08/08/2025 15:00	1832	1831	19.75 Seg	07/08/2025 14:00	08/08/2025 15:36	1	99,90%
7	11/08/2025	1	11/08/2025 14:00	5941	5940	20.40 Seg	08/08/2025 14:30	11/08/2025 14:25	1	99,90%
		2	11/08/2025 14:00	5952	5951	20.39 Seg	08/08/2025 14:30	11/08/2025 14:27	1	99,90%

Id	Fecha	# de Prueba	Hora Prueba	Cantidad de registros en DataFeed-PremierOne	Cantidad de Incidentes en SISEM	Delta de Tiempo	H/M/S Inicio Prueba	H/M/S Finaliza prueba	Diferencia	% Cumplimiento
		3	11/08/2025 14:00	5954	5953	20.39 Seg	08/08/2025 14:30	11/08/2025 14:29	1	99,90%
8	12/08/2025	1	12/08/2025 13:45	1899	1899	20.33 Seg	11/08/2025 14:00	12/08/2025 14:00	0	100,00%
		2	12/08/2025 13:45	1899	1899	20.33 Seg	11/08/2025 14:00	12/08/2025 14:02	0	100,00%
		3	12/08/2025 13:45	1901	1901	22.32 Seg	11/08/2025 14:00	12/08/2025 14:04	0	100,00%
9	13/08/2025	1	13/08/2025 14:00	1941	1935	62.91 Seg	12/08/2025 14:00	13/08/2025 14:03	6	99,69%
		2	13/08/2025 14:00	1945	1939	62.83 Seg	12/08/2025 14:00	13/08/2025 14:04	6	99,69%
		3	13/08/2025 14:00	1948	1942	62.78 Seg	12/08/2025 14:00	13/08/2025 14:07	6	99,69%
10	14/08/2025	1	14/08/2025 14:00	1878	1878	31.37 Seg	13/08/2025 14:00	14/08/2025 14:01	0	100,00%
		2	14/08/2025 14:00	1881	1881	31.35 Seg	13/08/2025 14:00	14/08/2025 14:03	0	100,00%
		3	14/08/2025 14:00	1884	1884	31.33 Seg	13/08/2025 14:00	14/08/2025 14:05	0	100,00%
11	15/08/2025	1	15/08/2025 14:00	2191	2190	19.92 Seg	14/08/2025 14:00	15/08/2025 14:14	1	99,90%
		2	15/08/2025 14:00	2196	2194	19.91 Seg	14/08/2025 14:00	15/08/2025 14:16	2	99,91%
		3	15/08/2025 14:00	2199	2198	19.92 Seg	14/08/2025 14:00	15/08/2025 14:17	1	99,90%
12	19/08/2025	1	18/08/2025 14:00:00 p. m.	1666	1666	20.10 Seg	18/08/2025 14:00:00 p. m.	19/08/2025 14:06	0	100,00%
		2	18/08/2025 14:00:00 p. m.	1672	1672	20.10 Seg	18/08/2025 14:00:00 p. m.	19/08/2025 14:09	0	100,00%
		3	18/08/2025 14:00:00 p. m.	1680	1680	20.16 Seg	18/08/2025 14:00:00 p. m.	19/08/2025 14:11	0	100,00%
13	20/08/2025	1	20/08/2025 14:00	1965	1965	20.18 Seg	19/08/2025 14:00	20/08/2025 14:07	0	100,00%
		2	20/08/2025 14:00	1965	1965	20.18 Seg	19/08/2025 14:00	20/08/2025 14:10	0	100,00%
		3	20/08/2025 14:00	1974	1973	20.22 Seg	19/08/2025 14:00	20/08/2025 14:13	1	99,90%
		4	20/08/2025 14:00	1974	1974	20.22 Seg	19/08/2025 14:00	20/08/2025 14:13	0	100,00%

7. Cierre de pruebas

- La ejecución de pruebas culminó el **20 de agosto de 2025**.
- Todos los hallazgos fueron conciliados en la herramienta JIRA y se procedió a su cierre.
- Los bugs no bloqueantes se mantuvieron dentro del margen de tolerancia del 10%.
- No se identificaron bugs bloqueantes.

8. Conclusiones generales

De acuerdo con los resultados presentados, se confirma que:

- Se **cumplieron los objetivos** establecidos en el protocolo de pruebas.
- El sistema **alcanzó un 52% de éxito** en las validaciones realizadas.
- La interoperabilidad fue validada en el 100% de las muestras programadas.
- No existen impedimentos técnicos ni funcionales para la aceptación del entregable.
- Luego del paso a producción se activa el año de garantía.

9. Cronograma de Resolución de Bugs – 6 Meses

Con base en los **14 bugs no bloqueantes identificados durante la etapa de pruebas**, se establece un cronograma de **6 meses (septiembre 2025 – febrero 2026)** para su gestión, resolución y cierre formal en Jira.

Este plan contempla todas las fases necesarias del ciclo de vida de incidencias, garantizando la trazabilidad desde la identificación hasta la aceptación final por parte de la SDS – FFDS.

NOTA: Es importante aclarar que los hallazgos identificados corresponden únicamente a bugs no bloqueantes, los cuales no comprometen la operación del sistema ni impiden la ejecución de los flujos funcionales. En consecuencia, su corrección puede realizarse en fase de producción y garantía sin afectar la salida a producción del sistema.

1. Planificación y priorización (septiembre 2025)

Durante esta fase se realizará el análisis de severidad y categorización de las incidencias registradas, diferenciando aquellas de prioridad *Medium* y *Low*. Se asignarán los responsables técnicos y funcionales de ETB y se definirá el orden de resolución en función del impacto en la operación del sistema.
Asimismo, se establecerá la estrategia de sprints para desarrollo y pruebas, y se validará con la SDS – FFDS el cronograma general.

2. Diseño de solución (septiembre – octubre 2025)

En este periodo se elaborarán las propuestas técnicas de solución para cada bug. Se incluirán revisiones de código, ajustes en la lógica de negocio y actualizaciones en la validación de criterios de aceptación.
Los líderes funcionales de la SDS – FFDS participarán en la revisión de los cambios para asegurar la alineación con las historias de usuario originalmente aprobadas.

3. Desarrollo y corrección (octubre – noviembre 2025)

Se implementarán las soluciones a los 14 bugs identificados. La ejecución se realizará en sprints quincenales, lo que permitirá llevar un control iterativo y registrar avances parciales en Jira.
Los desarrolladores de ETB, con apoyo de los ingenieros de pruebas, consolidarán las correcciones en ambientes de desarrollo y preproducción, asegurando la trazabilidad entre las historias de usuario afectadas y los criterios de aceptación validados.

4. **Pruebas unitarias e integración (diciembre 2025)**

Una vez corregidos los bugs, se realizarán pruebas técnicas para garantizar que las modificaciones no generen regresiones en el sistema.
Estas validaciones incluirán pruebas unitarias de cada componente corregido, así como pruebas de integración entre módulos críticos, documentando los resultados en evidencias técnicas que se consolidarán en los informes finales.

5. **Pruebas de aceptación con SDS – FFDS (enero 2026)**

En esta fase se presentarán los cambios a los usuarios funcionales de la SDS – FFDS para su validación.
Cada corrección será contrastada frente a los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario y se verificará que los bugs reportados en Jira sean efectivamente solucionados. Los hallazgos serán registrados en actas de prueba y el resultado esperado es la aceptación formal por parte de la entidad.

6. **Cierre y documentación (febrero 2026)**

Finalizada la validación, se procederá con el cierre de las incidencias en Jira y la consolidación del informe final de correcciones.
Se entregará a la SDS – FFDS un documento que incluirá:

- Listado de bugs corregidos y evidencias de validación.
- Registro de pruebas unitarias, integración y aceptación.
- Actualización de manuales de usuario y documentación técnica.
- Acta de cierre de incidencias.

Justificación del cronograma

- El plazo de 6 meses asegura la gestión estructurada de todos los bugs, con tiempo suficiente para diseño, desarrollo, validación y cierre formal.
- Se garantiza la participación de todos los roles comprometidos (ETB y SDS – FFDS), asegurando el cumplimiento de criterios de calidad y aceptación definidos en el protocolo de pruebas.

- La estrategia de ejecución en sprints permite flexibilidad en la asignación de prioridades y asegura trazabilidad completa de cada corrección.

Tabla de incidencias a resolver

Tipo de Incidencia	Clave	Resumen	Informador	Prioridad	Creada
Error	MDSSISEMF2-97	No busca el siguiente incidente 00413879	John Sosa	Medium	8/08/25 15:45
Error	MDSSISEMF2-74	HU00164 La funcionalidad de cargue masivo no tiene la restricción por perfil	Andrea Rojas	Medium	1/08/25 12:00
Error	MDSSISEMF2-73	Solicitar Autorización Carril Transmilenio no guarda con médico regulador	John Sosa	Low	1/08/25 11:13
Error	MDSSISEMF2-71	HU00164 No existe validación de rango de fechas	Andrea Rojas	Low	1/08/25 11:05
Error	MDSSISEMF2-68	Al cerrar “Atención Hospitalaria” no muestra el mensaje informativo	jmquintana	Medium	31/07/25 9:56
Error	MDSSISEMF2-64	No se valida obligatoriedad en la instancia “Datos generales”	Marlon Estupiñán	Medium	30/07/25 16:23
Error	MDSSISEMF2-56	No guarda al limpiar información en campo segundo nombre y apellido	migueblink@gmail.com	Medium	30/07/25 9:51
Error	MDSSISEMF2-55	No se genera el login de usuario diferenciado	EFTorres	Medium	30/07/25 9:30
Error	MDSSISEMF2-54	No cumple lo descrito en el	migueblink@gmail.com	Medium	29/07/25 16:13

		criterio de aceptación			
Error	MDSSISEMF2-38	No informa obligatoriedad de campos en Servicios Contratados (editar)	jmquintana	Medium	28/07/25 14:08
Error	MDSSISEMF2-36	No informa obligatoriedad de campos en Servicios Contratados	jmquintana	Medium	28/07/25 13:26
Error	MDSSISEMF2-25	No muestra la opción descrita en la HU	migueblink@gmail.com	Medium	25/07/25 16:13
Error	MDSSISEMF2-12	Lista de selección múltiple “pendiente” no aparece en rol Gestor Transp	JVMAYA	Medium	23/07/25 14:36
Error	MDSSISEMF2-11	La opción Prestador/Base no se esconde al elegir criterio búsqueda APH	Marlon Estupiñán	Medium	23/07/25 14:17

Cronograma propuesto (Gantt simplificado)

Mes / Fase	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026
Planificación y priorización	[redacted]					
Diseño de solución	[redacted]					
Desarrollo y corrección		[redacted]	[redacted]			
Pruebas unitarias e integración				[redacted]		
Pruebas de aceptación (SDS–FFDS)					[redacted]	
Cierre y documentación						[redacted]

10. Capturas JIRA

A continuación, se presentan imágenes soporte de los hallazgos reportados por la SDS en la plataforma JIRA:






Todas las actividades
Proyecto = SISEM-F2
Actividad | Persona asignada | Informador | Prioridad | Estado | Resolución | Creada | Actualizada
MDSSISEMF2-44 El sistema no envia copia de correo en las inactivaciones de ambulancias a los roles de... Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SUSPENDIDO Sin resolver 29 jul 2025, 8:02 31 jul 2025, 14:56
MDSSISEMF2-43 No se adjunta manual modulo de Hospitales - Correo activación IPS Brayan Esteban ... Andrea Carolina... Medium SUSPENDIDO Sin resolver 28 jul 2025, 16:29 01 ago 2025, 17:40
MDSSISEMF2-42 Permite crear duplicados Brayan Esteban ... miguebliink@gm... Medium SUSPENDIDO Sin resolver 28 jul 2025, 15:07 19 ago 2025, 16:14
MDSSISEMF2-41 Con el perfil de Administrador en la ubicación Paramétricas-parámetros generales- modulo... Olga Patricia Ni... JVMAYA Medium SOLUCIONADO Sin resolver 28 jul 2025, 14:51 30 jul 2025, 8:56
MDSSISEMF2-40 Con el perfil de Administrador en la ubicación Paramétricas-parámetros generales- modul... Olga Patricia Ni... JVMAYA Medium EN PROGRESO Sin resolver 28 jul 2025, 14:35 31 jul 2025, 16:36
MDSSISEMF2-39 Con el perfil de Administrador en la ubicación Paramétricas-parámetros generales- modul... Olga Patricia Ni... JVMAYA Medium EN PROGRESO Sin resolver 28 jul 2025, 14:24 31 jul 2025, 16:36
MDSSISEMF2-38 El sistema no esta informando la obligatoriedad de los campos, en la sección... Olga Patricia Ni... jmquintana Medium EN PROGRESO Sin resolver 28 jul 2025, 14:08 31 jul 2025, 18:12
MDSSISEMF2-37 Cargue de REPS - No se envian mensajes de creacion / inactivacion a correos de... Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SUSPENDIDO Sin resolver 28 jul 2025, 13:48 31 jul 2025, 15:33
MDSSISEMF2-36 El sistema no esta informando la obligatoriedad de los campos, en la sección... Olga Patricia Ni... jmquintana Medium EN PROGRESO Sin resolver 28 jul 2025, 13:26 30 jul 2025, 12:22
MDSSISEMF2-35 Descargar resultados de búsqueda en PDF y Excel campo Usuario no aparece. Cindy Vanessa ... John Sosa Medium SOLUCIONADO Sin resolver 28 jul 2025, 12:49 20 ago 2025, 10:47
MDSSISEMF2-34 En el mapa no se visualizan incidentes georreferenciados para los roles admitidos e... Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 28 jul 2025, 11:16 19 ago 2025, 9:18
MDSSISEMF2-33 No funciona el filtro, no carga o genera alguna acción Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium SUSPENDIDO Sin resolver 28 jul 2025, 11:11 31 jul 2025, 14:52
MDSSISEMF2-32 No funciona el filtro, no carga o genera alguna acción Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 28 jul 2025, 11:10 04 ago 2025, 10:16
MDSSISEMF2-31 No funciona el filtro, no carga o genera alguna acción Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 28 jul 2025, 11:09 04 ago 2025, 10:15
132 de 132


Todas las actividades
Proyecto = SISEM-F2
Actividad | Persona asignada | Informador | Prioridad | Estado | Resolución | Creada | Actualizada
MDSSISEMF2-59 No se visualizan documento de menores Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 11:08 01 ago 2025, 14:28
MDSSISEMF2-58 No se visualiza opcionde doumento adjunto. Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 10:18 31 jul 2025, 15:33
MDSSISEMF2-57 No se visualiza boton de descarga de documento para menores de edad Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 10:02 31 jul 2025, 15:32
MDSSISEMF2-56 No esta guardando al limpiar información en el campo segundo nombre y apellido Brayan Esteban ... miguebliink@gm... Medium EN PROGRESO Sin resolver 30 jul 2025, 9:51 31 jul 2025, 14:59
MDSSISEMF2-55 No se genera el login de usuario diferenciado. Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium EN PROGRESO Sin resolver 30 jul 2025, 9:30 31 jul 2025, 14:30
MDSSISEMF2-54 No cumple lo descrito en el criterio de aceptación Brayan Esteban ... miguebliink@gm... Medium EN PROGRESO Sin resolver 29 jul 2025, 16:13 31 jul 2025, 14:56
MDSSISEMF2-53 La búsqueda de ítems en las listas desplegables no se efectuan de manera... Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium CERRADO Sin resolver 29 jul 2025, 15:52 31 jul 2025, 16:22
MDSSISEMF2-52 En la Pestaña "Datos complementarios" Referente APH está caracterizando el vehicu... Cindy Vanessa ... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 29 jul 2025, 15:36 20 ago 2025, 10:48
MDSSISEMF2-51 No muestra la opción desplegable descrita en la HU00007 CA # 4 Olga Patricia Ni... miguebliink@gm... Medium CERRADO Sin resolver 29 jul 2025, 14:11 01 ago 2025, 14:27
MDSSISEMF2-50 Las listas desplegables no se encuentran ordenadas alfabeticamente Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium EN PROGRESO Sin resolver 29 jul 2025, 12:43 31 jul 2025, 16:44
MDSSISEMF2-49 En el visualizandor de los resultados de la búsqueda no aparece la opcion de fecha de... Olga Patricia Ni... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 29 jul 2025, 11:47 31 jul 2025, 16:21
MDSSISEMF2-48 Ambiguedad en el documento de la HU 00115 Opcion "Actualizar datos con la información... Cindy Vanessa ... Andrea Carolina... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 29 jul 2025, 11:46 19 ago 2025, 9:17
MDSSISEMF2-47 El botón "REABRIR INCIDENTE" no se habilita con el rol TARM Olga Patricia Ni... jmquintana Medium CERRADO Sin resolver 29 jul 2025, 11:45 01 ago 2025, 14:26
MDSSISEMF2-46 Al inactivar ambulancia desde cruce de Reps no se limpian por completo los datos de... Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SUSPENDIDO Sin resolver 29 jul 2025, 9:43 31 jul 2025, 15:24
MDSSISEMF2-45 Desplegar resultado de la búsqueda no diligencie información en uno o varios... Olga Patricia Ni... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 29 jul 2025, 8:29 04 ago 2025, 14:11
132 de 132


Jira
Buscar
Crear
Para ti
Recientes
Marcados como fav...
Aplicaciones
Proyectos
Filtros
Buscar actividades
Filtros predeterminados
Mis actividades abier...
Informadas por mí
Todas las actividades
Actividades abiertas
Actividades finalizadas
Vistas recientemente
Creadas recienteme...
Resueltas recientem...
Actualizadas recient...
Ver todos los filtros
Paneles
Operaciones
Equipos
Activos
PRUÉBALO
Metas
Personalizar barra lateral
Enviar comentarios so...
Todas las actividades
Aplicaciones
Compartir
Exportar
AI
Básica
JQL
Buscar actividad
Proyecto = SISEM-F2
Persona asignada
Tipo
Estado
Más filtros
Borrar filtros
Guardar filtro
Actividad
Persona asignada
Informador
Prioridad
Estado
Resolución
Creada
Actualizada
MDSSISEMF2-74 HU00164 La funcionalidad de cargue masivo no tiene la restricción por perfil Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium EN PROGRESO Sin resolver 01 ago 2025, 12:00 11 ago 2025, 10:45
MDSSISEMF2-73 Solicitar Autorización Carril Transmilenio no guarda con médico regulador Brayan Esteban ... John Sosa Low EN PROGRESO Sin resolver 01 ago 2025, 11:13 11 ago 2025, 13:22
MDSSISEMF2-72 En los campos a visualizar en el comprobador de derechos, varios campos están inactivos. Olga Patricia Ni... jmquintana Low SUSPENDIDO Sin resolver 01 ago 2025, 11:05 04 ago 2025, 15:57
MDSSISEMF2-71 HU00164 No existe validación de rango de fechas Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Low EN PROGRESO Sin resolver 01 ago 2025, 11:05 03 ago 2025, 17:24
MDSSISEMF2-70 En la Historia HU00129 en el criterio 11 No realiza la búsqueda general de forma correcta. Brayan Esteban ... JVMAYA Medium EN PROGRESO Sin resolver 31 jul 2025, 16:35 20 ago 2025, 10:27
MDSSISEMF2-69 No es posible visualizar algun documento cargado Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 31 jul 2025, 10:13 01 ago 2025, 14:04
MDSSISEMF2-68 Al momento de cerrar la funcionalidad "Atención Hospitalaria" habiendo diligenciad... Brayan Esteban ... jmquintana Medium EN PROGRESO Sin resolver 31 jul 2025, 9:56 01 ago 2025, 13:58
MDSSISEMF2-67 Visualizar documentos cargados desde la sección: Verificación de datos Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 31 jul 2025, 9:56 31 jul 2025, 15:38
MDSSISEMF2-66 La Historia de usuario H00054 de otras paramétricas tiene un error de numeración d... Cindy Vanessa ... JVMAYA Medium SOLUCIONADO Sin resolver 30 jul 2025, 16:38 01 ago 2025, 14:03
MDSSISEMF2-65 De los 3 roles solo "TARM", tiene el la opción "Alertar Ips" Brayan Esteban ... migueblink@gm... Medium EN PROGRESO Sin resolver 30 jul 2025, 16:29 01 ago 2025, 9:33
MDSSISEMF2-64 No se valida obligatoriedad en la instancia "Datos generales" Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium EN PROGRESO Sin resolver 30 jul 2025, 16:23 31 jul 2025, 9:24
MDSSISEMF2-63 Las columnas descritas en la HU no corresponden a las columnas que tiene el... Olga Patricia Ni... jmquintana Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 15:22 01 ago 2025, 14:29
MDSSISEMF2-62 No se visualiza documento Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 13:47 01 ago 2025, 14:28
MDSSISEMF2-61 No deja confirmar el formulario de cargue de informacion REPS Brayan Esteban ... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 12:06 31 jul 2025, 15:37
MDSSISEMF2-60 No está la opcion de cargar documento Olga Patricia Ni... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 30 jul 2025, 11:18 01 ago 2025, 14:00
132 de 132


Jira
Buscar
Crear
Para ti
Recientes
Marcados como fav...
Aplicaciones
Proyectos
Filtros
Buscar actividades
Filtros predeterminados
Mis actividades abier...
Informadas por mí
Todas las actividades
Actividades abiertas
Actividades finalizadas
Vistas recientemente
Creadas recienteme...
Resueltas recientem...
Actualizadas recient...
Ver todos los filtros
Paneles
Operaciones
Equipos
Activos
PRUÉBALO
Metas
Personalizar barra lateral
Enviar comentarios so...
Todas las actividades
Aplicaciones
Compartir
Exportar
AI
Básica
JQL
Buscar actividad
Proyecto = SISEM-F2
Persona asignada
Tipo
Estado
Más filtros
Borrar filtros
Guardar filtro
Actividad
Persona asignada
Informador
Prioridad
Estado
Resolución
Creada
Actualizada
MDSSISEMF2-90 No Validar y visualizar mensaje registro duplicado en la HU00209 Olga Patricia Ni... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 06 ago 2025, 12:35 20 ago 2025, 10:55
MDSSISEMF2-89 No almacenar la información de la auditoría Olga Patricia Ni... John Sosa Medium SOLUCIONADO Sin resolver 06 ago 2025, 12:11 14 ago 2025, 7:20
MDSSISEMF2-88 No almacenar la información de la auditoría Olga Patricia Ni... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 06 ago 2025, 11:34 20 ago 2025, 10:49
MDSSISEMF2-87 En el HU 00021 Consultar Registro APH y remitir correo se presentan los siguientes... Olga Patricia Ni... John Sosa Medium EN PROGRESO Sin resolver 06 ago 2025, 9:10 08 ago 2025, 9:29
MDSSISEMF2-86 No se visualiza la opción para dirigirse al módulo de reportes Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium EN PROGRESO Sin resolver 05 ago 2025, 16:17 05 ago 2025, 16:26
MDSSISEMF2-85 Se analiza el mapa y se identifica que no despliega la ubicación de la IPS a donde se... Olga Patricia Ni... JVMAYA Medium SOLUCIONADO Sin resolver 05 ago 2025, 12:00 20 ago 2025, 8:56
MDSSISEMF2-84 Se identifica un error al editar el paciente en la IPS para entrega y firma por el médico o... Brayan Esteban ... JVMAYA Medium SUSPENDIDO Sin resolver 05 ago 2025, 11:50 20 ago 2025, 8:40
MDSSISEMF2-83 Se identifica que la velocidad mostrada en pantalla no coincide con la velocidad real de... Olga Patricia Ni... JVMAYA Medium SUSPENDIDO Sin resolver 05 ago 2025, 11:14 06 ago 2025, 15:52
MDSSISEMF2-82 Al realizar la Prueba se identifica que la dirección del incidente CL 25D 33 24 no... Olga Patricia Ni... JVMAYA Medium SOLUCIONADO Sin resolver 05 ago 2025, 10:54 19 ago 2025, 9:29
MDSSISEMF2-80 Ajustar la numeración de las historias de Usuario H00076, H00176, H00117, H00203,... Cindy Vanessa ... JVMAYA Medium SOLUCIONADO Sin resolver 01 ago 2025, 14:52 05 ago 2025, 7:21
MDSSISEMF2-79 Con ninguno de los roles se activa la acción "REABRIR REFERENCIA". Se crea caso en... Olga Patricia Ni... jmquintana Medium CERRADO Sin resolver 01 ago 2025, 14:06 04 ago 2025, 10:23
MDSSISEMF2-78 En la funcionalidad "REABRIR REFERENCIA" En la sección "INFORMACION... Brayan Esteban ... jmquintana Medium SOLUCIONADO Sin resolver 01 ago 2025, 13:45 19 ago 2025, 9:39
MDSSISEMF2-77 No contiene el "ASI" en "Tipo de identificación" Cindy Vanessa ... migueblink@gm... Medium EN PROGRESO Sin resolver 01 ago 2025, 12:51 19 ago 2025, 9:25
MDSSISEMF2-76 No contiene el "MSI" en "Tipo de identificación" Cindy Vanessa ... migueblink@gm... Medium EN PROGRESO Sin resolver 01 ago 2025, 12:47 19 ago 2025, 9:24
MDSSISEMF2-75 Exponer Servicio Olga Patricia Ni... E1Ducuara@sal... Medium EN PROGRESO Sin resolver 01 ago 2025, 12:35 04 ago 2025, 15:59
132 de 132


Jira
Buscar
Crear
Para ti
Recientes
Marcados como fav...
Aplicaciones
Proyectos
Filtros
Buscar actividades
Filtros predeterminados
Mis actividades abier...
Informadas por mí
Todas las actividades
Actividades abiertas
Actividades finalizadas
Vistas recientemente
Creadas recienteme...
Resueltas recientem...
Actualizadas recient...
Ver todos los filtros
Paneles
Operaciones
Equipos
Activos
PRUÉBALO
Metas
Personalizar barra lateral
Enviar comentarios so...
Todas las actividades
Aplicaciones
Compartir
Exportar
AI
Básica
JQL
Buscar actividad
Proyecto = SISEM-F2
Persona asignada
Tipo
Estado
Más filtros
Borrar filtros
Guardar filtro
Actividad
Persona asignada
Informador
Prioridad
Estado
Resolución
Creada
Actualizada
MDSSISEMF2-105 No mostra la sección Revisar documentos del vehículo Olga Patricia Ni... John Sosa Medium SOLUCIONADO Sin resolver 13 ago 2025, 9:40 19 ago 2025, 11:50
MDSSISEMF2-104 No Mostrar sección Registro de Verificación Preoperacional y/o entrega de turno Brayan Esteban ... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 12 ago 2025, 16:30 19 ago 2025, 8:43
MDSSISEMF2-103 Generar Lista De Chequeo Pre Operacional Médico Brayan Esteban ... John Sosa Medium SOLUCIONADO Sin resolver 12 ago 2025, 15:42 14 ago 2025, 7:23
MDSSISEMF2-102 No se identifican las causas de no disponibilidad ni el estado 507 Brayan Esteban ... Marlon Leonard... Medium CERRADO Sin resolver 12 ago 2025, 15:14 19 ago 2025, 9:11
MDSSISEMF2-101 Error cuando se gestiona y se devulve VEHÍCULOS Brayan Esteban ... John Sosa Medium SUSPENDIDO Sin resolver 11 ago 2025, 17:20 19 ago 2025, 15:17
MDSSISEMF2-100 Se identifica que los tableros de control disponiblizados muestran solo información... Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 11 ago 2025, 15:59 20 ago 2025, 8:59
MDSSISEMF2-99 La fecha y hora de incidente mostrada en la IU SISEM no coincide con fecha hora Premi... Olga Patricia Ni... Javier Mejía Medium EN PROGRESO Sin resolver 11 ago 2025, 11:53 11 ago 2025, 12:09
MDSSISEMF2-98 No se encuentran los eventos de log de auditoria para la HU 00242 Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium CERRADO Sin resolver 08 ago 2025, 15:48 14 ago 2025, 7:22
MDSSISEMF2-97 No busca el siguiente incidente 00413879 Olga Patricia Ni... John Sosa Medium EN PROGRESO Sin resolver 08 ago 2025, 15:45 11 ago 2025, 10:43
MDSSISEMF2-96 No se encuentran los eventos de log de auditoria para la HU 00213 Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium CERRADO Sin resolver 08 ago 2025, 11:51 12 ago 2025, 8:24
MDSSISEMF2-95 No permite realizar el cargue masivo Brayan Esteban ... EFTorres@salud... Medium CERRADO Sin resolver 08 ago 2025, 11:37 12 ago 2025, 13:30
MDSSISEMF2-94 Novedad envio de correos masivos inactivacion Prestadores e IPS Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium EN PROGRESO Sin resolver 08 ago 2025, 11:07 19 ago 2025, 16:37
MDSSISEMF2-93 Grillas de parametricas de la app no cargan con usuario administrador ACROJAS Brayan Esteban ... Andrea Carolina... Medium EN PROGRESO Sin resolver 08 ago 2025, 10:56 19 ago 2025, 15:40
MDSSISEMF2-92 No almacenar la información de la auditoría HU 00211 Parametrizar Código Homologació... Brayan Esteban ... John Sosa Medium SOLUCIONADO Sin resolver 06 ago 2025, 14:42 20 ago 2025, 10:44
MDSSISEMF2-91 El historial HU00211 Parametrizar Código Olga Patricia Ni... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 06 ago 2025, 14:02 11 ago 2025, 16:12
132 de 132


Jira
Buscar
Crear
Todas las actividades
Aplicaciones
Compartir
Exportar
AI
Básica
JQL
Buscar actividad
Proyecto = SISEM-F2
Persona asignada
Tipo
Estado
Más filtros
Borrar filtros
Guardar filtro
Actividad
Persona asignada
Informador
Prioridad
Estado
Resolución
Creada
Actualizada
MDSSISEMF2-119 No se visualizan los items de las Localidades tablero Dashboard Incidentes en Salud que... Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 10:29 20 ago 2025, 10:41
MDSSISEMF2-118 No se visualizan las opciones Si, No en el filtro Despacho Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 10:25 20 ago 2025, 10:39
MDSSISEMF2-117 Power BI- Análisis total incidentes por circunstancia modificadora- las columnas... Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 10:00 20 ago 2025, 10:39
MDSSISEMF2-116 No se visualizan los items de las Localidades tablero Gestión de Incidentes en Salud por ... Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 9:24 20 ago 2025, 10:38
MDSSISEMF2-115 Power BI- Análisis tipo incidente- otros filtros - el campo localidad no se puede validar... Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 9:11 20 ago 2025, 10:37
MDSSISEMF2-114 Power BI- Análisis tipo incidente- otros filtros - los campos localidad,... Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 8:40 20 ago 2025, 10:36
MDSSISEMF2-113 Power BI- Análisis tipo incidente- Los filtros por meses no traen completa la información Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 8:15 20 ago 2025, 10:35
MDSSISEMF2-112 Power BI- Análisis tipo incidente- la columna del código de recurso esta vacía Olga Patricia Ni... Andrea Carolina... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 14 ago 2025, 8:07 20 ago 2025, 10:35
MDSSISEMF2-111 Error al realizar pruebas con TAM Brayan Esteban ... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 13 ago 2025, 16:25 20 ago 2025, 10:52
MDSSISEMF2-110 No se visualizan los items de las Loacalidades Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 13 ago 2025, 12:31 20 ago 2025, 10:33
MDSSISEMF2-109 No se muestra el mensaje informativo en el indicador "Total Incidentes" Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium CERRADO Sin resolver 13 ago 2025, 11:20 19 ago 2025, 9:31
MDSSISEMF2-108 Al guardar un hallazgo sección de Revisión Extintores Del Vehículo Brayan Esteban ... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 13 ago 2025, 10:35 20 ago 2025, 10:51
MDSSISEMF2-107 Mostrar secciones de Revisión Sistema Eléctrico Del Vehículo, Revisión Interior Del... Brayan Esteban ... John Sosa Medium CERRADO Sin resolver 13 ago 2025, 10:30 20 ago 2025, 10:50
MDSSISEMF2-106 No se visualizan datos correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 Olga Patricia Ni... Marlon Leonard... Medium SOLUCIONADO Sin resolver 13 ago 2025, 10:18 20 ago 2025, 10:32
132 de 132



11. Repositorio Compartido

En el repositorio compartido en la URL:

- https://drive.google.com/drive/folders/1TWh1P5PiWXwi2RptrhGH06_wukp4r3bO

Se encuentra publicada la documentación y evidencias de la ejecución de pruebas, en la siguiente imagen se evidencia la documentación publicada:



En consecuencia, se recomienda la aprobación formal del entregable E17 – Evolutivo de Software Vigencia 2023, y su paso a producción.

Fin documento