JUSTIFICACION PARA PRORROGA N°1 Y ADICION N°1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-20201906			
CONTRATISTA:	Carolina Torres Tello	IDENTIFICACIÓN	1.018.418.218 de Bogotá
OBJETO	**ADICIÓN AL CONTRATO No. SDA-CPS-20201906 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO Y REALIZAR DESDE LA SDA LAS ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO AL PLAN**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000.oo) M/CTE.		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCION	Veinte (20) de agosto de 2020		
ACTA DE INICIO	Veintiséis (26) de agosto de 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	Veinticinco (25) de diciembre de 2020.		
SUPERVISIÓN:	Subdirección de Políticas y Planes Ambientales		
META DEL PLAN DE DESARROLLO	444 - Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.		
PROYECTO DE INVERSIÓN	7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá		
LÍNEA	Instrumentos de planeación ambiental.		
META PROYECTO DE INVERSIÓN	Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados.		
CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUA	**Antecedentes:** Que el veinte (20) de agosto de 2020 la Secretaría Distrital de Ambiente suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales N° SDA-CPS-20201906 con el (la) contratista CAROLINA TORRES TELLO y cuya acta de inicio se suscribió el día veintiséis (26) de agosto de 2020.		

	Que desde la supervisión del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-CPS-20201906, se observa el cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución del objeto y actividades contractuales asignadas. **Justificación:** Que la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital " Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI " 2020-2024, ha previsto desarrollar proyectos de inversión a través de los cuales se pretende dar cumplimiento a los compromisos de ciudad establecidos en el mismo; entre los cuales se encuentra el proyecto de inversión 7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá; con el fin de aumentar la incidencia de la planeación ambiental en la sostenibilidad ambiental y regional. El cual, a través de la meta proyecto de inversión “Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados”. La cual se compone de dos procesos formulación y actualización. La formulación consiste en la elaboración de documentos de políticas públicas ambientales, planes de manejo ambiental de las áreas protegidas del orden distrital, planes distritales ambientales y los planes operativos del PGA. La actualización de los instrumentos de planeación ambiental consiste en realizar los ajustes y/o modificaciones a los planes de acción de las políticas públicas ambientales, los Planes de Manejo Ambiental – PMA, el PGA y sus instrumentos operativos y los planes distritales ambientales de acuerdo a la normatividad vigente y específica. Esto con el fin de orientar la gestión del Distrito para la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémico, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio. Que el CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contrato señalado, atendiendo lo anteriormente expuesto, ha venido apoyando las actividades tendientes a dar continuidad a participar en el Plan de Acción operativo que impulse la implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Así mismo participar en las instancias de coordinación distritales relacionadas con la puesta en marcha del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Como participar en las actividades de implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Por otro lado, Elaborar y presentar los documentos que analicen la incorporación de la gestión de riesgo y cambio climático en los procesos de seguimiento,

	revisión, actualización y/o formulación de instrumentos de planeación y gestión ambiental. Y elaborar y presentar los informes que le sean solicitados en relación con el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Así como elaborar un informe del estado del arte del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Entre otras actividades que hacen parte del cumplimiento del objeto del contrato de la referencia. Dado que la SDA en la actualidad no cuenta con el personal de planta suficiente, se hace necesario prorrogar y adicionar Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.SDA-CPS-20201906, toda vez que el/la contratista tiene el conocimiento relacionado con las actividades derivadas del objeto del contrato, que le permiten seguir prestando sus servicios a la entidad bajo los principios de eficiencia y oportunidad, en el marco de la normatividad vigente, a fin que se continúe participando en el Plan de Acción operativo que impulse la implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Así mismo participar en las instancias de coordinación distritales relacionadas con la puesta en marcha del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Como participar en las actividades de implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Por otro lado, Elaborar y presentar los documentos que analicen la incorporación de la gestión de riesgo y cambio climático en los procesos de seguimiento, revisión, actualización y/o formulación de instrumentos de planeación y gestión ambiental. Y elaborar y presentar los informes que le sean solicitados en relación con el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Así como elaborar un informe del estado del arte del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático -PDGRDCC. Que la solicitud de prórroga y adición por este medio requerida, no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato en SMLMV.			
EL CONTRATO ESTA SUJETO A LICENCIAS Y/O PERMISOS	SI		En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes.	
	NO	X		
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato se encuentra vigente, en ejecución se considera conveniente y oportuno realizar la modificación propuesta en este documento, conforme las siguientes:			

CLÁUSULAS	
1. PRÓRROGA	Prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios profesionales No.SDA-CPS-20201906 en un plazo de **DOS (2) MES (ES).**
2. ADICIÓN	Adicionar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.SDA-CPS-20201906, por un valor de Once millones de pesos $ 11.000.000,oo M/CTE, incluido IVA, (si aplica).
3. GARANTÍA	EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de la garantía única constituida en cada uno de sus amparos, de conformidad con los términos y condiciones señaladas en el presente Contrato y el presente documento. Para el efecto deberá a allegar a la Subdirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente Anexo modificatorio. (si aplica)
4. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES	Las demás cláusulas del Presente Contrato, que no sean objeto de esta modificación, continúan vigentes.

Claudia P. Calao G.

CLAUDIA PATRICIA CALAO GONZALEZ
Directora de Planeación y Sistemas de información ambiental
GERENTE PROYECTO 7805

Proyectó: Edwin Merchán Cuellar
Revisó: Rodrigo Alberto Manrique Forero
aprobó: Luisa Fernanda Moreno Panesso

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÒN	DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN	FECHA DE APROBACIÓN
1	Adopción. Se crea el formato requerido por el procedimiento para su ejecución.	Radicado 2020IE172701 del 06 de octubre de 2020