ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA Y SUMINISTRO **FORMATO 1010-F-GCT-109**

Acta de Pago Parcial
Formato 1010-F-GCT-81
(obra - copia)

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	9777 DE 2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 10,816,022,226.00
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		VALOR ADICIONAL:	$ 5,408,011,113.00
		VALOR ADICIONAL:	$
CONTRATISTA:	ATRICA SAS NIT. ARLEY SANCHEZ GOMEZ	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	$
INTERVENTOR:	YOU ARE SERVICES NIT. ANYI PAOLI RODRIGUEZ LUQUE	VALOR RECIBIDO DEL CONTRATO:	$ 10,816,022,220.00
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES		
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA		

VALOR ACTAS PARCIALES	$ -
VALOR PORCENTUAL DE ANTICIPO	$ 10,816,022,226.00
PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	0.00%
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 939,319,393.00
PORCENTAJE DE EJECUCION:	8.69%
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	

FECHA DE INICIO CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	14 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 DE ENERO DE 2026
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	8.69%
ESTADO EN EJECUCIÓN	

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS interventoría contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de Infraestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No. 1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS						ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			CANTIDADES ACUMULADAS			PENDIENTES POR EJECUTAR		
		UNID	CANT.	VALOR		V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL	
1.0	PRELIMINARES																		
1.01	CERRAMIENTO TEMPORAL PERIMETRAL	MES	8.00	$	24,220,151.15	$	193,681,212.00	0.00			1.61	38,945,633.00		1.61	38,945,633.00		6.39	154,735,579.00	
1.02	CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA CALIBRE 12	M	200.00	$	151,220.00	$	30,244,000.00	0.00			197.83	29,912,866.00		197.83	29,912,866.00		2.16	331,134.00	
1.03	VALLA COMUNICATIVA DE 16 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y FERRETERIA EN TELA DE 2 M2	UND	1.00	$	6,547,010.00	$	6,547,010.00	0.00			1.00	6,547,010.00		1.00	6,547,010.00		0.00		
1.04	CONTRATACION PLACA DE CONCRETO PARA VALLA	M	24.00	$	15,214.00	$	365,136.00	0.00			0.00			0.00			24.00	365,136.00	
1.05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	317.98	$	369,788.00	$	117,588,000.00	0.00			28.19	10,343,788.00		28.19	10,343,788.00		289.79	107,244,212.00	
1.06	DEMOLICION MANUAL	M3	69.97	$	651,755.00	$	45,608,495.00	0.00			0.00	275,000.00		0.00	275,000.00		69.97	45,333,495.00	
1.07	EXCAVACION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE	M3	24.00	$	821,404.00	$	19,714,576.00	0.00			1.27	788,700.00		1.27	788,700.00		22.73	18,925,876.00	
1.08	DESMONTE DE TORRES DE TRANSMISION INCLUYE TRANSPORTE	M	60.00	$	20,781.74	$	1,246,905.00	0.00			0.00			0.00			60.00	1,246,905.00	
1.09	TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y	VJ	60.00	$	12,100,000.00	$	12,100,000.00	0.00			4.35	1,340,718.00		4.35	1,340,718.00		34.65	10,759,282.00	
1.10	GARANTIAS				SUB TOTAL	$	351,155,837.15					91,852,241.00			91,852,241.00			259,303,596.00	
2.0	DEMOLICIONES																		
2.01	CONCRETO REFORZADO	HR	182.00	$	618,350.00	$	28,018,100.00	0.00			0.00			0.00			182.00	28,018,100.00	
2.02	CONCRETO CICLOPEO	DIA	10.00	$	256,361.00	$	4,859,788.00	0.00			0.00			0.00			10.00	4,859,788.00	
2.03	MATERIAL DE RESIDUO DE CONCRETO Y EMPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	914.40	$	69,018.00	$	63,049,459.80	0.00			0.00			0.00			914.40	63,049,459.80	
2.04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 207 KGF/CM2 EDAD 28 DIAS SOBRE	M3	182.00	$	839,025.00	$	152,719,650.00	0.00			19.35	16,010,100.00		19.35	16,010,100.00		162.65	136,709,550.00	
2.05	CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	90.00	$	415,568.00	$	37,401,610.00	0.00			0.00			0.00			90.00	37,401,610.00	
2.06	DE ALAMBRE DE ACERO INTEGRADO CLASE 3.	M3	90.23	$	883,777.00	$	35,180,408.00	0.00			0.16			0.00			90.23	35,180,408.00	
2.07	EXCAVACION MANUAL EN CASA SUAVE Y CONFORMACION	M3	8.00	$	1,149,064.00	$	6,397,512.00	0.00			0.00			0.00			8.00	6,397,512.00	
2.08	VIGA 6000 PSI HECHA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	8.45	$	38,328,351.36	$	17,248,462.00	0.00			0.00			0.00			0.45	17,248,462.00	
2.09	MEJORAMIENTO DE DENSIDAD PARA BERMAS	M3	697.74	$	97,760.00	$	68,233,583.00	0.00			11.52	1,126,128.00		11.52	1,126,128.00		697.74	67,107,455.00	
2.10	ESTRUCTURA DE CONCRETO	M3	832.20	$	110,358.00	$	91,844,180.00	0.00			0.00			0.00			832.20	91,844,180.00	
2.11	CONVENCION CANDE EN CONCRETO 3000 PSI - 207 KGF/CM2	M3	243.50	$	157,200.00	$	38,281,141.00	0.00			0.00			0.00			243.50	38,281,141.00	
2.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CLASIFICADO 4 Y 5 (0.01 - 0.03 M	M3	184.00	$	260,000.00	$	47,840,000.00	0.00			0.00			0.00			184.00	47,840,000.00	
2.13	TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO	VJ	120.00	$	310,000.00	$	37,218,240.00	0.00			0.00			0.00			120.00	37,218,240.00	
2.14	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO	KG	2,779.00	$	404,337.00	$	1,123,548,153.00	0.00			0.00			0.00			2,779.00	1,123,548,153.00	
2.15	ENTRELAZADO CLASE 2 DE ALAMBRE DE ACERO	M3	2,779.00	$	2,343.00	$	20,116,882.00	0.00			0.00			0.00			2,779.00	20,116,882.00	
2.16	TRANSPORTE DE MATERIAL CLASIFICADO	M3	2,779.00	$	1,236,450.00	$	195,380,283.00	0.00			0.00			0.00			2,779.00	195,380,283.00	
2.17	REVESTIMIENTO PARA CONCRETO	M3	124.84	$	1,236,450.00	$	154,334,809.00	0.00			0.00			0.00			124.84	154,334,809.00	
2.18	CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 207 KGF/CM2	M3	466.37	$	10,931.00	$	5,111,882.00	0.00			0.00			0.00			466.37	5,111,882.00	
2.19	ALAMBRE GALVANIZADO, GO, CONCRETO Y ACERO	KG	2,617.71	$	11,731.00	$	28,335,491.00	0.00			0.00			0.00			2,617.71	28,335,491.00	
2.20	PLACA ELECTROSOLDADA Y ANCLAJE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	192.86	$	65,814.61	$	8,230,557.00	0.00			11.52	758,553.00		11.52	758,553.00		113.34	7,471,004.00	
2.21	ACERO REFORZADO DE CONCRETO 21 MPA	M3	170.00	$	75,455.11	$	12,828,369.00	0.00			0.00			0.00			170.00	12,828,369.00	
2.22	ACERO REFORZADO DE CONCRETO 42 MPA	M3	757.00	$	75,455.11	$	57,119,191.00	0.00			0.00			0.00			757.00	57,119,191.00	
					SUB TOTAL	$	5,683,000,437.00					19,893,812.00			19,893,812.00			5,663,106,625.00	
3.0	CIMENTACION																		
3.01	CONCRETO EN CONCRETO 3000 PSI - 207 KGF/CM2 DEL CARSON EN CONCRETO 3000 PSI - 207 KGF/CM2 + 1.50 M EXTRA 1.50 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$	1,845,516.00	$	276,827,700.00	0.00			117.45	166,031,169.00		117.45	166,031,169.00		33.55	55,496,611.00	
3.02	CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$	4,662,479	$	699,380,218.00	0.00			0.00			0.00			150.00	699,380,218.00	
3.03	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACION CON BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS	DIA	90.00	$	283,541.53	$	24,282,337.00	0.00			90.00	24,282,337.00		90.00	24,282,337.00		0.00		
3.04	TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	77.00	$	310,000.00	$	23,901,650.00	0.00			61.95	19,190,818.00		61.95	19,190,818.00		15.16	4,710,742.00	
3.05	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	301.50	$	87,720.08	$	26,450,755.00	0.00			0.00			0.00			301.50	26,450,755.00	
3.06	ALTERNADOR DE CONCRETO A 7 DIAS	M3	301.50	$	19,981,189.00	$	6,025,181.00	0.00			0.00			0.00			301.50	6,025,181.00	
3.07	ALTERNADOR DE CONCRETO A 28 DIAS	M3	757.00	$	75,455.11	$	12,515,761.00	0.00			0.00			0.00			157.00	12,515,761.00	

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No.:	3777 DE 2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 10.816.022.228,00	VALOR ACTAS PARCIALES	$ -
		VALOR ADICIONAL:	$ 4.400.011.119,00	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	$ 469.769.193,00
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 10.816.022.228,00	VALOR ADICIONAL	$ -
				PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	0,00%
				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	8,69%
				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	8,69%

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		FECHA DE INICIO CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
		TIEMPO DE EJECUCIÓN	9 MESES
		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	14 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	ATRICA SAS NIT. ARLEY SANCHEZ GOMEZ	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 DE ENERO DE 2026
INTERVENTOR:	YOU ARE SERVICES NIT. AHYI FABIULI RODRIGUEZ LUQUE	ESTADO:	EN EJECUCION
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES		
SECRETARIA:	INFRAESTRUCTURA		

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron: el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS interventoría contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de Infraestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No. 1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CANTIDADES ACTUALIZADAS					ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			CANTIDADES ACUMULADAS			PENDIENTE POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL		CANT.	V. TOTAL
	PRELIMINARES															
3.06	DESVIO DE TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE	GL	60,00	10.981.500	$ 659.895.715,00			0,00	43.983,44	477.718.660,00	43.983,44	477.718.660,00	16.731,56	216.977.329,00
				SUB TOTAL	$ 1.731.895.207,00					SUB TOTAL	264.702.660,00		714.752.660,00		1.016.142.547,00
	EXCAVACIONES															
4.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	730,65	49.564,00	$ 36.205.900,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	730,65	36.205.900,00
4.02	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y CONSTRUCCION	M3	85,44	1.735.800,00	$ 150.085.100,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	85,44	150.085.100,00
4.03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ANTICAIDA FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA	KG	84.709,45	49.409,00	$ 4.183.973.138,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	84.709,45	4.183.973.138,00
4.04	CONCRETO DE LIMPIEZA 0 DE PENDIENTE 0 CON 5 LAMINAS DE 1.500 CM DE ESPESOR INCLUYE: ITEMS DE SAM	UND	10,00	2.207.600,00	$ 22.076.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	10,00	22.076.000,00
4.05	CUNA DE PLATAFORMA DE 0.30 X 0.30 M INCLUYE ITEMS DE SAM	M	45,72	597.000,00	$ 27.308.100,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	45,72	27.308.100,00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3750 MPA (3000 PSI) SUMINISTRO E INSTALACION	M3	283,74	1.324.100,00	$ 375.704.630,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	283,74	375.704.630,00
4.07	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 3750 MPA (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	69,04	10.981.500	$ 758.309.697,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	69,04	758.309.697,00
	CERCO DE PROTECCION PROVISIONAL DE CERRAMIENTO DE OBRA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, DESMONTAJE Y RETIRO															
4.08	PARA PARTE DE PROTECCION FINAL DE BOCATOMAS Y CORMANTES	VJ	823,00	36.164.440,00	$ 30.194.440,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	823,00	30.194.440,00
4.09	CERRAMIENTO PARA CONCRETOS A Y D 2.5	M3	287,18	31.500,00	$ 29.008.345,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	287,18	29.008.345,00
4.10	ACERO REFORZADO DE CONCRETOS A Y D 2.5	M3	917,44	1.500.000,00	$ 5.111.250.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	917,44	5.111.250.000,00
4.11	ACERO REFORZADO DE CONCRETOS A Y D 2.5	M3	1.203,74	65.000,00	$ 4.470.282.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.203,74	4.470.282.000,00
				SUB TOTAL	$ 9.475.282.000,00					SUB TOTAL						
	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES															
5.01	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS Y VIAS INCLUYE CARGUE	M3	885,20	64.011,00	$ 32.499.937,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	885,20	32.499.937,00
5.02	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	2.355,00	25.550,00	$ 60.170.025,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.355,00	60.170.025,00
	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA CON MATERIAL DE RIO															
5.03	EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	170,00	170.993,00	$ 29.068.810,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	170,00	29.068.810,00
	BASE GRANULAR CLASE C CON MATERIAL DE RIO SIN TRITURACION															
5.04	EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL 2° SUMINISTRO	M3	175,58	184.782,00	$ 32.439.501,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	175,58	32.439.501,00
	RELLENO CONTRAVENTEAL MATERIAL DE RIO SIN TRITURACION															
5.05	EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	369,30	85.440,00	$ 31.550.685,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	369,30	31.550.685,00
	LIMPIEZA															
5.06	TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES	M3-KM	2.721,67	2.728,00	$ 7.564.133,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.721,67	7.564.133,00
5.07	CERCO DE PROTECCION CON MALLA SOMBRA FABRICA CRUZ DE CORC.	M3	1.474,60	11.447,00	$ 16.845.687,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.474,60	16.845.687,00
5.08	MALLA GEOTEXTIL TIPO NO 16 INCLUYE INSTALACION, CLAVOS EN ACERO Y CONEXIONES	M3	147,44	1.429.178,00	$ 210.717.287,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	147,44	210.717.287,00
5.09	GEOTEXTIL PARA FILTRO 5-0/16 R 5-0/16 R 5-0/16 R 5-0/16 R CONCRETO NO REF. 2.5 MPA MEZCLA EN OBRA, CONCRETO NO REF. DE REFUERZO	M	368,00	198.588,00	$ 73.080.340,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	368,00	73.080.340,00
5.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESCOMBROS Y	VJ	84,00	310.240,00	$ 26.060.160,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	84,00	26.060.160,00
				SUB TOTAL	$ 634.507.331,00					SUB TOTAL						
	GEOTEXTIL, GEOMALLA Y GEOMEMBRANA															
6.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO Y GEOMALLA (MALLA DE CONTENCION VALCONTIPLUS AGRUCION Y APLICACION CON EQUIPO	M	368,00	6.042,00	$ 2.573.216,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	368,00	2.573.216,00
6.02	GEOMALLA TRIAXIAL TRIDIMENSIONAL (GT) CALIBRADO DE 50 X 50 EN CORTINA DE ANCHO 0.70 DE 14 Y SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10,00	413.000,00	$ 4.100.460,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	10,00	4.100.460,00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA TORRERA A 1.0 PASADO 2"	M	60,00	264.732,00	$ 11.383.980,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	40,00	71.398.800,00
				SUB TOTAL	$ 18.057.656,00					SUB TOTAL						
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO															
7.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	841,34	49.564,00	$ 28.537.825,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	841,34	28.537.825,00

Registrado SIG: 10/08/2018

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	3777 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 10.816.082.228,00	VALOR ACTAS PARCIALES $ 10.816.082.228,00
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		VALOR ADICIONAL $ 0,00	VALOR ACTA PRESENTE $ 465.709.193,00
		VALOR ANTERIOR $ 0,00	VALOR ACTAS ANTERIORES $ 10.350.373.035,00
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 10.816.082.228,00	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 10.816.082.228,00
		PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: 0,09%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO 0,09%
		VALOR PRESENTE ACTA: $ 938.518.386,00	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 10.816.082.228,00
		PORCENTAJE DE EJECUCION: 0,09%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO 0,09%
		ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ESTADO: EN EJECUCION
CONTRATISTA:	ATRICA SAS NIT. ARLEY SANCHEZ GOMEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO 16 DE DICIEMBRE DE 2026	
INTERVENTOR :	YOU ARE SERVICES NIT. JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUE	PLAZO DE EJECUCION 3 MESES	
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES	FECHA DE TERMINACION CONTRATO 16 DE AGOSTO DE 2026	
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA 19 DE ENERO DE 2026	

En el Municipio de Villavicencio – Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS Interventoria contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de Infraestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No. 1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS HOY	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	VALOR	V.TOTAL			CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
7.02	RELLENO INSTALACION SE ECOSONGO PROVEMENTE DE LA EXCAVACION CONTRATO MANUAL	M3	409,89	$ 42.241,00	$ 20.903.298,00			0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	409,89	20.903.298,00
7.03	RELLENO CON ARENA	M3	51,20	$ 539.331,00	$ 7.687.187,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	7.687.187,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO D=36" Incluye instalacion de pruebas.	M	60,00	$ 2.478.203,00	$ 123.393.180,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	123.693.180,00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO 18" Incluye instalacion de pruebas.	M	25,00	$ 373.278,00	$ 9.331.950,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	9.331.950,00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO 14" Incluye instalacion de pruebas.	M	16,00	$ 309.252,00	$ 4.939.968,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4.939.968,00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO 12" Incluye instalacion de pruebas.	M	16,00	$ 215.193,00	$ 3.327.888,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3.327.888,00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO 10" Incluye instalacion de pruebas.	M	16,00	$ 153.338,00	$ 2.359.208,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	2.359.208,00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO 8" Incluye instalacion de pruebas.	M	16,00	$ 105.317,00	$ 1.684.288,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.684.288,00
7.10	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION TUBERIA 12" INCLUYE INSTALACION ACCESORIOS	M	40,00	$ 575.300,00	$ 23.052.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	23.052.000,00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION TUBERIA 10 INCLUYE INSTALACION ACCESORIOS	M	40,00	$ 415.350,00	$ 16.614.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	16.614.000,00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION TUBERIA 8" INCLUYE INSTALACION ACCESORIOS	M	40,00	$ 259.250,00	$ 10.370.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.370.000,00
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION TUBERIA 6" INCLUYE INSTALACION ACCESORIOS	M	40,00	$ 161.044,00	$ 6.441.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	6.441.760,00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION TUBERIA 4" INCLUYE INSTALACION ACCESORIOS	M	40,00	$ 82.120,00	$ 3.284.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.284.800,00
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION TUBERIA 2" INCLUYE INSTALACION ACCESORIOS	M	40,00	$ 63.760,00	$ 2.550.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.550.400,00
7.16	TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	40,00	$ 210.000,00	$ 27.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	27.300.000,00
				SUB TOTAL	$ 233.365.018,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 233.365.018,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
8.01	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 33W REF. BRV VARIAS TIPO SPARK O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	8,00	$ 2.641.564,00	$ 21.132.512,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	21.132.512,00
8.02	SEPARADOR EN CONCRETO 0,80 X 0,60 X 0,60 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,84	$ 1.597.300,44	$ 2.939.040,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	2.939.040,00
				SUB TOTAL	$ 24.071.552,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 24.071.552,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA INCLUIDO IVA	$ 257.436.570,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 257.436.570,00
ITEM	SUBPRESUPUESTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	TIEMPO MESES	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	COMPONENTE BASE														
1.00	PROFESIONAL RESIDENTE O TECNICO DE TRABAJO (TOP)	MES	1,00	3,00	100,0%	$ 2.500.000,00	$ 20.000.000,00			1,87	4.675.000,00	1,87	4.675.000,00	6,13	15.325.000,00
2.00	Instalación, transporte y almacenamiento de materiales	GLOBAL	1,00	8,00		$ 2.000.000,00	$ 16.000.000,00			1,50	3.750.000,00	1,50	3.750.000,00	6,50	12.250.000,00
3.00	Señalización y seguridad industrial	LOTE	1,00	8,00		$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00			1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	7,00	0,00
4.00	Vallas, cintas, malla, conos, mallas y letreros	LOTE	1,00	8,00		$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.00	Escaleras, andamios, cimbras, apuntalamientos	LOTE	1,00	8,00		$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00			1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.00	Instalación de cerramiento provisional, cerca tela	LOTE	1,00	8,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.000.000,00
				SUB TOTAL			$ 64.000.000,00				$ 31.425.000,00		$ 31.425.000,00		$ 32.575.000,00
	COMPONENTE SOCIAL														
1.00	PROFESIONAL SOCIAL (TSS)	MES	1,00	8,00	100,0%	$ 3.000.000,00	$ 24.000.000,00			1,87	5.610.000,00	1,87	5.610.000,00	6,13	18.390.000,00
2.00	Inducción, capacitación, charlas, reuniones	GLOBAL	1,00	8,00	100,0%	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.00	Señalización y seguridad industrial	LOTE	1,00	8,00	100,0%	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00			1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4.00	Vallas, cintas, malla, conos, mallas y letreros	LOTE	1,00	8,00	100,0%	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.00	Instalación de cerramiento provisional, cerca tela	LOTE	1,00	8,00	100,0%	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.000.000,00
				SUB TOTAL			$ 53.000.000,00				$ 33.610.000,00		$ 33.610.000,00		$ 19.390.000,00
	COMPONENTE AMBIENTAL														
1.00	Capacitación y sensibilización para el personal de obra	UNIDAD	1,00	8,00	100,0%	$ 2.000.000,00	$ 16.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	12.250.000,00
1.00	Señalización y protección de árboles	UNIDAD	1,00	8,00	100,0%	$ 2.000.000,00	$ 16.000.000,00			1,87	3.750.000,00	1,87	3.750.000,00	6,13	12.250.000,00
	Señalización y protección de árboles	UNIDAD	1,00	8,00	100,0%	$ 2.000.000,00	$ 16.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12.000.000,00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	3777 DE 2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES: $ -	FECHA DE INICIO CONTRATO: 16 DE DICIEMBRE DE 2025
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA		$ 10.818.022.228,00	VALOR AMORTIZADO PARCIALES: $ 489.758.115,00	DURACION DE EJECUCION: 6 MESES
		VALOR ADICIONAL: $ -	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: 6,69%	FECHA DE TERMINACION INICIAL ZADA: 14 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	ATRICA S.A.S RAL ARLEY SANCHEZ GOMEZ	VALOR ANTICIPO ADICIONAL: $ -	VALOR PRESENTE ACTA: $ 939.518.386,00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 19 DE ENERO DE 2026
INTERVENTOR:	YOU ARE SERVICES P/C. ANYI PANSULI RODRIGUEZ LUQUE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 10.818.022.228,00	PORCENTAJE DE EJECUCION: 6,69%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: 6,69%
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES INFRAESTRUCTURA		ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ESTADO: EN EJECUCION

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron: el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS Interventoria contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de Infraestrestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No 1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	ACTUALIZADAS SEGÚN PRESUPUESTO DEL CONTRATO	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
							CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
2.00	Instalación preventiva de barrera de contención TIPO 2 (Incluye anclajes de pilotes cada 2 metros)	UNIDADES	1.00	19.00	$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00	0.00		1.00	3,749,000.00	1.00	3,749,000.00	6.53	12,999,000.00
3.00	Instalación preventiva de barrera de contención TIPO 3 (Incluye anclajes de pilotes cada 2 metros)	TON	2,320.05	$30.0%	$ 31,000.00	$ 67,421,550.00	0.00		33,699,000.00	1,0	33,699,000.00	1,737.45	33,351,000.00	17,313,210.00
3.00	Instalación preventiva de barrera de contención TIPO 3 (Incluye anclajes de pilotes cada 2 metros)	TON	685.91	$30.0%	$ 31,000.00	$ 17,243,210.00	0.00		0.00	0.00	0.00	685.91	0.00	17,313,210.00
4.00	Instalación de barrera de contención TIPO 4 (Incluye anclajes de pilotes cada 2 metros)	UNIDADES	1.00	19.00	$ 500,000.00	$ 4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
5.00	Instalación de barrera de contención TIPO 5 (Incluye anclajes de pilotes cada 2 metros)	UNIDADES	2.00	19.00	$ 1,200,000.00	$ 19,200,000.00	0.00		0.47	4,512,000.00	0.47	4,512,000.00	1.53	14,688,000.00
					SUBTOTAL	$ 223,864,760.00			SUB TOTAL	45,661,000.00		45,661,000.00		178,203,760.00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO													
1.00	MODULAR DE TRANSITO	UNID	4.00	19.00	$ 2,550,000.00	$ 81,600,000.00	0.00	0.00		19,872,000.00	0.83	19,872,000.00	3.07	62,328,000.00
2.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
2.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
3.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
4.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
5.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
6.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
7.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
8.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
9.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
10.00	CODIGO HAT 8SAL NO. 2218106 APLICAR - FACTOR 1.10	UNID	2.00		$ 288,000.00	$ 576,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	576,000.00
			1,040.00		$ 2,000.00	$ 1,300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	650.00	1,300,000.00
					SUBTOTAL	$ 88,176,000.00		0.00	SUB TOTAL	19,872,000.00		19,872,000.00		68,304,000.00
					COSTO TOTAL OBRA	$ 10,818,022,228.00	$ -					939,518,386.00		9,878,503,842.00

Valor inicial del contrato	10,818,022,228,00
Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria No 01	-
Valor anticipo 60%	6,490,811,113,00
Valor ejecutado Acta Parcial No 01	939,518,386,00
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 01	489,758,115,00
Valor faltante por amortizar	4,000,231,926,00
Valor Ejecutado Acumulado	939,518,386,00
Valor neto a pagar	489,758,115,00

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 , por los que en ella intervinieron, en Villavicencio a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026.

Firma:
ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Firma:
OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Firma:
MARISTELLA SANTANA TORRES
SUPERVISORA DE INFRAESTRUCTURA

Firma:
MARISTELLA SANTANA TORRES
SUPERVISORA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE ENTIDAD (CONTRATO INTERVENTORIA)

NOTA 1: Las observaciones y soportes deberán entregarse en

NOTA 2: La supervisión recibe documental mente la medida Sección del capítulo y comprobación física de cheques 1010-F-GCT-114

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Interventor, lo consignado en la presente acta fue debidamente por la Interventoría, puesto que se considera veraz y técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.