Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 17 de abril de 2026

Oficio AMC-OFI-0052149-2026

Dra.
Maria Patricia Porras Mendoza
Secretaria General Distrital
Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C.
EDIFICIO PORTUS MANGA Cra. 27 # 28 – 39
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA A LOS CONTRATOS: OBRA No. LP-SEGD-002-2025 E INTERVENTORÍA No. CMA-SEGD-003-2025.

Cordial saludo,

Nos permitimos manifestar que luego llevar a cabo mesa técnica el pasado miércoles 15 de abril del presente año, en donde asistieron las partes interesadas, referente a la solicitud de adición en tiempo y recursos del Contrato de Obra No. LP-SEGD-002-2025, en donde como Supervisores del Contrato de Interventoría No. CMA-SEGD-003-2025, se lidero la revisión técnica y financiera del cuadro Modificatorio a través de un ejercicio de Balance de Obra, dando como resultado un ajuste orientando a la priorización de actividades según las necesidades actuales de intervención. Estos cambios aseguran la optimización del presupuesto y el cumplimiento efectivo del objeto contractual.

Anexamos documentación debidamente diligenciada y soportada por el Contratista e Interventoría, la cual fue revisada por nuestra dependencia, en donde avalamos los ajustes en el curso de la presente solicitud de adición en tiempo y recurso

Atentamente,

Meyber García Bello
P.U. Código 219 Grado 35

RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	Reynaldo Ahumada K	Asesor Externo	
Revisó	Meyber Garcia B	P.U. Código 219 Grado 35	
Aprobó (si aplica)			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			