Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-016**
**VERSIÓN: 03**

**OBJETO:** La Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente, se permite invitar a presentar ofertas para: ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS SEDES Y SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

**TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN**

| Nº | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | | Específico | | General | Específico | | | | | | | Específico | General | General | General | General |
| FUENTE | | Externo | | Externo | Interno | | | | | | | Interno | Externo | Externo | Externo | Externo |
| ETAPA | | Planeación | | Ejecución | Ejecución | | | | | | | Planeación | Ejecución | Ejecución | Planeación Ejecución | Contrato |
| TIPO | | 1 Riesgos económicos | | 2 Riesgos sociales o políticos | 3 Riesgos operacionales | | | | | | | 4 Riesgos financieros | 5 Riesgos regulatorios | 6 Riesgos de la naturaleza | 7 Riesgos ambientales | 8 Riesgos tecnológicos |
| DESCRIPCIÓN | ¿Qué puede ocurrir? | Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios | Ofertas artificialmente bajas | Cambios de políticas gubernamentales | Variaciones de calidad del bien contratado | Insuficiencia del presupuesto oficial | Insuficiencia del plazo | Insuficiencia de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes | No suscripción del contrato | Demora en los trámites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del contrato | Iliquidez del contratista | Cambios regulatorios | Eventos naturales | Variaciones de carácter ambiental que afecta las condiciones del contrato | Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos |
| | ¿Cómo puede ocurrir? | Variaciones en el precio de los bienes y/o servicios | Propuestas con valores fuera de los estandares del mercado | Decisiones discrecionales de la administración | deficiencia en la calidad de los bienes contratados. | Deficiencias en la planificación presupuestal | Deficiencias en la planeación contractual | Deficiencias en la planeación contractual | Deficiencias en la planeación contractual | El contratista no firma el contrato | Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Falta de gestión de recursos | Cambios en la reglamentación | Por temblores, inundaciones, lluvias, sequías, etc. | Nuevas reglamentaciones | Interrupción de los servicios de comunicación |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Lo que podría ocasionar… | Afectar la ecuación del contrato | Dificultades en la selección del contratista | Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del contrato | Dificultades para el cumplimiento del contrato y la prestación del servicio | Dificultades para el cumplimiento del contrato | Dificultades para el cumplimiento del contrato | Dificultades para el cumplimiento del contrato | Dificultades para el cumplimiento del contrato | No prestación del servicio o satisfacción de la necesidad | No prestación del servicio o satisfacción de la necesidad | Incumplimiento del contrato | Afectar la ecuación del contrato | Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en las condiciones del contrato | Demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato |
| PROBABILIDAD* | Nº | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | Probabilidad | Probable | Posible | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Raro | Improbable | Posible |
| IMPACTO** | Nº | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | Impacto | Menor | Moderado | Menor | Moderado | Menor | Insignificante | Menor | Menor | Menor | Menor | Menor | Menor | Menor | Moderado | Moderado |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | Suma probabilidad + Impacto | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| | Valoración | Moderado | Moderado | Menor | Menor | Menor | Insignificante | Menor | Menor | Menor | Menor | Menor | Menor | Menor | Moderado | Moderado |
| CATEGORÍA | Valoración del riesgo | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| | Categoría | Riesgo alto | Riesgo alto | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto |
| ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO | Manejo del riesgo | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Aceptar riesgo | Transferir Riesgo | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto |
| | Asignación del riesgo | Contratista | Contratista | Entidad / Contratista | Contratista | Contratista | Entidad | Entidad | Entidad | Contratista | Contratista | Contratista | Entidad / Contratista | Entidad / Contratista | Contratista | Entidad |
| TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | Inclusión de la siguiente obligación contractual: Sostener los precios ofertados, salvo las alzas que correspondan a aumentos debidamente autorizados por el Gobierno Nacional, condiciones propias del mercado cambiario, situaciones exógenas a la relación contractual. | En los pliegos de los procesos de selección se establece que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. se reserva el derecho a rechazar propuestas artificialmente bajas en términos de costo / producto. | Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista. | Exigibilidad de la garantía una vez se configure el riesgo sobre el monto exigido en cada contrato de acuerdo al manual de | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones | Existencia de procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista. | Según lo establecido en los artículos 846 y 864 del Código de Comercio: La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. | En los pliegos de los procesos de selección se establece el plazo para la legalización del contrato u orden. | Indicadores financieros. Cláusula de forma de pago estipulada en los contratos. | Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista. | Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista. | Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista. | Pactar nuevas condiciones contractuals con el contratista. |

Técnico:
Firma:
Nombre : NICOLAS SANCHEZ LOZANO

Solicitante:
Firma :
Nombre : MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN