Fecha de Solicitud: **Dos (02) de marzo (03) de 2026.**	Área de Origen: (602) Gestión del desarrollo local Engativá

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 607 de 2025	**Fecha de Suscripción**: 21 DE OCTUBRE DE 2.025	Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: Seis (6) meses	Fecha de Inicio: 24 DE OCTUBRE DE 2.025	Fecha de Terminación Inicial: 23 de abril de 2.026
Objeto: "PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, MEDIANTE APOYOS A COLECTIVOS RECREODEPORTIVOS BARRIALES, LA CAPACITACIÓN DEPORTIVA Y LA VINCULACIÓN DE PERSONAS A ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS."		
Contratista: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL - FUNDESCO		
Supervisor: Víctor Hugo Huertas Prada		**Valor Inicial: $ 1.223.319.644**
Número del proceso SECOP I o II: FDLE-LP-607-2025	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 29/08/2025	Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __01__**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.: **N/A**	Tiempo: Tres (3) meses Fecha Terminación Final: 23 de julio de 2026	**Prórroga No. 1:** Se solicita prórroga del contrato 607 de 2025, por un plazo de tres (3) meses, con fecha final de 23 de julio de 2026. .

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. __NA___		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
NA	Tiempo: NA	**NA**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: **$** 1.223.319.644
Valor ejecutado: **$** 489.327.858
Valor Pagado: **$** 489.327.858

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO

Justificación de Prórroga del contrato 607 de 2025

Esta solicitud se fundamenta en situaciones administrativas sobrevinientes ocurridas durante el mes de diciembre del 2025, ajenas a la voluntad y diligencia del contratista, las cuales impactaron el normal desarrollo del cronograma de actividades. A continuación, se exponen los argumentos técnicos y fácticos que soportan esta petición:

1. Afectación por Tránsito Administrativo en el FDLE (diciembre): Durante el mes de diciembre de 2025, el Fondo de Desarrollo Local de Engativá (FDLE) atravesó un periodo de terminación y renovación de contratos de prestación de servicios de su personal de apoyo. Esta situación generó una disminución temporal en la disponibilidad de los enlaces administrativos y de supervisión necesarios para dar trámite ágil a los requerimientos del proyecto. Dado que el contrato exige una articulación constante con la Alcaldía, este vacío administrativo generó retrasos en procesos críticos estipulados en el Anexo Técnico, tales como:
    - **Operatividad del Comité Técnico:** Según el anexo, el Comité Técnico es la "máxima instancia para la toma de decisiones" y es fundamental para "aprobar el plan de trabajo y cronograma" y "revisar y dar concepto favorable" a las acciones. La transición de

personal en la entidad dificultó la realización de sesiones ordinarias o la toma de decisiones expeditas en diciembre, desplazando los tiempos de ejecución de actividades subsiguientes.

- **Aprobaciones de Piezas y Plan de Medios:** El contrato exige que toda estrategia de comunicación, piezas gráficas y convocatorias cuenten con la "certificación del visto bueno del equipo de Comunicaciones y Prensa" y la aprobación de logos e inscripciones para elementos como medallas y trofeos. Los tiempos de respuesta para estas aprobaciones se vieron afectados por la rotación del personal encargado en la entidad.
- **Procesos de Almacén y Logística:** La coordinación para la validación técnica y "entradas de almacén" de los elementos deportivos y de dotación requiere la presencia activa de funcionarios designados por el FDLE, cuya disponibilidad fue limitada durante el cierre de la vigencia anterior y el inicio de la nueva contratación.

2. Impacto en los Componentes Misionales: Debido a lo anterior, se presentaron desfases en los tiempos programados para:

- La fase de implementación de los Dispositivos de Base Comunitaria (prevención de SPA), que requiere una "articulación interinstitucional" y validación constante con la supervisión para las fases de diagnóstico y diálogo.
- El cronograma del Banco de Iniciativas, el cual depende de una rigurosa supervisión para la verificación de requisitos de los colectivos y la entrega de fortalecimientos.

SOLICITUD:

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual con los estándares de calidad exigidos y asegurar que la comunidad de Engativá reciba la totalidad de los servicios y dotaciones estipuladas (capacitaciones, eventos deportivos, entregas de dotación), es indispensable prorrogar el plazo de ejecución por un plazo de tres (3) meses, con fecha final de 23 de julio de 2026.

Esta prórroga permitirá recuperar el tiempo invertido en las esperas administrativas del mes de diciembre y finalizar correctamente las actividades pendientes sin generar perjuicios para la Entidad ni para la comunidad beneficiaria.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación prorroga No. 1 del contrato 607 de 2025

Supervisor(a)
VICTOR HUGO HUERTAS PRADA
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ

Cristian D. Rincón O

Apoyo a la Supervisión Administrativo
CRISTIAN DAVEY RINCÓN OCHOA

Apoyo a la Supervisión Técnico
SAMUEL DAVID CAMACHO BARROS

Proyectó: Cristian Davey Rincón Ochoa – Coordinador de Planeación Cristian D. Rincón O
Aprobó John Alexander Rincón – Asesor de Planeación