INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ
RESOLUCIÓN No.: 3172 DE 26/08/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 2678 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS

PLAZO INICIAL: 76,8 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO: 8/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSP: N/A
VALOR INICIAL (ir: $ 11.786.576.213,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULA: $ 11.786.576.213,00

PLAZO ACUMULADO: 76,8 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. MOD. No.1 de fecha 24/01/2025				PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 17 de fecha diciembre 2024		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, VIGENCIA 2025; Acta de Costos No. 17 de fecha diciembre 2024 al Acta de Costos No. 29 de fecha diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		
1	1	Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		45	$ 315.000.000,00	$ 7.000.000,00		-	37,12	$ 259.816.666,67	-	37,12	$ 259.816.666,67	7,88	$ 55.183.333,33			7,88	$ 55.183.333,33
1A	1	Director de Interventoría (MOD. No.1)					$ 9.100.000,00		+	30,00	$ 273.000.000,00	-	24,35	$ 221.585.000,00			5,65	$ 51.415.000,00	5,65	$ 51.415.000,00
1B	1	Director de Interventoría (MOD. No.2)					$ 9.555.000,00					+	24,00	$ 229.320.000,00					24,00	$ 229.320.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000,00	$ 500.000,00	90	$ 540.000.000,00	$ 5.500.000,00	$ 500.000,00	-	79,47	$ 476.800.000,00	-	79,47	$ 476.800.000,00	10,53	$ 63.200.000,00			10,53	$ 63.200.000,00
2A	1	Ingeniero Residente de Interventoría (MOD. No.1)					$ 7.150.000,00	$ 650.000,00	+	60	$ 468.000.000,00	-	48,00	$ 374.400.000,00			12,00	$ 93.600.000,00	12,00	$ 93.600.000,00
2B	1	Ingeniero Residente de Interventoría (MOD. No.2)					$ 7.507.500,00	$ 682.500,00				+	48	$ 393.120.000,00					48,00	$ 393.120.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.500.000,00	$ 300.000,00	90	$ 342.000.000,00	$ 3.500.000,00	$ 300.000,00	-	84,70	$ 321.860.000,00	-	84,70	$ 321.860.000,00	5,30	$ 20.140.000,00			5,30	$ 20.140.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (MOD. No.1)					$ 4.550.000,00	$ 390.000,00	+	60	$ 296.400.000,00	-	48,00	$ 237.120.000,00			12,00	$ 59.280.000,00	12,00	$ 59.280.000,00
3B	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría (MOD. No.2)					$ 4.777.500,00	$ 409.500,00				+	48	$ 248.976.000,00					48,00	$ 248.976.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 320.000.000,00														-
4	1	Especialista Ambiental	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	2,03	$ 13.779.264,00	-	2,03	$ 13.779.264,00	4,00	$ 27.200.000,00			4,00	$ 27.200.000,00
4A	1	Especialista Ambiental (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	10,86	$ 96.000.000,00	-	7,26	$ 64.176.000,00			3,60	$ 31.824.000,00	3,60	$ 31.824.000,00
4B	1	Especialista Ambiental (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	3,60	$ 33.415.200,00					3,60	$ 33.415.200,00
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	4,13	$ 28.059.264,00	-	4,13	$ 28.059.264,00	1,90	$ 12.920.000,00			1,90	$ 12.920.000,00
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	3,80	$ 33.600.000,00	-	3,80	$ 33.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
5B	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	0,60	$ 5.569.200,00					0,60	$ 5.569.200,00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	3,13	$ 21.259.264,00	-	3,13	$ 21.259.264,00	2,90	$ 19.720.000,00			2,90	$ 19.720.000,00
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	9	$ 79.560.000,00	-	9,00	$ 79.560.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
6B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	0,90	$ 8.353.800,00					0,90	$ 8.353.800,00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	1,93	$ 13.099.264,00	-	1,93	$ 13.099.264,00	4,10	$ 27.880.000,00			4,10	$ 27.880.000,00
7A	1	Especialista en Estructuras (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	10,86	$ 96.000.000,00	-	5,76	$ 50.916.000,00			5,10	$ 45.084.000,00	5,10	$ 45.084.000,00
7B	1	Especialista en Estructuras (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	0,60	$ 5.569.200,00					0,60	$ 5.569.200,00
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	3,33	$ 22.619.264,00	-	3,33	$ 22.619.264,00	2,70	$ 18.360.000,00			2,70	$ 18.360.000,00
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	6,79	$ 60.000.000,00	-	6,79	$ 60.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
8B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	2,40	$ 22.276.800,00					2,40	$ 22.276.800,00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	3,13	$ 21.259.264,00	-	3,13	$ 21.259.264,00	2,90	$ 19.720.000,00			2,90	$ 19.720.000,00
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	1,5	$ 13.260.000,00	-	1,20	$ 10.608.000,00			0,30	$ 2.652.000,00	0,30	$ 2.652.000,00
9B	1	Especialista en Diseño Geométrico (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	0,30	$ 2.784.600,00					0,30	$ 2.784.600,00
10	1	Especialista en Tránsito	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,00	$ 6.800.000,00		-	6	$ 40.979.264,00	-	6	$ 40.979.264,00	0,00	$ -			0,00	$ -
10A	1	Especialista en Tránsito (MOD. No.1)					$ 8.840.000,00		+	2,51	$ 22.200.000,00	-	2,51	$ 22.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
10B	1	Especialista en Tránsito (MOD. No.2)					$ 9.282.000,00					+	0,05	$ 481.200,30					0,05	$ 481.200,30
11	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 5.500.000,00		6	$ 33.145.152,00	$ 5.500.000,00		-	4,13	$ 22.695.152,00	-	4,13	$ 22.695.152,00	1,90	$ 10.450.000,00			1,90	$ 10.450.000,00
11A	1	Especialista en Sostenibilidad (MOD. No.1)					$ 7.150.000,00		+	4,20	$ 30.000.000,00	-	0,60	$ 4.260.000,00			3,60	$ 25.740.000,00	3,60	$ 25.740.000,00
11B	1	Especialista en Sostenibilidad (MOD. No.2)					$ 7.507.500,00					+	0,00	$ -					0,00	$ -
12	1	Gerente de interventoría	$ 5.500.000,00		30	$ 165.000.000,00	$ 5.500.000,00		-	25,95	$ 142.725.000,00	-	25,95	$ 142.725.000,00	4,05	$ 22.275.000,00			4,05	$ 22.275.000,00
12A	1	Gerente de interventoría (MOD. No.1)					$ 7.150.000,00		+	20	$ 143.000.000,00	-	16,04	$ 114.686.000,00			3,96	$ 28.314.000,00	3,96	$ 28.314.000,00
12B	1	Gerente de interventoría (MOD. No.2)					$ 7.507.500,00					+	16	$ 120.120.000,00					16,00	$ 120.120.000,00
13	1	Profesional Social	$ 4.000.000,00		30	$ 120.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	27,95	$ 111.800.000,00	-	27,95	$ 111.800.000,00	2,05	$ 8.200.000,00			2,05	$ 8.200.000,00
13A	1	Profesional Social (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00		+	20	$ 104.000.000,00	-	16,04	$ 83.408.000,00			3,96	$ 20.592.000,00	3,96	$ 20.592.000,00
13B	1	Profesional Social (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00					+	16	$ 87.360.000,00					16,00	$ 87.360.000,00
14	1	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00		30	$ 120.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	26,55	$ 106.200.000,00	-	26,55	$ 106.200.000,00	3,45	$ 13.800.000,00			3,45	$ 13.800.000,00
14A	1	Profesional Ambiental (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00		+	20	$ 104.000.000,00	-	16,04	$ 83.408.000,00			3,96	$ 20.592.000,00	3,96	$ 20.592.000,00
14B	1	Profesional Ambiental (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00					+	16	$ 87.360.000,00					16,00	$ 87.360.000,00
15	1	Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000,00		15	$ 60.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	15	$ 60.000.000,00	-	15	$ 60.000.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
15A	1	Profesional Técnico Predial (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00		+	1	$ 5.200.000,00	-	1,00	$ 5.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
15B	1	Profesional Técnico Predial (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00					+	10	$ 54.600.000,00					10,00	$ 54.600.000,00
16	1	Profesional Valuatorio	$ 4.000.000,00		15	$ 60.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	15	$ 60.000.000,00	-	15	$ 60.000.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
16A	1	Profesional Valuatorio (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00		+	1	$ 5.200.000,00	-	1,00	$ 5.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
16B	1	Profesional Valuatorio (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00					+	10	$ 54.600.000,00					10,00	$ 54.600.000,00
17	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.000.000,00		8	$ 32.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	4,50	$ 18.000.000,00	-	4,50	$ 18.000.000,00	3,50	$ 14.000.000,00			3,50	$ 14.000.000,00
17A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00		+	9,23	$ 48.000.000,00	-	3,23	$ 16.800.000,00			6,00	$ 31.200.000,00	6,00	$ 31.200.000,00
17B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00					+	6,30	$ 34.398.000,00					6,30	$ 34.398.000,00
18	1	Auditor de calidad	$ 4.000.000,00		8	$ 32.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	7,50	$ 30.000.000,00	-	7,50	$ 30.000.000,00	0,50	$ 2.000.000,00			0,50	$ 2.000.000,00
18A	1	Auditor de calidad (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00		+	5,77	$ 30.000.000,00	-	4,77	$ 24.800.000,00			1,00	$ 5.200.000,00	1,00	$ 5.200.000,00
18B	1	Auditor de calidad (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00					+	4,70	$ 25.662.000,00					4,70	$ 25.662.000,00
19	1	Abogado	$ 5.800.000,00		5	$ 29.000.000,00	$ 5.800.000,00		-	5,00	$ 29.000.000,00	-	5,00	$ 29.000.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
19A	1	Abogado (MOD. No.1)					$ 7.540.000,00		+	7,96	$ 60.000.000,00	-	7,96	$ 60.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
19B	1	Abogado (MOD. No.2)					$ 7.917.000,00					+	3,39	$ 26.815.286,37					3,39	$ 26.815.286,37

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	06/03/2026 (Día / Mes / Año)

		PERSONAL TÉCNICO																			
20	1	Inspector	$ 2.100.000,00	$ 250.000,00	90	$ 211.500.000,00	$ 2.100.000,00	$ 250.000,00	-	76,63	$ 180.088.333,33	-	76,63	$ 180.088.333,33	13,37	$ 31.411.666,67			13,37	$ 31.411.666,67
20A	1	Inspector (MOD. No.1)					$ 2.730.000,00	$ 325.000,00	+	60	$ 183.300.000,00	-	48,40	$ 147.862.000,00			11,60	$ 35.438.000,00	11,60	$ 35.438.000,00
20B	1	Inspector (MOD. No.2)					$ 2.866.500,00	$ 341.250,00				+	48	$ 153.972.000,00					48,00	$ 153.972.000,00
21	1	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	90	$ 220.500.000,00	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	-	85,43	$ 209.311.666,67	-	85,43	$ 209.311.666,67	4,57	$ 11.188.333,33			4,57	$ 11.188.333,33
21A	1	Topógrafo Inspector (MOD. No.1)					$ 2.860.000,00	$ 325.000,00	+	60	$ 191.100.000,00	-	48,10	$ 153.198.500,00			11,90	$ 37.901.500,00	11,90	$ 37.901.500,00
21B	1	Topógrafo Inspector (MOD. No.2)					$ 3.003.000,00	$ 341.250,00				+	48	$ 160.524.000,00					48,00	$ 160.524.000,00
22	1	Laboratorista Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	90	$ 220.500.000,00	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	-	85,00	$ 208.250.000,00	-	85,00	$ 208.250.000,00	5,00	$ 12.250.000,00			5,00	$ 12.250.000,00
22A	1	Laboratorista Inspector (MOD. No.1)					$ 2.860.000,00	$ 325.000,00	+	60	$ 191.100.000,00	-	48,00	$ 152.880.000,00			12,00	$ 38.220.000,00	12,00	$ 38.220.000,00
22B	1	Laboratorista Inspector (MOD. No.2)					$ 3.003.000,00	$ 341.250,00				+	48	$ 160.524.000,00					48,00	$ 160.524.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																			
23	1	Cadenero	$ 1.300.000,00		90	$ 117.000.000,00	$ 1.300.000,00		-	90	$ 117.000.000,00	-	90	$ 117.000.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
23A	1	Cadenero (MOD. No.1)					$ 1.690.000,00		+	60	$ 101.400.000,00	-	49,17	$ 83.091.666,67			10,83	$ 18.308.333,33	10,83	$ 18.308.333,33
23B	1	Cadenero (MOD. No.2)					$ 1.774.500,00					+	48	$ 85.176.000,00					48,00	$ 85.176.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																			
24	1	Secretaria	$ 1.150.000,00		90	$ 103.500.000,00	$ 1.150.000,00		-	84,73	$ 97.443.333,33	-	84,73	$ 97.443.333,33	5,27	$ 6.056.666,67			5,27	$ 6.056.666,67
24A	1	Secretaria (MOD. No.1)					$ 1.495.000,00		+	60	$ 89.700.000,00	-	48,00	$ 71.760.000,00			12,00	$ 17.940.000,00	12,00	$ 17.940.000,00
24B	1	Secretaria (MOD. No.2)					$ 1.750.905,00					+	48	$ 84.043.440,00					48,00	$ 84.043.440,00
25	1	Conductor	$ 1.200.000,00		120	$ 144.000.000,00	$ 1.200.000,00		-	115,00	$ 138.000.000,00	-	115,00	$ 138.000.000,00	5,00	$ 6.000.000,00			5,00	$ 6.000.000,00
25A	1	Conductor (MOD. No.1)					$ 1.560.000,00		+	60	$ 93.600.000,00	-	48,67	$ 75.920.000,00			11,33	$ 17.680.000,00	11,33	$ 17.680.000,00
25B	1	Conductor (MOD. No.2)					$ 1.750.905,00					+	48	$ 84.043.440,00					48,00	$ 84.043.440,00
26		**Provisión Jornadas 7X24**			1	$ 55.000.000,00				1	$ 55.000.000,00		1	$ 55.000.000,00					1,00	$ 55.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 3.207.000.000,00			-		$ 2.872.620.000,00			$ 2.224.064.166,67		$ 401.955.000,00		$ 580.980.833,33		$ 3.207.000.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36			-		2,36			2,36		2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 7.568.520.000,00					$ 6.779.383.200,00			$ 5.248.791.433,33		$ 948.613.800,00		$ 1.371.114.766,67		$ 7.568.520.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																		
27		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 220.000,00	Dia	580	$ 127.600.000,00	$ 220.000,00		-	551,56	$ 121.342.914,00	-	551,56	$ 121.342.914,00	28,4413	$ 6.257.086,00			28,44	$ 6.257.086,00
27A		Viaticos Director y/o Especialistas (MOD. No.1)					$ 286.000,00	Dia	+	500,00	$ 143.000.000,00	-	482,20	$ 137.908.220,00			17,80	$ 5.091.780,00	17,80	$ 5.091.780,00
27B		Viaticos Director y/o Especialistas (MOD. No.2)					$ 300.300,00	Dia				+	460,00	$ 138.138.000,00					460,00	$ 138.138.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																		
28		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 4.000.000,00	Mes	90	$ 360.000.000,00	$ 4.000.000,00		-	80	$ 320.000.000,00	-	80	$ 320.000.000,00	10,00	$ 40.000.000,00			10,00	$ 40.000.000,00
28A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (MOD. No.1)					$ 5.200.000,00	Mes	+	60	$ 312.000.000,00	-	48,00	$ 249.600.000,00			12,00	$ 62.400.000,00	12,00	$ 62.400.000,00
28B		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (MOD. No.2)					$ 5.460.000,00	Mes				+	48	$ 262.080.000,00					48,00	$ 262.080.000,00
29		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	30	$ 150.000.000,00	$ 5.000.000,00		-	30	$ 150.000.000,00	-	30	$ 150.000.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
29A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (MOD. No.1)					$ 6.500.000,00	Mes	+	4	$ 26.000.000,00	-	4,00	$ 26.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
29B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. (MOD. No.2)					$ 6.825.000,00	Mes				+	21,5	$ 146.737.500,00					21,50	$ 146.737.500,00
30		Equipo completo de topografia	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 198.000.000,00	$ 2.200.000,00		-	85	$ 187.000.000,00	-	85	$ 187.000.000,00	5	$ 11.000.000,00			5	$ 11.000.000,00
30A		Equipo completo de topografia (MOD. No.1)					$ 2.860.000,00	Según comprobante por mes	+	60	$ 171.600.000,00	-	48,00	$ 137.280.000,00			12,00	$ 34.320.000,00	12,00	$ 34.320.000,00
30B		Equipo completo de topografia (MOD. No.2)					$ 3.003.000,00	Según comprobante por mes				+	48	$ 144.144.000,00					48,00	$ 144.144.000,00
31		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 225.000.000,00	$ 2.500.000,00		-	84,55	$ 211.375.000,00	-	84,55	$ 211.375.000,00	5,45	$ 13.625.000,00			5,45	$ 13.625.000,00
31A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (MOD. No.1)					$ 3.250.000,00	Según comprobante por mes	+	60	$ 195.000.000,00	-	48,00	$ 156.000.000,00			12,00	$ 39.000.000,00	12,00	$ 39.000.000,00
31B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos (MOD. No.2)					$ 3.412.500,00	Según comprobante por mes				+	48	$ 163.800.000,00					48,00	$ 163.800.000,00
32		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 108.000.000,00	$ 1.200.000,00		-	80,15	$ 96.180.000,00	-	80,15	$ 96.180.000,00	9,85	$ 11.820.000,00			9,85	$ 11.820.000,00
32A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (MOD. No.1)					$ 1.560.000,00	Según comprobante por mes	+	60	$ 93.600.000,00	-	48,00	$ 74.880.000,00			12,00	$ 18.720.000,00	12,00	$ 18.720.000,00
32B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) (MOD. No.2)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes				+	48	$ 78.624.000,00					48,00	$ 78.624.000,00
33		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 150.000.000,00	$ 2.500.000,00		-	53,57	$ 133.926.354,00	-	53,57	$ 133.926.354,00	6,43	$ 16.073.646,00			6,43	$ 16.073.646,00
33A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) (MOD. No.1)					$ 3.250.000,00	Según comprobante por mes	+	40	$ 130.000.000,00	-	36,44	$ 118.418.508,00			3,56	$ 11.581.492,00	3,56	$ 11.581.492,00
33B		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) (MOD. No.2)					$ 3.412.500,00	Según comprobante por mes				+	36	$ 122.850.000,00					36,00	$ 122.850.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	06/03/2026 (Día / Mes / Año)

34		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 90.000.000,00	$ 1.000.000,00		-	73	$ 73.000.000,00	-	73	$ 73.000.000,00	17	$ 17.000.000,00			17	$ 17.000.000,00
34A		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (MOD. No.1)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	+	60	$ 78.000.000,00	-	48,00	$ 62.400.000,00			12,00	$ 15.600.000,00	12,00	$ 15.600.000,00
34B		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. (MOD. No.2)					$ 1.365.000,00	Según comprobante por mes				+	48	$ 65.520.000,00					48,00	$ 65.520.000,00
35		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 90.000.000,00	$ 1.000.000,00		-	83,42	$ 83.420.000,00	-	83,42	$ 83.420.000,00	6,58	$ 6.580.000,00			6,58	$ 6.580.000,00
35A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc). (MOD. No.1)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	+	60	$ 78.000.000,00	-	54,96	$ 71.448.000,00			5,04	$ 6.552.000,00	5,04	$ 6.552.000,00
35B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc). (MOD. No.2)					$ 1.365.000,00	Según comprobante por mes				+	48	$ 65.520.000,00					48,00	$ 65.520.000,00
36		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 14.400.000,00	$ 1.200.000,00		-	12	$ 14.400.000,00	-	12	$ 14.400.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
36A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (MOD. No.1)					$ 1.560.000,00	Según comprobante por mes	+	4,08	$ 6.367.268,00	-	4,08	$ 6.367.268,00			0,00	$ -	0,00	$ -
36B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (MOD. No.2)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes				+	8,00	$ 13.104.000,00					8,00	$ 13.104.000,00
37		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 18.000.000,00	$ 200.000,00		-	90	$ 18.000.000,00	-	90	$ 18.000.000,00	0,00	$ -			0,00	$ -
37A		Veeduría Técnica Comunitaria (MOD. No.1)					$ 260.000,00	Según comprobante por mes	+	60	$ 15.600.000,00	-	60,00	$ 15.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
37B		Veeduría Técnica Comunitaria (MOD. No.2)					$ 273.000,00	Según comprobante por mes				+	54,44	$ 14.861.496,00					54,44	$ 14.861.496,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente																		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 1.531.000.000,00					$ 1.249.167.268,00			$ 1.215.378.996,00		$ 122.355.732,00		$ 193.265.272,00		$ 1.531.000.000,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+(B)=C				$ 9.099.520.000,00					$ 8.028.550.468,00			$ 6.464.170.429,00		$ 1.070.969.532,00		$ 1.564.380.039,00		$ 9.099.520.000,00
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL Y/O APOYO TECNICO ESPECIALIZADO (D)				$ 805.165.893,00					$ -			$ -		$ -		$ -		$ 805.165.893,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				$ 9.904.685.893,00					$ 8.028.550.468,00			$ 6.464.170.429,00		$ 1.070.969.532,00		$ 1.564.380.039,00		$ 9.904.685.893,00
	*	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 1.881.890.320,00					**$ 1.525.424.589,00**			**$ 1.228.192.382,00**		**$ 203.484.211,00**		**$ 297.232.207,00**		**$ 1.881.890.320,00**
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				$ 11.786.576.213,00					**$ 9.553.975.057,00**			**$ 7.692.362.811,00**		**$ 1.274.453.743,00**		**$ 1.861.612.246,00**		**$ 11.786.576.213,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 9.904.685.893,00	$ 1.881.890.320,00	$ 11.786.576.213,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2025:	$ 2.635.349.571,00	$ 500.716.418,00	$ 3.136.065.989,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 7.269.336.322,00	$ 1.381.173.902,00	$ 8.650.510.224,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	76,8
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29
FALTANTE	47,8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

1.- En la Adenda 1 del Concurso de Meritos CMA-DTE-SEP-194-2021, LOTE 1., establece que El INSTITUTO realizará todos los ajustes de acuerdo con la normativa vigente al momento de la ejecución del contrato, los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500, sin embargo siempre primará para el cálculo de los ajustes, lo indicado según la reglamentación vigente en el país".
2. Para determinar el factor de ajuste se tomó el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato es decir Diciembre de 2025, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, es decir, diciembre de 2024.
3.- La Interventoría es adjudicada por el INVIAS con la Resolución Número 863 del 15 de marzo de 2022 ,se suscribe el contrato No.1030 el 6 de mayo de 2022 y el INVIAS imparte la orden de inicio el 8 de agosto de 2023.
4.- Con base en el Indice de precios al consumidor IPC el factor de ajuste de de TARIFAS DE SUELDOS Y OTROS COSTOS entre diciembre de 2024 (IPC=144,88) a diciembre de 2025 (IPC=152,27) es de = 1,05
5.- Por necesidades del contrato de interventoría son ajustados las dedicaciones del personal profesional, tecnico y administrativo, ajustes que no requieren adición del contrato de interventoría.
6.- Se aclara que el recurso del Especialista Ambiental requiere ser aumentado ya que a la fecha existen tramites pendientes ante la CAR del Sur de Bolívar, como lo son el tramite POC y Permiso de emisión Atmosférica. Por lo anterior se tiene la necesidad de trasladar parte del recurso del esp. de Transito y de Pavimentos.
7- En atención a la actualización del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (S.M.M.L.V) para la vigencia 2026, establecido por el Gobierno Nacional mediante los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025 en un 23,7%, esta Interventoría solicita realizar el ajuste salarial correspondiente al Conductor y la Secretaria.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

DocuSigned by:
Firma 85F04CBCA10B45A...
Nombre: FRANCISCO WIESNER TOBAR
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-30286

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Firma
Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Coordinador de grupo regional 5

ACERO VARGAS DENICE BIBIANA
Firmado digitalmente por ACERO VARGAS DENICE BIBIANA
Firma
Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 15202-093568

Revisión:

Director Territorial
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BOL
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: N.A.
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.