Medellín, 13 de marzo de 2026 POLI-002

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE BELLO
Atte.: GIOVANNY ANDRES CADAVID PUERTA
Supervisor del contrato
Diagonal 55 # 37-41 - Piso 8.
Municipio de bello

REFERENCIA: CONTRATO No. 247-CD-2026. INTERVENTORÍA INTEGRAL; TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES INSTITUCIONALES DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID EN URABÁ, MEDELLIN Y BELLO.

ASUNTO: SOLICITUD ADICION PRESUPUESTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

Respetado ingeniero:

Que dentro de las obras que se vienen realizando en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid – sede el Poblado no se alcanzaron a ejecutar las puertas de las aulas del Bloque P17 necesarias para dejar estas en total funcionamiento.

Que una vez realizado el balance de las obras, se detectó que se requiere adicionar recursos para poder instalar las puertas de acceso a las aulas mencionadas.

La interventoria realizo una investigación en el mercado local encontrando que se requieren los siguientes recursos para el suministro, instalación y supervisión de esta actividad, así:

PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA AULAS EN EL BLOQUE P17				
Suministro e instalación de puerta batiente en madera entamborada de 1.20 m x 2.40 m, marco en lámina calibre 18, incluye: pintura anticorrosiva y esmalte de acabado color amarillo institucional, escotilla con vidrio laminado 3+3, incluye chapa tradicional	Und	12	1.652.672	19.832.064
Suministro e instalación de puerta batiente en madera entamborada de 1.0 m x 2.40 m, marco en lámina calibre 18, incluye: pintura anticorrosiva y esmalte de acabado color amarillo institucional, escotilla con vidrio laminado 3+3, incluye chapa tradicional	Und	1	1.452.000	1.452.000
SUBTOTAL				21.284.064,00
		A	**25%**	5.321.016,00
		U	**6%**	1.277.044,00
TOTAL				**27.882.124,00**
INTERVENTORIA			**7,00%**	1.951.749.00
ADMINISTRACION EDUNORTE			**4,00%**	1.115.285,00
TOTAL ADICION				**30.949.158,00**

Tabla 1. Valores a adicionar

Carrera 46 B No. 74 Sur 10 – OF. 401. Sabaneta (Ant.), Tel. 604378 01 24. E-mail: gac784@gmail.com

Dado que es necesaria la actividad para dejar las aulas totalmente funcionales, esta interventoria recomienda y solicita se realice una adición en recursos al contrato interadministrativo suscrito entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Edunorte por un valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESO M/L ($30.949.158) de acuerdo con lo descrito en la tabla 1.

Así se requiere un plazo de Quince (15) dias para la ejecución de las obras solo para el contrato derivado que la entidad contratante designe.

Atentamente,

GABRIEL OQUENDO LOPEZ
Interventor - Rep. Legal

Copia: Leonardo Diaz Garzon – Supervisor Politécnico