Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ABRIL - 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRORROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESION		TERMINACION ANTICIPADA

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	9071 - 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ARPA MEDICAL S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.879.954-9
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 9071 - 2022, con el proveedor ARPA MEDICAL S.A.S, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E". Los insumos adjudicados en el presente contrato son indispensables para cubrir las necesidades fundamentales de prestación de servicios de salud en las diferentes Unidades de prestación de Servicios; en particular los servicios de hospitalización, imagenología, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, observación, salas de cirugías, Central de Esterilización, entre otros; Permitiendo brindar una atención continua y constante a los pacientes que confluyen a los servicios asistenciales en las diferentes unidades, apremiantes para la atención de los pacientes de manera directa, en protección a los derechos fundamentales de la vida y el derecho a la salud encontrados en la Constitución Política de Colombia del 1991en los artículos 11 y 49, para evitar la interrupción en la prestación de los servicios de la subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE. A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento se tiene una ejecución de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($5.793.600) equivalentes al 94% y un saldo de CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($400.304) equivalentes al 6%. El contrato tiene fecha de terminación el 31 de abril de 2026. Actualmente el contrato corresponde a un esquema de consumo a demanda, la cual implica que los insumos se adquieren de acuerdo con las necesidades que se vayan evidenciando, el saldo que tiene es suficiente para cubrir el tiempo solicitado. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere y se solicita una prórroga por UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS, Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 02 de junio de 2026 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	N/A

Cordialmente,

13. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Supervisor del contrato
Directora Administrativa

14. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
Apoyo Técnico a la Supervisión

15. Anexó: ____(_) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0997

CERTIFICACION: _X_	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 9071 - 2022		**FECHA DEL INFORME :**	ABRIL DE 2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ARPA MEDICAL SAS	NIT O C.C	900.879.954-9	Valor Contrato Inicial:	$998.476	18/01/2023	17/04/2023
Representante Legal:	ANDRÉS ARANGO JARAMILLO	Cedula Representante	79.779.206	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1	30/06/2023	$1.000.000	Prórroga 1: 18/04/2023 — 30/04/2023
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 2	28/09/2023	$300.000	Prórroga 2: 1/05/2023 — 31/05/2023
				Adición 3	31/10/2023	$300.000	Prórroga 3: 1/06/2023 — 30/06/2023
				Adición 4	29/11/2023	$600.000	Prórroga 4: 1/07/2023 — 31/07/2023
				Adición 5	18/01/2024	$795.428	Prórroga 5: 1/08/2023 — 31/08/2023
				Adición 6	14/02/2024	$600.000	Prórroga 6: 1/09/2023 — 30/09/2023
				Adición 7	22/03/2024	$600.000	Prórroga 7: 1/10/2023 — 31/10/2023
Disponibilidades Números		Registros Presupuestales		Adición 8	30/04/2024	$1.000.000	Prórroga 8: 1/11/2023 — 30/11/2023
				Adición 9			Prórroga 9: 1/12/2023 — 18/01/2024
				Adición 10			Prórroga 10: 19/01/2024 — 18/02/2024
							Prórroga 11: 19/02/2024 — 22/03/2024
							Prórroga 12: 23/03/2024 — 30/04/2024
							Prórroga 13: 1/05/2024 — 12/06/2024
							Prórroga 14: 13/06/2024 — 15/07/2024
							Prórroga 15: 16/07/2024 — 2/08/2024
							Prórroga 16: 3/08/2024 — 6/09/2024
							Prórroga 17: 7/09/2024 — 7/10/2024
							Prórroga 18: 8/10/2024 — 12/11/2024
							Prórroga 19: 13/11/2024 — 12/12/2024
							Prórroga 20: 13/12/2024 — 20/01/2025
							Prórroga 21: 21/01/2025 — 13/03/2025
							Prórroga 22: 14/03/2025 — 30/04/2025
							Prórroga 23: 1/05/2025 — 10/06/2025
							Prórroga 24: 11/06/2025 — 31/08/2025
							Prórroga 25: 1/09/2025 — 15/01/2026
							Prórroga 26: 16/01/2026 — 30/04/2026
Rubro presupuestal		CODIGO		Valor Total:	$6.193.904	Fecha Terminación actual:	30/04/2026

FECHA PREVISTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/06/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	7261	2/03/2023	MARZO	3/03/2023	$ 255.600	$ 255.600	$ 5.938.304	4,1%	
2	7456	17/05/2023	MAYO	18/05/2023	$ 681.600	$ 937.200	$ 5.256.704	15%	
3	7664	19/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 511.200	$ 1.448.400	$ 4.745.504	23%	
4	7938	23/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 766.800	$ 2.215.200	$ 3.978.704	36%	
5	8091	11/12/2023	DICIEMBRE	15/12/2023	$ 937.200	$ 3.152.400	$ 3.041.504	51%	
6	8198	22/01/2024	ENERO	23/01/2024	$ 766.800	$ 3.919.200	$ 2.274.704	63%	
7	8552	4/06/2024	JUNIO	4/06/2024	$ 255.600	$ 4.174.800	$ 2.019.104	67%	
8	9079	1/11/2024	NOVIEMBRE	13/11/2024	$ 340.800	$ 4.515.600	$ 1.678.304	73%	
9	9225	10/12/2024	DICIEMBRE	11/12/2024	$ 852.000	$ 5.367.600	$ 626.304	87%	
10	10423	24/12/2025	DICIEMBRE	26/12/2025	$ 426.000	$ 5.793.600	$ 400.304	94%	
TOTAL					$ 5.793.600	$ 5.793.600,00	$ 400.304	94%	

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS	$ 5.793.600
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS	$ 400.304

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO: 10423	24/12/2025
VALOR A PAGAR:	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS $ 426.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presento ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		FIRMA APOYO TÉNICO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	43871908	C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa	CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa	AREA DE UBICACION	Hospital de Kennedy

11:58
13/4/26