ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 419 DE 2025

CONTRATISTA:	FUNDACION PARA LA CREACION Y ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYETOS SOCIALES ALFA Y OMEGA ESAL ONG
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA LA GARANTIA DE DERECHOS MEDIANTE LA ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
FECHA SUSCRIPCION:	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA LEGALIZACION:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2025
VALOR CONTRATO:	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($206.000.000,00).
VALOR ANTICIPO:	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 61.800.000,00)
PLAZO PACTADO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N0. 1	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINCIO:	20 DE ABRIL 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ABRIL DEL 2026

En Arauca, a los veinte (20) días del mes de abril de 2026, se reunieron **LIZBETH ARIANA SANCHEZ MAZUERA** Representante legal de FUNDACION PARA LA CREACION Y ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYETOS SOCIALES ALFA Y OMEGA ESAL ONG identificado con Nit. 900-391.559-6, en calidad de contratista, en cumplimiento de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 419 de 2025, cuyo objeto ¨FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA LA GARANTIA DE DERECHOS MEDIANTE LA ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y **MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ** Secretaria de Desarrollo Social, en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 1, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que las causas que dieron lugar a dicha suspensión fueron superadas y solicita Reiniciar el contrato de servicios No. 419 de 2025

SEGUNDO: Con la firma de la presente acta, el contratista se compromete a modificar y actualizar las vigencias de las garantías contractuales con los términos en plazos indicados en la presente acta y según las cláusulas del contrato de servicios No. 419 de 2025.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella Intervinieron.

MERCEDES ISBELIA LEÓN HERNÁNDEZ
Secretaria Desarrollo Social

LIZBETH ARIANA SANCHEZ MAZUERA
R/L FUNDACION ALFA Y OMEGA ESAL ONG
Contratista.