FAC-S-2026-075695-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-075695-CI del 17 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL-ESINS-ESERP

Señor Teniente Coronel
JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificatorio Cto. 152-00-B-COFAC-BACOF-2025.

En relación con el contrato No. 152-00-B-COFAC-BACOF-2025 el cual tiene por objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY Y REGULADORES MARCAS VARIAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. BACOF Y GRUPOS AÉREOS GACAS Y GAAMA"***; respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor BACOF, tenga a bien autorizar a quien corresponda la modificación del presente contrato para el LOTE BACOF en los términos que se indican a continuación.

1. **FECHA DE EJECUCIÓN:**

- **Fecha de ejecución inicial:**
  VIGENCIA 2025:
  Desde la suscripción del acta de inicio previa aceptación de la oferta y cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

  VIGENCIA 2026:
  Desde el 01 de enero 2026 hasta el 31 de julio 2026, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

- **Fecha de ejecución final *(MODIFICADA)*:**
  VIGENCIA 2025:
  Desde la suscripción del acta de inicio previa aceptación de la oferta y cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

  VIGENCIA 2026:

Desde el 01 de enero 2026 hasta el 30 de noviembre del 2026, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

2. **FORMA DE PAGO:**

- **Forma de pago inicial:**

Primer pago parcial: lo ejecutado con corte 31 de diciembre 2025 y/o hasta por valor de $ 3.360.000,00 M/CTE para ser cancelado con cuentas por pagar 2025, pagaderas el primer trimestre 2026.

Segundo pago parcial: lo ejecutado con corte 29 marzo 2026, para ser cancelado con cargo al PAC mayo 2026.

Pago final: lo ejecutado con corte 31 julio 2026, para ser cancelado con cargo al PAC septiembre 2026.

- **Forma de pago final *(MODIFICADA):***

Primer pago parcial: lo ejecutado con corte 31 de diciembre 2025 y/o hasta por valor de $ 3.360.000,00 M/CTE para ser cancelado con cuentas por pagar 2025, pagaderas el primer trimestre 2026.

Segundo pago parcial: lo ejecutado con corte 29 marzo 2026, para ser cancelado con cargo al PAC mayo 2026.

Tercer pago parcial: lo ejecutado con corte 30 junio 2026, para ser cancelado con cargo al PAC agosto 2026.

Pago final: lo ejecutado con corte 30 noviembre 2026, para ser cancelado con cargo al PAC diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas el primer trimestre 2027.

3. **PÓLIZAS:**
Actualización de la póliza No. 11-44-101272866 de Seguros del Estado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente proceso tiene fecha de ejecución 31 julio 2026 y aún no hay fecha de asignación de Vigencias Futuras 2027 para los procesos que se están estructurando.

Adicional, se aclara que a través de la presente no se hace necesaria la adición de recursos, toda vez que la ejecución a la fecha se explica a continuación:

1. Valor del contrato: $38.360.000,00
2. Valor ejecutado: $ 8.177.343,72
3. Proyectado ejecutar mantenimientos preventivos hasta 30 nov 2026: $13.300.601,44

4. Disponible para ejecutar mantenimientos correctivos (imprevistos): $16.882.054,84

Finalmente, es importante resaltar que estos equipos deben estar cubiertos bajo un contrato de mantenimiento con personal idóneo, con el fin de tenerlos en óptimas condiciones de operación y uso.

Capitán ERNESTO ANDRES RINCON MACHADO
Comandante Escuadrilla Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Anexo: SOLICITUD MODIFICATORIO DE SUPERVSISÓN DIRIGIDO AL CONTRATISTA, 3 FOLIOS.
RESPUESTA DEL CONTRATISTA, 1 FOLIO.
ANEXO FORMATO MODIFICATORIOS, 7 FOLIOS.

Elaboró: CT. RINCON / ESERP Revisó: CT. RINCON / ESERP Aprobó:CT. RINCON / ESERP