ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día (09) del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA**, en calidad de Alcalde Municipal, **Ing. ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**, Secretario de Planeación e infraestructura y **IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.** Nit: 900.737.267-8, **R/L JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ**, correo electrónico: ipsumid@gmail.com, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MC-068-2025**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**CONSULTORÍA**		
No. Contrato	**MC-068-2025**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					18	09	2025
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE".						
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**						
Contratista:	**IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.** Nit: 900.737.267-8 **R/L JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ.** C.C. 7.181.248 DE TUNJA CORREO ELECTRÓNICO: ipsumid@gmail.com						

Ejecución del Contratista	**Día**	**Mes**	**Año**
Acta de Inicio:	25	09	2025
Fecha de Terminación Inicial:	02	11	2025
Prorroga No. 001:	Quince (15) días		
Terminación Final No. 001:	17	11	2025
Ampliación Prorroga No. 001:	Veinte (20) días		
Fecha de Terminación Prorroga No. 001:	07	12	2025
Fecha de Terminación Final:	07	12	2025

Valor inicial del contrato:	$ 34.748.000,00	**Valor Adición:** $ 0,00	
Valor total del Contrato:	$ 34.748.000,00		
Saldo a favor del Municipio:	***($ 1.650.000,00)***		
Duración inicial del contrato:	Cuarenta (40) días	**Prorroga No. 001**: Quince (15) días **Ampliación Prorroga No. 001**: Veinte (20) días	
Duración del contrato:	Setenta y cinco (75) días		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2025091800001	2.3.2.02.02.005.01	Diseño, construcción y mejoramiento de VIS y/o VIP en el suelo rural y urbano

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	**$ 34.748.000,00**	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	**$ 34.748.000,00**	
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		***$ 33.098.000,00***
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 1.650.000,00

SUMAS IGUALES	**$ 34.748.000,00**	**$ 34.748.000,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: ***TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($33.098.000,00) M/CTE.***

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000,00) M/CTE.

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de Consultoría No. **MC-068-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los nueve (09) días del mes de diciembre del 2025.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

09/12/2025

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPERVISOR

IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.
Nit: 900.737.267-8
R/L JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MC-068-2025.