ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 21

FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATO No.: LP-005-2023

HOJA: 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

VALOR TOTAL CONTRATO $340.466.351.223,00

PLAZO INICIAL CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

VALOR ACTA DE COBRO:	$ 416.957.530,08	**VALOR ACTAS ACUMULADAS:**	$ 3.249.653.418,85
PORCENTAJE DE COBRO:	5,50%	**PORCENTAJE ACUMULADO:**	42,90%

AÑO 2024							ACTA DE OBRA No. 21		ACUMULADO		SALDOS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						**$ 58.531.860,00**		**$ 0,00**		**$ 58.531.859,84**		**$ 0,00**
		Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	20	$ 2.926.593,00	$ 58.531.860,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 58.531.859,84	0,00	$ 0,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 58.531.860,00**		**$ 0,00**		**$ 58.531.859,84**		**$ 0,00**
		Administración			23,00%	$ 13.462.328,00		$ 0,00		$ 13.462.328,00		$ 0,00
		Imprevistos			2,00%	$ 1.170.637,00		$ 0,00		$ 1.170.637,00		$ 0,00
		Utilidad			5,00%	$ 2.926.593,00		$ 0,00		$ 2.926.593,00		$ 0,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 556.052,00		$ 0,00		$ 556.052,00		$ 0,00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 18.115.610,00**		**$ 0,00**		**$ 18.115.610,00**		**$ 0,00**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 76.647.470,00**		**$ 0,00**		**$ 76.647.469,84**		**$ 0,00**

AÑO 2025							ACTA DE OBRA No. 21		ACUMULADO		SALDOS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						**$ 49.999.844,00**		**$ 0,00**		**$ 24.999.922,00**		**$ 24.999.922,00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	2,0	$ 24.999.922,0	$ 49.999.844,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 24.999.922,00	1,00	$ 24.999.922,00
II. MANTENIMIENTO HIDRÁULICO						**$ 4.804.622.102,32**		**$ 275.354.497,48**		**$ 1.996.174.979,00**		**$ 2.808.447.123,32**
2.2	P - 2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	113.159,10	$ 19.639,00	$ 2.222.331.531,00	9.052,50	$ 177.782.047,50	96.551,47	$ 1.896.174.388,00	16.607,62	$ 326.157.143,00
OBRAS DURAS												
2.10	NP - 2.10	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	m2	937,00	$ 4.319,00	$ 4.046.903,00	187,40	$ 809.380,60	749,60	$ 3.237.522,00	187,40	$ 809.381,00
2.11	NP - 2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación	m3	522,65	$ 60.215,00	$ 31.471.370,00	51,48	$ 3.099.868,20	51,48	$ 3.099.868,00	471,17	$ 28.371.502,00
2.12	NP - 2.12	Concreto de F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e = 0.05 m. Incluye transporte de materiales	m2	971,65	$ 66.533,00	$ 64.646.789,00	79,20	$ 5.269.413,60	79,20	$ 5.269.414,00	892,45	$ 59.377.375,00
2.13	NP - 2.13	Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo	m3	770,67	$ 2.313.980,00	$ 1.783.314.966,60	31,68	$ 73.306.886,40	31,68	$ 73.306.886,00	738,99	$ 1.710.008.080,60
2.14	NP - 2.14	Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte	kg	74.268,12	$ 8.956,00	$ 665.145.282,72	1.684,56	$ 15.086.901,18	1.684,56	$ 15.086.901,00	72.583,56	$ 650.058.381,72
2.15	NP - 2.15	Concreto de F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales	m3	20,00	$ 1.683.263,00	$ 33.665.260,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 33.665.260,00

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 21

FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATO No.: LP-005-2023

HOJA: 2 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

VALOR TOTAL CONTRATO $340.466.351.223,00

PLAZO INICIAL CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

VALOR ACTA DE COBRO: $ 416.957.530,08

VALOR ACTAS ACUMULADAS: $ 3.249.653.418,85

ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						**$ 418.523.000,00**		**$ 25.784.556,20**		**$ 25.784.556,20**		**$ 392.738.443,80**
3.1	P - 3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica	ha	20	$ 4.806.217,00	$ 96.124.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 96.124.340,00
3.2	P - 3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica	ha	20	$ 9.917.137,00	$ 198.342.740,00	2,60	$ 25.784.556,20	2,60	$ 25.784.556,20	17,40	$ 172.558.183,80
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	40	$ 3.101.398,00	$ 124.055.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 124.055.920,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 5.331.676.806,00**		**$ 301.139.053,68**		**$ 2.046.959.457,20**		**$ 3.226.185.489,12**
		Administración			23,00%	$ 1.226.285.665,00		$ 69.261.982,35		$ 470.800.675,16		$ 755.484.989,84
		Imprevistos			2,00%	$ 106.633.536,00		$ 6.022.781,07		$ 40.939.189,00		$ 65.694.347,00
		Utilidad			5,00%	$ 266.583.840,00		$ 15.056.952,68		$ 102.347.972,86		$ 164.235.867,14
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 50.650.930,00		$ 2.860.821,01		$ 19.446.114,84		$ 31.204.815,16
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.650.153.971,00**		**$ 93.202.537,11**		**$ 633.533.951,86**		**$ 1.016.620.019,14**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 6.981.830.777,00**		**$ 394.341.590,79**		**$ 2.680.493.409,06**		**$ 4.242.805.508,26**
IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 499.155.370,00**		**$ 19.004.991,00**		**$ 413.876.084,00**		**$ 85.279.286,00**
4.1	P - 4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	6,00	$ 19.004.991,00	$ 114.029.946,00	1,00	$ 19.004.991,00	4,50	$ 85.522.459,50	1,50	$ 28.507.486,50
4.2	P - 4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	1,00	$ 328.353.624,00	$ 328.353.624,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.353.624,00	0,00	$ 0,00
4.5	P - 4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo	und	4,00	$ 14.192.950,00	$ 56.771.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 56.771.800,00
		IVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			19,00%	$ 94.839.520,00		$ 3.610.948,29		$ 78.636.455,96		$ 16.203.064,04
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON IVA				**$ 593.994.890,00**		**$ 22.615.939,29**		**$ 492.512.539,96**		**$ 101.482.350,04**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 7.575.825.667,00**		**$ 416.957.530,08**		**$ 3.173.005.949,02**		**$ 4.344.287.858,30**
		VALOR TOTAL VIGENCIAS 2024 - 2025				**$ 7.575.825.667,00**		**$ 416.957.530,08**		**$ 3.249.653.418,85**		**$ 4.326.172.248,15**

VALOR PRESENTE ACTA: CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 08/100 CENTAVOS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra por los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de diciembre de 2025:

ING. CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CGSM4

ING. FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4 — **NIT O C.C.**	901-782,967-1		**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S. — **NIT O C.C.**	901.433.145-6		**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico**	**UNIDAD**	**m3**





LOCALIZACION	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL
CAÑO EL SALADO				
1+175.000	25	61,66	1.490,73	1.490,73
1+200.000	25	60,47	1.526,73	3.017,46
1+225.000	25	59,21	1.495,99	4.513,45
1+250.000	25	56,49	1.446,25	5.959,70
1+275.000	25	53,58	1375,97	7.335,67
1+300.000	25	41,88	1.193,31	8.528,98
1+325.000	25	0	523,52	9.052,50
1+329.723	25	0	0	9.052,50
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**96.551,46**
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**87.498,96**
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**9.052,50**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Excavación manual**	**UNIDAD**	**m3**



CAÑO HONDO	
Boxcoulvert No. 1	
Losa Inferior	44,55
Dentellón	6,93
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**51,48**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**51,48**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Concreto F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0,05m.**	**UNIDAD**	**m3**



CAÑO HONDO	
Boxcoulvert No. 1	
Losa Inferior	79,20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**79,20**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**79,20**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Concreto F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0,05m.**	**UNIDAD**	**m3**



CAÑO HONDO	
Boxcoulvert No. 1	
Losa Inferior	31,68
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**31,68**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**31,68**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI**	**UNIDAD**	**kg**





CAÑO HONDO	
Boxcoulvert No. 1	
Losa Inferior	600,96
Boxcoulvert No. 4	
Losa Inferior	1.083,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**1.684,56**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.684,56**


Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**ITEM**	**Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre**	**UNIDAD**	**Mes**



CAÑO HONDO	
Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**4,50**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**3,50**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1,00**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**21**	**PERIODO**	**DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**	**ITEM**	**Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica**	**UNIDAD**	**Ha**





Mantenimiento siembra		2,60
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**2,60**
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**2,60**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1

CONSORCIO CGSM4
NIT 901.782.967-1
CL 76 54 11 OF 712
Tel: (605) 3692364
Barranquilla - Colombia
aospino@aomfinanzas.com

Factura electrónica de venta
No. FE 15

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
NIT	800.099.287-4	**Teléfono**	(605) 4380200
Dirección	Av. Libertador # 32 - 201	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2026, 07:36
Expedición	23/04/2026, 07:36
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR PPTO OBRA DEL PERIODO 2025	1.00	301,139,053.68	0 %	301,139,053.68
2	ADMINISTRACIÓN 23%	1.00	69,261,982.35	0 %	69,261,982.35
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	6,022,781.07	0 %	6,022,781.07
4	UTILIDAD 5%	1.00	15,056,952.68	19 %	15,056,952.68
5	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1.00	19,004,991.00	19 %	19,004,991.00

Total items: 5

Total Bruto	410,485,760.78
IVA 19% ACT COMPLEMENTARIAS	3,610,948.29
IVA 19% Sobre utilidad	2,860,821.01
Total a Pagar	416,957,530.08

Valor en Letras:
Cuatrocientos dieciseis millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos treinta pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 416,957,530.08

Observaciones:
ACTA DE OBRA NO. 21 // CONTRATO No. LP-005-2023 // "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

Porcentaje de participación de los miembros:

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS - NIT 806.003.450 - 34%
VIAS Y DRAGADOS SAS - NIT 901.006.746 - 33%
B&P CONSTRUCCIONES SAS - NIT 900.481.955 - 33%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092373494 aprobado en 20250425 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cfb553926ab1b0e9314a7fb13fd3d4d7cdd167bec7df54393c646938c368f4a5fd41ef4534be369d03d2016803d1a100

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141166589412

(415)7707212489984(8020) 000014116658941 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 6 7	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CGSM4

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 76 54 11 OF 712

42. Correo electrónico licitaciones@panamerican.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 3 6 9 2 3 6 4	3 0 1 6 5 3 8 9 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 1 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-03-08 / 11:41:13AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166589412

(415)7707212489984(8020) **000014116658941 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 6 7	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 1 2 2	
81. Hasta	2 0 3 5 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 2 2 0	-	
2		Año Mes Día	-	
3		Año Mes Día	-	
4		Año Mes Día	-	
5		Año Mes Día	-	

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166589412

(415)7707212489984(8020) **000014116658941 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 6 7	1	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 2 2 7 6 0 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	ACOSTA	CARLOS	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 1 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 7 4 5 0 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARROS	PIMIENTA	CHESMAN	HOBBET

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166589412

(415)7707212489984(8020) **000014116658941 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 2 9 6 7	1	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 0 3 4 5 0	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 4	2 0 2 3 1 1 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 0 6 7 4 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VIAS Y DRAGADOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 3 1 1 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 8 1 9 5 5	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 3 1 1 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BARRANQUILLA, , ATLÁNTICO, 13/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO CGSM4** con NIT **9017829671** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560024169995826

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CGSM4.

CERTIFICA:

Que, a la fecha, el **CONSORCIO CGSM4** identificado con **NIT**: 901.782.967-1 ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día desde el 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes durante el periodo de diciembre del 2025.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

Dada en Barranquilla, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA
Representante Legal
C.C: 92.276.057

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2081682207	9497891193	E	2026/01/19	2026/01/14	BANCOLOMBIA	0	$7,811,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (14 Afiliados)																								$28,969,102	$4,635,800			$28,969,102	$1,159,200			$20,754,217	$794,200			$28,969,102		$1,221,800		$0	$0		$7,811,000
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (14 Afiliados)																								$28,969,102	$4,635,800			$28,969,102	$1,159,200			$20,754,217	$794,200			$28,969,102		$1,221,800		$0	$0		$7,811,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)																								$28,969,102	$4,635,800			$28,969,102	$1,159,200			$20,754,217	$794,200			$28,969,102		$1,221,800		$0	$0		$7,811,000
1	CC	1079913769	ALVAREZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES									X										230201	30	$2,155,754	$345,000	EPS041	30	$2,155,754	$86,300	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,155,754	4.350%	$93,800	30	$0	$0	Si	$584,300
2	CC	1010080507	BARRERA MARTINEZ CARLOS ALFREDO									X										230301	11	$702,439	$112,400	EPS041	11	$702,439	$28,100	CCF07	11	$542,667	$21,800	14-7	11	$702,439	4.350%	$30,600	11	$0	$0	Si	$192,900
3	CC	1010080507	BARRERA MARTINEZ CARLOS ALFREDO											X								230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF07	19	$901,550	$0	14-7	19	$901,550	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$180,400
4	CC	1079934636	CABALLERO CHARRIS JOSE LEONARDO									X										230301	30	$1,522,045	$243,600	EPS042	30	$1,522,045	$60,900	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$1,522,045	4.350%	$66,300	30	$0	$0	Si	$430,000
5	CC	1081027709	CAMACHO CANTILLO JOSE GREGORIO									X										230301	30	$2,476,645	$396,300	ESSC24	30	$2,476,645	$99,100	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,476,645	4.350%	$107,800	30	$0	$0	Si	$662,400
6	CC	1004121831	GAMEZ RAMIREZ BRAYAN DAVID									X										230301	30	$1,736,477	$277,900	EPS002	30	$1,736,477	$69,500	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$1,736,477	4.350%	$75,600	30	$0	$0	Si	$482,200
7	CC	1083572789	GAMEZ SANTODOMINGO CARLOS SEGUNDO									X										230301	30	$1,665,000	$266,400	ESSC24	30	$1,665,000	$66,600	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$1,665,000	4.350%	$72,500	30	$0	$0	Si	$464,700
8	CC	1004121723	GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE									X										230301	30	$2,116,904	$338,800	ESSC24	30	$2,116,904	$84,700	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,116,904	4.350%	$92,100	30	$0	$0	Si	$574,800
9	CC	7598807	MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO									X										230201	30	$2,800,731	$448,200	ESSC24	30	$2,800,731	$112,100	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,800,731	4.350%	$121,900	30	$0	$0	Si	$741,400
10	CC	1079914724	MANOTAS GUTIERREZ JESUS DAVID									X										230201	30	$1,522,045	$243,600	ESSC24	30	$1,522,045	$60,900	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$1,522,045	4.350%	$66,300	30	$0	$0	Si	$430,000
11	CC	1004298507	OROZCO FERREIRA JOHENDRYS									X										230301	30	$2,514,486	$402,400	ESSC07	30	$2,514,486	$100,600	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,514,486	4.350%	$109,400	30	$0	$0	Si	$671,600
12	CC	1082045696	PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO									X										230201	30	$2,724,931	$436,000	ESSC24	30	$2,724,931	$109,000	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,724,931	4.350%	$118,600	30	$0	$0	Si	$722,800
13	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA									X										230301	30	$1,873,750	$299,800	EPS005	30	$1,873,750	$75,000	CCF07	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,873,750	4.350%	$81,600	30	$0	$0	Si	$518,400
14	CC	1079936122	SANTODOMINGO DE LA CRUZ CESAR ALFREDO									X										230301	30	$1,522,045	$243,600	EPS041	30	$1,522,045	$60,900	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$1,522,045	4.350%	$66,300	30	$0	$0	Si	$430,000
15	CC	1081028028	WILCHES GONZALEZ PEDRO JOSE									X										230301	30	$2,734,300	$437,500	EPS037	30	$2,734,300	$109,400	CCF07	30	$1,480,000	$59,200	14-7	30	$2,734,300	4.350%	$119,000	30	$0	$0	Si	$725,100
Total			**Afiliados(14)**																					$28,969,102	$4,635,800			$28,969,102	$1,159,200			$20,754,217	$794,200			$28,969,102		$1,221,800		$0	$0		$7,811,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$4,635,800	$0	$0	$4,635,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,163,000	$0	$0	$3,163,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,472,800	$0	$0	$1,472,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,221,800	$0	$0	$1,221,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,221,800	$0	$0	$1,221,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$794,200	$0	$0	$794,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	$794,200	$0	$0	$794,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,159,200	$0	$0	$1,159,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$60,900	$0	$0	$60,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$532,400	$0	$0	$532,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$100,600	$0	$0	$100,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$109,400	$0	$0	$109,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$211,400	$0	$0	$211,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$69,500	$0	$0	$69,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,000	$0	$0	$75,000
TOTAL				**14**	**$7,811,000**	**$0**	**$0**	**$7,811,000**