Santiago de Cali 22 de diciembre de 2020

Señores:
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Atn: FELIPE DULCEY

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO N° No. 4162.010.26.1.1998-2020

Cordial Saludo

Por medio de la presente solicitamos a ustedes una suspensión al contrato N° No. 4162.010.26.1.1998- 2020 ya que en el marco de la ejecución del contrato se presentaron diversos factores los cuales se detallan a continuación:

1. Como bien en sabido nos encontramos en medio de una pandemia ocasionada por el virus COVID-19, y pese a que se extremaron medidas de bioseguridad, parte de nuestro personal resulto positivo en las pruebas realizadas, lo que nos obligó a permanecer en cuarentena durante un mes, afectando asi el flujo de entregas. (anexo 1)
2. Pese a que se han realizado los pagos de manera puntual a los proveedores, han tenido dificultades en la logística del transporte para la entrega de los materiales ya que para estas fechas de nuevo el gobierno nacional ha implementado nuevas restricciones para la circulación de vehículos en vías nacionales. (anexo 2)
3. Además de lo anterior, las empresas empiezan a funcionar con sus respectivos horarios decembrinos, lo que supone demoras adicionales en los procesos administrativos que garantizan una entrega oportuna de los materiales solicitados. (anexo 3)

Según lo anterior y como se puede evidenciar en los anexos que encuentran adjuntos a esta comunicación la demora en las entregas corresponden a factores relacionados con el COVID-19 situación que se nos sale de nuestras manos y teniendo en cuenta de que se han realizado las respectivas compras del material pendiente de suministrar, pedimos el favor de realizar una suspensión al contrato en cuestión.

Atentamente

Alejandra Hernández G.

YULY ALEJANDRA HERNANDEZ GOMEZ
C.C. No. 1.144.054.005
Representante Legal Escala y Arquitectura SAS
NIT No.900.400.371
DIRECCIÓN CRA 101ª 19 40 CASA 61 ED PLAZUELA DE CAÑAS GORDAS CALI
Email: escalayarquitectura@gmail.com
Telefax No. 374 40 06
Teléfono celular No. 316 497 9628