**ACTA FINAL DE RECIBO**
**CONTRATO POR ADMINISTRACION DELEGADA**
**No. AD004-2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO - AMOCCIDENTE |
| **NIT** | 900.796.602-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CC)** | 98.500.554 |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S |
| **NIT** | 900810115-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | HAROLD BONILLA RAMIREZ |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | 16.491.466 |
| **OBJETO:** | ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE 1 ANILLO VIAL ENTRE LOS BARRIOS NUEVA FLORESTA Y NUEVO AMANECER ENTRE CALLE 3 Y 4E Y LAS CARRERAS 94 Y 92 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA. |
| **VALOR HONORARIOS** | CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML ($14.250.000) |
| **VALOR A ADMINSTRAR** | DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML ($2.922.841.353) |
| **VALOR TOTAL** | DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($2.937.091.353) |
| **DURACIÓN:** | CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DEL CONTRATO** | DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (17/12/2024) |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (20/12/2024) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (19705/2025) |
| **PRORROGA UNO (01)** | DOCE DÍAS MÁS |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION CONFORME A PRÓRROGA UNO (01)** | TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) |

Entre Los Suscritos **LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO**, mayor y vecino de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.500.554, quién obra en representación de La ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO – AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4, Asociación que fue constituida mediante escritura pública Número 236 del 27 de noviembre de 2014 de la Notaria Única del Circuito Notarial de San Jerónimo, Antioquia, y de acuerdo a sus Estatutos, los cuales fueron modificados mediante escritura pública N°1563 del 23 de diciembre de 2015 de la Notaria 14 del Circuito Notarial de Medellín y que su última modificación se llevó a cabo por medio de escritura pública No. 2.217 del 09 de mayo de 2023 ante el despacho de Notaría Octava del Circulo de Medellín, en su calidad de Director Ejecutivo, debidamente autorizado estatutariamente, quien para este documentos se denominará el contratante, por una parte, y **HAROLD BONILLA RAMIREZ**, también mayor de edad, identificado con Cedula Numero 16.491.466, quien obra en representación legal de INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S, identificada con Nit. 900810115-9, quien en este documento se denominará el administrador Delegado Contratista, **JHONILVER MOSQUERA MOSQUERA**, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.111.783.689 representante legal de SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS quien actúa como apoyo a la interventoría y **DIANA LORENA RIASCOS MORENO,** identificada con cédula de ciudadanía número 59.680.242 representante legal de ISACON EM S.A.S quien actúa como apoyo a la supervisión en el contrato de la referencia; con el fin de suscribir el Acta de recibo final, de acuerdo a las siguientes,

## CONSIDERACIONES

**PRIMERA:** Que, el día diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (17/122024) entre LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO, quién obra en representación de La Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño – AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4 y la empresa INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S, identificada con Nit 900810115-9, representada legalmente por HAROLD BONILLA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 16.491.466, se suscribió el contrato por administración delegada AD004 de 2024 cuyo objeto es ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE 1 ANILLO VIAL ENTRE LOS BARRIOS NUEVA FLORESTA Y NUEVO AMANECER ENTRE CALLE 3 Y 4E Y LAS CARRERAS 94 Y 92 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, al cual se le dio inicio mediante acta suscrita por las partes el día veinte de diciembre de dos mil veinticuatro (20/12/2024) de la presente vigencia.

**SEGUNDA:** Que, el día dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025) se suscribió otrosí uno (01) a través del cual se prorrogó el plazo contractual en el término de doce (12) días más al inicialmente pactado quedando como nueva fecha de terminación el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

**TERCERA:** Que, el día treinta y uno (31) mayo de dos mil veinticinco (2025) se suscribió el acta de recibo parcial con los siguientes pendientes:

- Reparación y atención de micro fisuras de losas debido a la retracción de fraguado, ubicadas en las siguientes abscisas: K0+500 costado izquierdo - K0+420 costado derecho - K0+400 costado izquierdo y derecho - K0+280 costado derecho - K0+275 costado derecho - K0+275 costado derecho - K0+190 costado izquierdo - K0+110 Costado derecho.
- Reparación y atención a problemática de distorsión y anchos defectuosos de juntas longitudinal en placas de concreto entre las abscisas K0+475 al K0+477 (eje de vía) y K0+400 costado izquierdo y derecho.
- Reparación de cinta de confinamiento o carteras de tapas de sumideros doble tipo B, entre las abscisas K0 + 450 - K0 + 200.
- Corrección de sello de juntas de losa de pavimento hidráulico en el corredor principal.
- Resane de sardinel por presencia de rebaba sobre la superficie, ubicado en las abscisas K0 + 518 – K0 + 300 (ambos carriles) y K0 + 180 – K0 + 022 (ambos carriles).
- Atención y corrección de acabado de andenes en las abscisas K0 + 485 (carril izquierdo), K0 + 400 (carril derecho), K0 + 300 (ambos carriles).
- Limpieza de las cañuelas de losa de piso de las cámaras de inspección.
- Limpieza general de obra con equipo mecánico (hidro- lavadora).

**CUARTA:** Que, el día treinta (30) de junio de dos mil veinticinco (2025) se evidencia la subsanación de todos los pendientes descritos en la TERCERA CONSIDERACION.

**QUINTA:** Que, se cumplió en su totalidad el alcance contractual conforme a la siguiente relación:

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | PORCENTAJE EJECUCION CONFORME BALANCE FINAL |
|---|---|---|---|---|
| | **PRELIMINARES** | | | |
| 1,1 | CAMPAMENTO | GL | 1,00 | 100% |
| 1,2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRETERAS | ML | 620,00 | 100% |
| 1.3 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M | ML | 1.057,66 | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | TRANSPORTE DE EQUIPO MAYOR A 50 KM | T/K | 4.788,00 | 100% |
| | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | |
| | **EXCAVACIONES** | | | |
| 2,1 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) | m3 | 802,67 | 100% |
| 2,2 | CARGUE DE SALDO EN SITIO( MANUAL) | m3 | 802,67 | 100% |
| 2,3 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 4.329,79 | 100% |
| 2,4 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | m2 | 4.101,53 | 100% |
| 2,5 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES | m2 | 0,00 | 0% |
| | **RELLENOS** | | | |
| 2,6 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-20 | m3 | 537,66 | 100% |
| 2,7 | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION GRUESA | m3 | 1.275,34 | 100% |
| 2,8 | SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-38 | m3 | 1.932,86 | 100% |
| 2,9 | GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE | m2 | 4.144,34 | 100% |
| | **CORTE,ROTURA Y/O RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES** | | | |
| | **PAVIMENTOS** | | | |
| 3,1 | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa, PARA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | KG | 21.441,9 | 100% |
| 3,2 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 1.306,5 | 100% |
| 3,3 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 86,20 | 100% |
| 3,4 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU) | m3 | 0,00 | 0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 | SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15m x 0,15m | m | 1.121,7 | 100% |
| 3,6 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI (CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU) | m2 | 1.015,7 | 100% |
| 4 | **ESTRUCTURAS DE CONEXION** | | | |
| 4,1 | REALCE CAMARA DE INSPECCION | UND | 13,00 | 100% |
| 4,2 | CAMARA INSPECCION PISO | UND | 13,00 | 100% |
| 4,3 | SUMIDERO DOBLE TIPO B | UND | 30,00 | 100% |
| 4,4 | SUMIDERO TRANSVERSAL, INCLUYE TAPA EN (I) | UND | 1,00 | 100% |
| 4,5 | TUB PVC NOVAFORT 8" | ML | 180,25 | 100% |
| 5 | **OBRAS VARIAS** | | | |
| 5 | **REMOCION O RELOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO** | | | |
| 5 | **CONEXIONES DOMICILIARIAS** | | | |
| 5,1 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"*1/2" | UND | 0,00 | 0% |
| 5,2 | TUBERIA PVC 3" | ML | 0,00 | 0% |
| 5,3 | CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] | UND | 0,00 | 0% |
| 6 | **ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO Y OTROS** | | | |
| 6,1 | MURO CONCRETO CONTENCION:INCLUYE FORMAL (CONCRETO CLASE C 4000 PSI) | M3 | 0,00 | 0% |
| 7 | **SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL** | | | |
| 7,1 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 1.785,53 | 100% |
| 8 | **ACTIVIDADES NO PREVISTA** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INP-01 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (RESISTENCIA MR 40 MPA, SEGÚN DISEÑO-PREMEZCLADO) | m3 | 734,78 | 100% |
| INP-02 | FILTRO FRANCES DE DIMENSIONES 0,8 X 0,6 M INCLUYE GEOTEXTIL NT 3000 Y TUBERIA DRENAJE 4" PERFORADA | m3 | 52,80 | 100% |
| INP-03 | GEOTEXTIL TEJIDO T 1700 - PARA REFORZAMIENTO SUBRASANTE | m2 | 800,17 | 100% |
| INP-04 | LLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | m3 | 72,60 | 100% |
| INP-05 | REPARACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PF1/2" | ml | 526,00 | 100% |
| INP-06 | GRADERIA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 2,16 | 100% |
| PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (Provisión pagos, aprobaciones y control % CD) | | | GLOBAL | 100% |
| PLAN DE ADAPTACION Y GESTION AMBIENTAL - PAGA (Provisión aprobación estudio ambiental y/o arqueología % CD) | | | GLOBAL | 100% |

**SEXTA:** Que, En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a entera satisfacción las actividades y obligaciones correspondientes al objeto del proyecto.

**SEPTIMA:** Que, dado la información relacionada anteriormente las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Que, LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE, recibe a entera satisfacción el contrato AD004-2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE 1 ANILLO VIAL ENTRE LOS BARRIOS NUEVA FLORESTA Y NUEVO AMANECER ENTRE CALLE 3 Y 4E Y LAS CARRERAS 94 Y 92 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA."

**SEGUNDO:** Que, el contratista hará la entrega de la paz y salvos de la totalidad de los contratos derivados para la ejecución de la obra, como también el acta de mayores y menores final aprobada por la interventoría, planos record, informe final con sus respectivos soportes.

**TERCERO:** la presente acta se perfecciona con la firma de las partes intervinientes en la ejecución del proyecto: El contratante, contratista en calidad administrador delegado, contratista en calidad de Apoyo a la interventoría y contratista en calidad de apoyo a la supervisión.

**CUARTO:** Que, el contratista se compromete a actualizar las garantías del presente contrato de acuerdo a lo pactado en el mismo y conforme al acta de recibo que hoy se suscribe; así mismo el contratista debe hacer entrega a AMOCCIDENTE de las pólizas que cubren la ejecución del recurso entregado en administración.

**QUINTO:** Que, una vez se lleve a cabo la totalidad de los pagos que se desprenden de las obligaciones cumplidas conforme a lo pactado dentro del contrato y la aprobación de las garantías, las partes se reunirán para liquidar el contrato que aquí nos ocupa de forma bilateral.

Para constancia se firma el acta por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025)

**LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO**.
CC. 98.500.554
Representante Legal
AMOCCIDENTE

**HAROLD BONILLA RAMIREZ**
C.C. 16.491.466
Rep. Legal INGENIERIA Y OBRAS DEL VALLE S.A.S
Contratista Administrador delegado

**DIANA LORENA RIASCOS MORENO**
CC. 59.680.242
Rep. Legal ISACON EM S.A.S
Contratista supervisión

**JHONILVER MOSQUERA MOSQUERA**
CC. 1.111.783.689
Rep. Legal SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista interventoria.

| Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Laura Acosta S – Asesora de Regalías. | Alejandra Silva Porras – Ing. Civil – líder de planeación | Dr. Luis Enrique Escudero Londoño Director ejecutivo |