ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	305	14 de Julio de 2025
Objeto:	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	AS BUILT S.A.S.
NIT	900.198.104-2
R/LEGAL	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
C.C. No.	4.615.271 de Popayán
VALOR DEL CONTRATO	$ 149,999,805.00
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$ 0.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 149,999,805.00
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	21 de julio de 2025
PRORROGA No.(XX)	N.A.
SUSPENSIÓN No. 01	12 de septiembre de 2025 UN (1) MES
AMPLIACION No.1 a SUSPENSIÓN No. 01	10 de octubre de 2025 UN (1) MES
AMPLIACION No.2 a SUSPENSIÓN No. 01	12 de noviembre de 2025 UN (1) MES
REINICIO No. 01	12 de diciembre de 2025
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION:	21 de diciembre de 2025
INTERVENTORIA	N.A.
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	8
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	17 de abril de 2026

En Tauramena nos reunimos: WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ, como Representante Legal de AS BUILT S.A.S., en calidad de Contratista, WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) Con la presente acta se dán por recibida las actividades correspondientes a la conformación, mediente maquinaria amarilla, en vias terciarias de la vereda El Güira, con lo cual se mejora la transitabilidad por la región, beneficiando a los pobladores de esta vereda

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	149,999,805.00				
Valor Anticipo (0%)		$0.00			$0.00
Valor Adicional No. XXX	$0.00				
Valor Acta Parcial No. XXX					
Valor presente Acta		$0.00		149,999,805.00	149,999,805.00
Saldo a favor del Municipio				$0.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$149,999,805.00	$0.00		$149,999,805.00	$149,999,805.00

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	305	14 de Julio de 2025
Objeto:	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.
2. Que anexo a la presente acta el contratista entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.
3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la Constitución Política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE, LA CUAL SE PRESUMIRÁ EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
4. El contratista, mediante oficio del 21 de agosto de 2025, presentó de manera expresa, voluntaria e irrevocable, renuncia al anticipo contemplado en el contrato 305 de 2025
5. Que el contratista presentará, para el Acta de Liquidación, la certificación expedida por el Personero Municipal en la que señale que en la Personería Municipal no se han recibido quejas sobre el pago de salarios, prestaciones sociales y personal vinculado para la ejecución del objeto contractual o paz y salvo de esta dependencia en caso de haber existido queja.
6. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
PROF. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Contratista,

WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
R/L AS BUILT S.A.S.

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA *SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**OBJETO :** REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
	CONTRATISTA AS BUILT S.A.S. **CONTRATO N°.** 305 del 14 de Julio de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:** 17 de abril de 2026	**ACTA DE RECIBO FINAL**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	MODIF. (+/-)	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Conformación subrasante mejorada (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	Km	19.23	$7,053,744	$135,643,497				19.23	$135,643,497.00			19.23	$135,643,497.00
2	Movilización y desmovilización deequipo pesado	Km	261.19	$54,965	$14,356,308				261.19	$14,356,308.00			261.19	$14,356,308.00
	VALOR TOTAL				**$149,999,805**					**$149,999,805.00**				**$149,999,805.00**
	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA													$149,999,805.00
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0 %)													$0.00
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA													$149,999,805.00
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO													$0.00

Valor a pagar presente Acta: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
R/L AS BUILT S.A.S.

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
PROF. DE APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA