BALANCE DEL CONTRATO ADICIÓN Nro. 1

DIRECCION TECNICA	(CONTRATO) Nro.3916 de fecha 24 de diciembre de 2025 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.8725834 OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO: VARIOS CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS INTERVENTOR : DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES IMPUTACIONES (No./fecha) RUBRO: CDP: REGISTRO:	VALOR CONTRATO $ 7.200.000.000 VALOR ADICIÓN(ES): $ 3.600.000.000 VALOR TOTAL: $ 10.800.000.000 VALOR ANTICIPO $1.440.000.000 FECHA DE INICIACIÓN: 30 de diciembre de 2025 FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2(SUSPENSIÓN(ES): N/A REINICIACIÓN(ES): N/A PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 PRORROGA(S): N/A FECHA DE TERM. FINAL : 31 de diciembre de 2026

CUADRO RESUMEN CANTIDADES ADICIÓN No.1

VALOR DE LA ADICIÓN: $3.600.000.000

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN ADICIÓN 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR CONTRATADO	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,00	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70.	M3	652,00	$ 1.084.126	706.850.152,00	+	326,00	353.425.076,00	978,00	1.060.275.228,00
2,00	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70.	M3	2.500	$ 1.062.978	2.657.445.000,00	+	1.250,00	1.328.722.500,00	3.750,00	3.986.167.500,00
3,00	M-GCR-12 vs mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería con grano de caucho reciclado vía seca.	M3	550,00	$ 1.086.871	597.779.050,00	+	275,00	298.889.525,00	825,00	896.668.575,00
4,00	Subbase tipo A.	M3	1.200,0	$ 105.471	126.565.200,00	+	600,00	63.282.600,00	1.800,00	189.847.800,00
5,00	Base tipo A.	M3	1.200,0	$ 121.092	145.310.400,00	+	600,00	72.655.200,00	1.800,00	217.965.600,00
6,00	EMULSION ASFÁLTICA CRL-1(Asfalto Liquido 70-90 de curación lenta crl-1)	M3	2.000,00	$ 31.063	62.126.000,00	+	1.000,00	31.063.000,00	3.000,00	93.189.000,00
7,00	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del departamento. NO INCLUYE IVA	M3xKM	848.243,35	$ 2.439	2.068.865.535,13	+	441.912,79	1.077.825.292,81	1.290.156,14	3.146.690.827,95
		VR. TOTAL			**6.364.941.337**		VR. PARCIAI	**3.225.863.193,81**	VR. PARCIAL	**9.590.804.530,95**
		A.I.U.	11,598%		**835.058.663**		A.I.U.	**374.136.806,19**	A.I.U.	**1.209.195.468,82**
		VR. TOTAL			**7.200.000.000**		VR. TOTAL	**3.600.000.000,00**	VR. TOTAL	**10.800.000.000,00**

JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO
Contratista

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Interventor

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO ADICIÓN No. 1

BALANCE DEL CONTRATO				BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR CONTRATO :			7.200.000.000,00			
VALOR ADICION:			3.600.000.000,00	VALOR ANTICIPO :		1.440.000.000,00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES :	$	7.108.117.898,00		AMORTIZACIÓN EN ACTAS ANTERIORES :	1.440.000.000,00	
SALDO DEL CONTRATO :	$	**3.691.882.102,00**		SALDO POR AMORTIZAR :		
SUMAS IGUALES :	$	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	SUMAS IGUALES :	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00

JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO
Contratista

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Interventor

Versión: 06
Vigencia: 12-2025