ACTA DE COBRO No. 2 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 037 DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON EL CONCURSO DE MÉRITOS No. ICCU- CM-052

PERIODO: 31 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DE 2020

AVANCE CONTRATO DE OBRA No. 034 DE 2020: 23,81%

						ACTA No. 2		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MES	DURACIÓN (MES)	% DEDICACIÓN	VALOR TOTAL $	% AVANCE ACTA No. 02	VALOR CORTE ACTA No. 02	% ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	% ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
	1. PERSONAL PROFESIONAL										
1	DIRECTOR	$ 5.578.067,23	8,00	40%	$ 17.849.815,13	23,81%	$ 4.250.041,00	6,88%	$ 1.228.067,28	30,69%	$ 5.478.108,00
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	$ 4.921.823,27	8,00	15%	$ 5.906.187,93	23,81%	$ 1.406.263,00	6,88%	$ 406.345,73	30,69%	$ 1.812.609,00
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 4.921.823,27	8,00	15%	$ 5.906.187,93	23,81%	$ 1.406.263,00	6,88%	$ 406.345,73	30,69%	$ 1.812.609,00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 4.921.824,99	8,00	30%	$ 11.812.379,98	23,81%	$ 2.812.528,00	6,88%	$ 812.691,74	30,69%	$ 3.625.219,00
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 4.921.823,27	8,00	15%	$ 5.906.187,93	23,81%	$ 1.406.263,00	6,88%	$ 406.345,73	30,69%	$ 1.812.609,00
1	PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	$ 4.921.824,99	8,00	30%	$ 11.812.379,98	23,81%	$ 2.812.528,00	6,88%	$ 812.691,74	30,69%	$ 3.625.219,00
1	PROFESIONAL SISO	$ 4.921.824,99	8,00	30%	$ 11.812.379,98	23,81%	$ 2.812.528,00	6,88%	$ 812.691,74	30,69%	$ 3.625.219,00
1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.937.459,89	8,00	100%	$ 31.499.679,14	23,81%	$ 7.500.074,00	6,88%	$ 2.167.177,93	30,69%	$ 9.667.252,00
1	INGENIERO APOYO	$ 3.158.171,00	8,00	100%	$ 25.265.368,00	23,81%	$ 6.015.684,00	6,88%	$ 1.738.257,32	30,69%	$ 7.753.941,00
	2. PERSONAL TÉCNICO										
1	TOPÓGRAFO	$ 2.296.851,80	8,00	100%	$ 18.374.814,36	23,81%	$ 4.375.043,00	6,88%	$ 1.264.187,23	30,69%	$ 5.639.231,00
1	INSPECTOR	$ 3.158.170,74	8,00	100%	$ 25.265.365,93	23,81%	$ 6.015.684,00	6,88%	$ 1.738.257,18	30,69%	$ 7.753.941,00
	3. PERSONAL TÉCNICO										
1	CADENERO 1	$ 1.558.577,92	8,00	100%	$ 12.468.623,38	23,81%	$ 2.968.779,00	6,88%	$ 857.841,29	30,69%	$ 3.826.621,00
1	SECRETARIA	$ 1.230.455,69	8,00	100%	$ 9.843.645,53	23,81%	$ 2.343.772,00	6,88%	$ 677.242,81	30,69%	$ 3.021.015,00
	SUB-TOTAL COSTOS PERSONAL				**$ 193.723.015,21**		**$ 46.125.450,00**		**$ 13.328.143,45**		**$ 59.453.593,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2,20**		**2,20**		**2,20**		**2,20**
	SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 426.190.633,00**		**$ 101.475.990,00**		**$ 29.321.916,00**		**$ 130.797.904,60**
OTROS COSTOS DIRECTOS											
	4. COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										
1	Alquiler de vehículo (vehículo tipo Pick up 4 x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año de 2010, con capacidad mínima de cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)	$ 3.500.000,00	8,00	1,00	$ 28.000.000,00	23,81%	$ 6.666.800,00	6,88%	$ 1.926.400,00	30,69%	$ 8.593.200,00
1	Equipo de oficina computador portátil Windows 10 pro con su respectiva licencia procesador mínimo Intel Core i7 de 8ª generación 8750 ft 2.2 GHz, memoria mínima de 8 GB expandible a 32 Gb tarjeta independiente graficadora de 4GB. Disco duro mínimo de 1 Terabyte. Office 2019, con licencia perpetua. Monitor LCD. mínimo de 152. El equipo debe contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato	$ 4.000.005,82	1,00	1,00	$ 4.000.005,82	23,81%	$ 952.401,00	6,88%	$ 275.200,40	30,69%	$ 1.227.602,00
1	Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios.	$ 1.800.000,00	8,00	1,00	$ 14.400.000,00	23,81%	$ 3.428.640,00	6,88%	$ 990.720,00	30,69%	$ 4.419.360,00
1	Oficina (incluye servicios)	$ 1.000.000,00	8,00	1,00	$ 8.000.000,00	23,81%	$ 1.904.800,00	6,88%	$ 550.400,00	30,69%	$ 2.455.200,00
1	Edición de informes papelería reproducción de documentos planos fotografías.	$ 250.000,00	8,00	1,00	$ 2.000.000,00	23,81%	$ 476.200,00	6,88%	$ 137.600,00	30,69%	$ 613.800,00
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad).	$ 73.577.217,00	1,00	1,00	$ 73.577.217,00	23,81%	$ 17.518.735,00	6,88%	$ 5.062.112,53	30,69%	$ 22.580.848,00
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 129.977.222,82**		**$ 30.947.576,00**		**$ 8.942.432,93**		**$ 39.890.010,00**
	SUB-TOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 556.167.855,82**		**$ 132.423.566,00**		**$ 38.264.348,93**		**$ 170.687.915,00**
	IVA 19% (D)				**$ 105.671.893,00**		**$ 25.160.478,00**		**$ 7.270.226,30**		**$ 32.430.704,00**
					$ (14,82)						
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				**$ 661.839.734,00**		**$ 157.584.044,00**		**$ 45.534.575,00**		**$ 203.118.619,00**

ING. JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DONOVAN SAS

ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUPERVISOR ICCU

ING. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA ICCU