

CONSORCIO
MICROCUENCA
TEJAR

Nit. 901.912.669-9

Cajicá, 02 de abril de 2025

CM-0974-2025 - 017

ENVIADO
02 ABR 2025
2:19pm
POR CORREO ELECTRONICO

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N – 15 Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Observaciones Documentación Inicial

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables y una vez recibida la información por parte del contratista de obra mediante el comunicado recibido el 31 de marzo del 2025, Consorcio Microcuenca Tejar. en calidad de interventoría informa:

Que, con el fin de avanzar en la recepción y calificación de la información inicial emitida por el contratista de obra solicitada previamente, se realizan las siguientes observaciones al respecto, conforme la entrega parcial de la documentación:

Documentos SG SST

Se encuentra en revisión por parte del profesional SG SST, una vez finalizada la revisión, se emitirá el concepto por parte de la interventoría.

Documentos Jurídicos

El contratista de obra aporta las pólizas de Cumplimiento y RCE, no obstante, la solicitud mencionaba que se allegaran con la aprobación de la Corporación, por tal motivo se solicita que se entregue el soporte de cargue y aprobación de pólizas por parte de la CAR.

Adicionalmente, se solicita que también sean entregadas las pólizas actualizadas a acta de inicio, junto con el soporte de aprobación por parte de la CAR.

Hojas de vida del personal asociado al proyecto

Se presenta a continuación la relación de personal entregado por el contratista de obra y la observación al respecto:

Cargo	Nombre	Observación
Coordinador del proyecto	Carolina Gómez	Entregado con la licitación, ya fue aprobado por la Corporación
Profesional especialista en restauración	Juan Felipe Ortega	Entregado con la licitación, ya fue aprobado por la Corporación
Profesional en ciencias sociales	Gladys Patricia Peraza	Entregado con la licitación, ya fue aprobado por la Corporación
Profesional ingiero agrónomo	Fabio Calero Montealegre	Entregado con la licitación, ya fue aprobado por la Corporación
Experto en restauración de suelos	María Pilar Romero	Entregado con la licitación, ya fue aprobado por la Corporación
Administrador Ambiental	Luis Antonio Perea	No hace parte del personal mínimo requerido, favor aclarar

Cargo	Nombre	Observación
Geógrafo	David Castaño	No hace parte del personal mínimo requerido, favor aclarar
No especifica	Luis Fernando Gómez	No hace parte del personal mínimo requerido, favor aclarar
Licenciado	Orlando Salcedo	No hace parte del personal mínimo requerido, favor aclarar

Adicionalmente, se evidencia la falta de presentación del personal profesional estipulado en el presupuesto para la etapa de gestión integral:

- Profesional de apoyo SIG
- Profesional biólogo de fauna
- Profesional biólogo de flora
- Técnico en ciencias ambientales
- Especialista en gestión de riesgos naturales
- Profesional Social II

TIEMPO DE ENTREGA

Teniendo en cuenta las anteriores solicitudes y consideraciones de parte de la interventoria, consorcio microcuenca tejar solicita que se allegue la documentación requerida en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión del presente comunicado.

Quedamos a la espera de la respectiva información.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas
Apoyo Supervisión
lvargas@car.gov.co

Gmail **Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>**

CM-0974-2025 -17. Observaciones Documentación Inicial - Contratista

1 mensaje

Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com> 2 de abril de 2025, 2:29 p.m.
Para: eprosam.proyectos@gmail.com
CC: lufergoli@hotmail.com, Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>

Cajicá, 02 de abril de 2025

CM-0974-2025 - **017**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N – 15 Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Observaciones Documentación Inicial

Estimados Señores;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables y una vez recibida la información por parte del contratista de obra mediante el comunicado recibido el 31 de marzo del 2025, Consorcio Microcuenca Tejar. en calidad de interventoría informa:

Que, con el fin de avanzar en la recepción y calificación de la información inicial emitida por el contratista de obra solicitada previamente, se realizan las siguientes observaciones al respecto, conforme la entrega parcial de la documentación:
--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

17. Observaciones Documentación Inicial - Contratista.pdf
408K