	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

CONSULTORIA [x] **CONTRATO DE OBRA:** [ ]

ACTA No.: 3	**14-abr-25**
CONTRATO INTERVENTORIA No.: CAR-CM-0974-2025	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"	
CONTRATANTE: CAR	**INTERVENTORIA:** CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
CONTRATISTA: EPRODESA	**LUGAR:** CHOCONTÁ CUNDINAMARCA

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	NA			
2	NA			
3	NA			
4	NA			
5	NA			

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ITEM	**Temas a tratar**
1	Prsentacion del proyecto por parte de la CAR a los contratistas de obra e interventoría y a la DRAG
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Se inicia la reunion propuiesta por la Corporacion en cabeza la porfesional Luisa Vargas de la Car la cual tiene como
proposito hacer la presetacuion del proyecto a la DRAG de choconta
Luisa Vargas de la Car manifiesta que el objetivo de la reuion es presentar los equipios de trabajo y presentar
el proyecto a detalle
Desde la Direccion regional de la CAR se presentan
Josue Camacho - Director de la Regional
Zaira Medina - Social
Claudia Vasquez - Apoyo Tecnico Recurso Huidrico
Luis Alfredo Tojas - Direccion regional Recursos Hidricos
Desde la CAR se presetan
Luisa Vargas - Apoyo Supervisión CAR Profesional Social
Diego Rodriguez - Ing Agronomo de la DRN Equipo de formulacion del proyecto objetivo 2
atalie Ramos - Equipo de estructuracion del proyecto
Maria Fernanda Mongui -DRN Microcuencas
Lina Tamayo - DRN
Edgar Ronnie - Microcuecas Progfesiuonal SIG
Diego Lopez - DRN Componente 2 Microcueca Tejar
Luz Angela Hernandez - Ing Ambiental Equipo Tecnico y Socila Microcuencas
Desde la Interventoría
Fredy Martinez Coordinación Interventoría
Juaj Carlos Argaon Director de Interventoría
Paula Avendaño - Profesional Socuial
Desde el equipo de Obra - Eprodesa
Luis Fernando Gomez
Felipe Ortega
Orlnado Salcedo - Licenciado en ciencias Naturales y Educacion Ambiental
David Castaño - Geografo
Fabio Calero - Ingerniero Agronomo
Sandra Burgos - Area de proyectos Eprodesa
Luis Perea

	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Eduardo Gomez - Representante Legal y Gerente tecnico
Mary Luz Rodriguez - Ingeniera Ambiental Eprodesa
Por parte de la profesioal de apoyo a la Supervisión Luisa vargas informa que lo mas importante es que desde
la DRAG se conozca al ejecutor y a la Interventoría para que la comunicación sea lo mas fluida posible
Se da inicio a la presentacion de la propuesta por parte de la CAR por parte de LUISA VARGAS
Proyecto que se formula conjuntamente con el cfondo adaptacion y la CAR
Se informa por parte de Luisa Vargas que este es un proyecto piloto en el cual se busca intervenir desde la version
compleja y simbiotica en el marco de una microcueca
La planeacion va de arriba hacia abajo en la planeacion de los POMCAS, el objeto es ir de abajo hacia arriba con el fin
de que los POMCAS sirvan de techo en cuanto a la intervencion a la microcuenca
Se presentan las generalidades de los contratos de obra e intereventoría, valor, objeto, tiempo de ejecución
por parte de Luisa Vargas
Por parte de Edgar Ronnie de la CAR hace la presentacion de la GDB de la microcuenca:
La microcuenca el tejar hace parte de una de las cuerncas de la parte alta del rio bogotá,
la microcuentca el tejar se alimenta de 4 quebradas y el rio tejar, en total 5 fuentes
En cuanto a la geomorfologia de la microcuenca el tejar, la mayor poarte de la microcuenca la cubre una tipologia
tipo vertiente.
Luisa Vargas profesional de la CAR continua con la presentacion mencionando: 4 enfoques 1. Relacion simbiotica
2. simultaniedad, oportunidad de las acciones tecnicas y sociales de la intervención
Integralidad: Esta relacionada con la simultaneidad, tiene que ver con los temas en la medida en que son
complementarios, se etá haciendo enfasis en el conocmiento comunitario en el aprondezaje hoirizontal
se genera nuevo conocomiento entre los saberes cotidianos y su relacion con el entorno
El territorio es complejo y desde esa medida se debe tener esa transversaldiad en cada uno de los elementos y los
componenes del proyecto a intervenir
La intervencion no es independiente
Se presentn por parte de Luisa Vagas los componentes y objetivos :
1. Restauración y rehabilitacion ecologica
2 Impulsar aaciones particvcipativas en uso sostenible del suelo de acuerdo con su capacidad potencial
3.Gestion Intrgeral

	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Por parte del CAR Diego Rodriguez, presenta las fases de la ejecución del proyecto
Acercamiento y reconocimiento de actores (gestion integral)
Diagnostico de la microcuenca (gestion integral)
Implementacion de acciones
Prospectivas y compromisos
1. Para la presentación del objetivo especifico 1, el profesional de la CAR Diego Rodriguez hace la presentacion
Planeacion: Acerdos socioambientales, monitoreo, Implemetacion, rehabilitaciopn (75 Ha), Enriquecimiento (45Ha)
2. Objetivo 2
Fase de caracterizacion participativa, acuerdos socipoambientales
Aforo de pasturas, planificacion predial y familiar, joradas pedagogicas
renovacion de praderas, conectores ecologicos, manejo de cosechas de agua lluvias. ensilaje comunitario, abonos verdes.
En cuanto a los abonos Verdes Diego Lopez informa que la idea es mejorar las catracteristicas fisicas quimicas y
biologicas de la zona
Para los predios que se encuentren en zonas en mejores condiciones lo que se plantea es un aumneto en la
cobertura para los forrajes que se encuentran en esos predios
3. Objetivo 3 Lo presenta Luisa Vargas de la CAR, la idea es fortalecer los procesos sociales de la microcuenca
desde las diferentes acciones se identificaran los actores principales, no hay actores direfentes que no
esten en los procesos organizativos.
Otro sector importante son los jovenes y las mujeres la idea es que el proyectov sea vinculante a todos los actores
sociales en el marco de generar un diagnostico general participativo
Los acuerdos socioambientales son estructirales y son la linea critica que tiene el proyecto porque los
acuersos socioambientale son a linea de partida, se requiere para la linea tecnica y social
Se deben identificar los conclfictos en la zona y poder intervenir a aquellso que son intervenibles en el tiempo del
proyecto, lo importante es que esté activo y sea manejable
Se podrá identificar dentro de la linea historica

	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Otro actor fundamental son los acuedutos rurales: se plantean acciones fundamentales que parten del diagnosticio
desde lo administrativo, lo tecnivo y lo organizacional
la vinculacion de las escuelas desde la experiencia y como se puede vincular la escuela en el marco del
direccionamiento del proyceto con el fin de no generar acciones aisladas al proyecto.
El seguimiento y monitoreo comonmunitario a lo largo del proyecto es fuindamerntal para poder establecer
los indicadores que se pueden fortalecer en el dialogo horizontal
adicionalmente, el metodo de acercamiento debe ser accequible y que quede con la capacidad instalada
para posteriormente poder hacer seguimeitno al proyecto
Se menciona la importancia de la apropación juvenil, expresado a traves de fotografias y videoclips (contratista)
para hacer el proceso de formacion
Nathalie Ramos profesional de la CAR poresenta el enfoque de adatacion al cambio limatico
Todas estas medidas tiene como oriente la adaptaciona cambio climatico
Se le solcita al contratista hacer el levantamiento de informacion secundaria para que una vez se construya, se
presente a la comunidad para que sean ellos quienenes adopten el conocimiento y puedan adaptarse a nuevas
practicas enfocadas en la mejora
Por parte de Luisa Vargas Profesional de la Car informa sobre la importancia del plan de vida y los linemientos para la
construccion como una propuesta prospectiva desde lo ambiental, social, organizativo y que esto ayude a
promover unos acuerdos de corresponsabilidad entre lo institucional, municipal
La cartilla es un entregable consolidado de las lecciones aprendidas para que pueda ser conocido y dado a conocer
a otros procesos y otras entidades donde se presenten las formtalezas y leccciones aprendidas, cuidados y
elementos a tener en cuenta
Finaliza la presentación por parte de la CAR a cargo de Luisa Fernanda Vargas
Luis fernando Londoño contratista de Eprodesa menciona la importancia de la reunion del proximo jueves 24 de abril
para iniciar con la discusión de temas especificos y solicita extender la invitación a la Regional, lo cual es aceptado
Adicionalmente Luis Fernado Londoño contratista de Eprodesa informa, se ha realizado el tramite ante la alcaldia tal
como se habia manifestado en el comité del viernes 11 de abril 2025, informado que se ha propuesto como fecha de
reunion el viernes 26 de abril 2025 a las 10:00 am en la alcaldia y se está a la espera de la confirmación.


	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Reunión de seguimiento con CAR, DRAG, Obra e Interventoría	**24-abr-25**	**Interventoría Obra CAR**
2			
3			
4			
5			
6			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

PARTICIPANTES
Se anexa listado de asistencia



	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	Pág. _____ de _____

