Actividad	Producto	Acciones	Marzo	Abril /Semanas				Mayo /Semanas				Junio /Semanas				Julio /Semanas				Agosto /Semanas				Septiembre /Semanas				Octubre /Semanas				Noviembre /Semanas				Diciembre /Semanas				Enero/ semanas				Febrero /semanas				Marzo /semanas				Abril /semanas	
			17	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Objetivo 1: Implementar acciones de restauración y/o rehabilitación ecológica en los ecosistemas de la microcuenca para la mitigación del riesgo y el restablecimiento de los servicios ecosistémicos.																																																			
Plan de trabajo del componente de restauración	Documento plan de trabajo del componente de restauración	Plan de trabajo del componente de restauración																																																		
Caracterización biótica de las áreas priorizadas.	Documento de diagnóstico biótico (componentes de flora y fauna).	Revisión información secundaria																																																		
		Recorridos de campo y toma de información																																																		
		Diseño taller participativo																																																	
		Realización taller																																																		
		Sistematización resultados																																																	
		Elaboración documento																																																	
Implementación de las actividades complementarias (Perchas artificiales, Refugios para anfibios y reptiles, Refugio para mamíferos pequeños (no voladores)	Instalación de perchas (150), refugio de reptiles/anfibios (75), y madrigueras para mamíferos (75) según densidades establecidas, especificaciones técnicas y términos de referencia.	Concertación con beneficiarios																																																	
		Elaboración de diseños																																																	
		Instalación																																																		
		Elaboración informe																																																	
Valla informativa:	Instalación de una (01) valla informativa del proyecto según especificaciones técnicas	Preparar información																																																	
		Elaboración diseño																																																	
		Tramitar aprobación Interventor																																																	
		Identificación y autorización del propietario para la instalación																																																	
		Elaborar valla																																																	
		Instalación																																																	
		Elaboración informe																																																	
Registro fílmico (dron Dji Air 2s con piloto certificado)	Registro fílmico (una hora) por medio de uso de dron, donde se registre el estado físico y ambiental actual de la zona de intervención.	Definición área a registrar																																																	
	Registro fílmico (hora y media (1,5) por medio de uso de dron, donde se registre el aislamiento y siembra de los procesos de rehabilitación y enriquecimiento de la zona de intervención.	Primer registro fílmico																																																	
	Registro fílmico (dos (02) horas)) por medio de uso de dron, donde se registre el estado físico y ambiental post- proyecto de la zona de intervención.	Segundo registro fílmico																																																
		Tercer registro fílmico																																																	
Identificación de escenarios y barreras a la restauración (limitantes y tensionantes).	Documento con la propuesta de diseños florísticos para las áreas de rehabilitación (rondas hídricas) y las de enriquecimiento (subpáramo) priorizados y la propuesta de tratamientos de fauna.	Recopilación información																																																	
		Elaboración cartografía																																																	
		Corroboración en campo																																																	
		Elaboración documento																																																	
Elaboración de diseños de restauración		Revisión de información																																																	
		Elaboración de diseños																																																	
Implementación de las estrategias de restauración ecológica (rehabilitación/enriquecimiento) en las zonas priorizadas, con participación comunitaria.	Siembra de los arreglos florísticos para los procesos de rehabilitación ecológica en rondas hídricas en 75 ha. Siembra de áreas de enriquecimiento:45 has.	Concertación con beneficiarios																																																	
		Jornadas pedagógicas en campo																																																	
		Adquisición de insumos																																																	
		Contratación mano de obra																																																	
		Transporte y entrega de insumos																																																
		Siembra de arreglos florísticos para restauración																																																
		Siembra de enriquecimiento																																															
		Elaboración informe																																																	
Instalación de cerramientos.	Aislamiento con cerca alambre de púas:50.120 metros lineales	Concertación con beneficiarios																																																
		Jornadas pedagógicas en campo																																																
		Adquisición de insumos																																																
		Contratación mano de obra																																																
		Transporte y entrega de insumos																																															
		Instalación																																																
		Elaboración informe																																																
Realización del mantenimiento de la vegetación nativa implementada (rehabilitación/enriquecimiento)	Ejecución del primer mantenimiento para áreas en procesos de rehabilitación. Ejecución del primer mantenimiento para áreas en procesos de enriquecimiento. Ejecución del segundo mantenimiento para áreas en procesos de rehabilitación . Ejecución del segundo mantenimiento para áreas en procesos de enriquecimiento	Concertación con beneficiarios																																																	
		Jornadas pedagógicas en campo																																																	
		Adquisición de insumos																																																	
		Contratación mano de obra																																																	
		Transporte y entrega de insumos																																																
		Realizar el mantenimiento																																																
		Elaboración informe																																																
Acuerdos socioambientales con propietarios en zonas a intervenir: restauración, rehabilitación y uso sostenible.	Acuerdos socioambientales para la restauración firmados. Acuerdos socioambientales en restauración y agroecosistemas en predios privados concertados y firmados. Acuerdos socioambientales de conservación firmados	Diseño del modelo de																																																
		Tramite de aprobación del modelo																																																
		Socialización equipo técnico																																																
		Jornadas pedagógicas con beneficiarios																																																
		Firma preacuerdos																																																
		Evento de firma y entrega de acuerdos																																																
Documento del plan de monitoreo de las acciones de rehabilitación ecológica participativa.	Documento del plan de monitoreo de las acciones de rehabilitación ecológica participativa.	Diseño de captura de información																																																
		Diseño de organización de la información																																																
		Jornadas pedagógicas en predios																																																
		Elaboración documento final																																																

Actividad	Producto	Acciones	Marzo	Abril /Semanas				Mayo /Semanas				Junio /Semanas				Julio /Semanas				Agosto /Semanas				Septiembre /Semanas				Octubre /Semanas				Noviembre /Semanas				Diciembre /Semanas				Enero/ semanas				Febrero /semanas				Marzo /semanas				Abril /semanas	
			17	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Elaboración de informes de avance mensual	Elaboración de informes de avance mensual	Diseño del modelo de informe																																																
		Socialización con el equipo técnico																																																
		Elaboración y entrega informes de avance																																																
Elaboración informe final	Elaboración informe final	Diseño del modelo de informe																																															
		Socialización con el equipo técnico																																															
		Elaboración y entrega informe final																																															
Objetivo 2: Impulsar acciones participativas en usos sostenible del suelo de acuerdo con su capacidad potencial																																																
Plan de trabajo del componente de agroecosistemas	Documento Plan de trabajo del componente de agroecosistemas	Plan de trabajo del componente de agroecosistemas																																															
Planes de vida familiar planificación	Realizar dos Jornadas pedagógicas con comunidad en los temas de manejo agroecológico. Planes de vida para 25 ha	Elaboración modelos																																															
		Tramite para aprobación																																																
		Socialización en el equipo técnico																																															
		Jornadas pedagógicas en predios																																															
		Entrega del plan de vida a beneficiarios																																															
		Evaluación																																															
Diagnóstico y priorización de las áreas objeto de recuperación, rehabilitación y conservación de los suelos	Realizar el diagnóstico in situ de las áreas afectadas por erosión, a partir de estudios y zonificación existente, para identificar y priorizar las áreas susceptibles de recuperación y conservación de suelos.	Priorización de las áreas y las salidas graficas que soportan las implementaciones																																															
		Socialización en el equipo técnico																																															
		Validación en campo																																															
		Elaboración documento																																															
Bebederos complementarios	Instalación de 25 bebederos	Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Entrega a beneficiarios																																														
Sistema Silvopastoril con franjas y árboles en el contorno	Implementación de 14 hectáreas en sistemas silvopastoriles	Concertación con propietarios																																														
		Jornadas pedagógicas en campo																																														
		Adquisición de insumos																																														
		Contratación mano de obra																																														
		Transporte y entrega de insumos																																														
		Implementación																																															
		Elaboración informe																																															
Cercado eléctrico	Cercado eléctrico en 25 ha	Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
		Entrega a beneficiarios																																														
Cosecha de Agua Lluvia.	Establecimiento de 14 sistemas de cosecha de agua	Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
		Entrega a beneficiarios																																														
Cubierta abonos orgánicos.	Construcción de 14 cubiertas para la producción de abonos	Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
		Entrega a beneficiarios																																														
Manejo de Materia Orgánica.	Producción de abonos sólidos y líquidos en 14 nuevas composteras	Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
		Entrega a beneficiarios																																														
Urea orgánica		Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
		Entrega a beneficiarios																																														
Abono bocashi		Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
Abonos verdes		Concertación con beneficiarios																																														
		Adquisición y transporte de insumos																																														
		Implementación																																															
		Entrega a beneficiarios																																														
Primer mantenimiento.	Mantenimiento de14 hectáreas de la plantación de árboles en los sistemas silvopastoriles	Concertación con beneficiarios																																														
		Jornadas pedagógicas en campo																																														
		Adquisición de insumos																																														
		Contratación mano de obra																																														
		Transporte y entrega de insumos																																														
		Realizar el mantenimiento																																														
		Elaboración informe																																														

Actividad	Producto	Acciones	Marzo	Abril /Semanas				Mayo /Semanas				Junio /Semanas				Julio /Semanas				Agosto /Semanas				Septiembre /Semanas				Octubre /Semanas				Noviembre /Semanas				Diciembre /Semanas				Enero/ semanas				Febrero /semanas				Marzo /semanas				Abril /semanas	
			17	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Segundo mantenimiento.	Segundo mantenimiento a las 14 has en sistemas silvopastoriles iniciales	Concertación con beneficiarios																																																	
		Jornadas pedagógicas en campo																																																	
		Adquisición de insumos																																																	
		Contratación mano de obra																																																	
		Transporte y entrega de insumos																																																
		Realizar el mantenimiento																																																
		Elaboración informe																																																	
Ensilaje Comunitario.	Dotación de un (1)ensilaje comunitario	Concertación con beneficiarios																																																
		Jornadas pedagógicas en campo																																																
		Adquisición de insumos																																																
		Transporte y entrega de insumos																																															
		Implementación																																																
		Elaboración informe																																																
Replica de ensilaje comunitario	Implementación de 4 prácticas de ensilaje	Concertación con beneficiarios																																															
		Jornadas pedagógicas en campo																																															
		Adquisición de insumos																																															
		Transporte y entrega de insumos																																															
		Implementación																																																
		Elaboración informe																																																
Establecimiento de mayor cobertura.	Prácticas de mejoramiento y conservación de suelos en 8 ha	Concertación con beneficiarios																																															
		Elaboración diseño de la practica																																															
		Adquisición, transporte y entrega de insumos																																															
		Jornada pedagógica																																															
		Elaboración informe																																															
Elaboración de informes de avance mensual	Elaboración de informes de avance mensual	Diseño del modelo de informe																																															
		Socialización con el equipo técnico																																															
		Elaboración y entrega informes de avance																																															
Elaboración informe final	Elaboración informe final	Diseño del modelo de informe																																														
		Socialización con el equipo técnico																																															
		Elaboración y entrega informe final																																															
Objetivo 3. Articular y fortalecer los procesos sociales con la gestión integral del territorio desde una visión de microcuenca.																																																
Documento con la metodología y plan de trabajo del componente de gestión integral de la microcuenca	Documento con la metodología y plan de trabajo del componente de gestión integral de la microcuenca	Documento con la metodología y plan de trabajo del componente de gestión integral de la microcuenca																																															
Presentación y validación del proyecto con las instituciones y comunidades	Informe con las actividades de validación del proyecto con las instituciones locales y las comunidades de la microcuenca realizadas	Preparar presentación, metodología, tipo de jornada, convocatoria																																															
		Realizan convocatoria y la logística (Sitio, transporte, refrigerios) y los recursos para su realización																																															
		Implementar jornada pedagógica																																															
		Elaboración de informe																																															
Diagnóstico territorial comunitario de las microcuencas (diagnóstico comunitario ecosistémico, económico y social)	Documento con la caracterización comunitaria de la microcuenca en lo ecosistémico, económico y social.	Preparar presentación, metodología temática, tipo de jornada, convocatoria																																														
		Realizan convocatoria y la logística (Sitio, transporte, refrigerios) y los recursos para su																																															
		Implementar jornada pedagógica																																															
		Elaboración de informe																																															
Identificación de actores y caracterización de los conflictos socioambientales en la microcuenca.	Documento con la caracterización de actores y conflictos ambientales	Preparar metodología temática																																														
		Recopilación información																																															
		Implementación jornada pedagógica																																															
		Elaboración documento																																															
Diagnóstico y priorización de las áreas objeto de recuperación, rehabilitación y conservación de los suelos	Documento analítico de revisión y análisis de los eventos históricos y demás aspectos definidos en las especificaciones técnicas (incluida la cartografía) del plan de formación para la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo	Preparar metodología temática																																														
		Recopilación información																																															
		Elaboración documento																																															
Fortalecimiento y acompañamiento a la apropiación territorial de actores sociales	Documento con el diagnóstico de los acueductos rurales, formulación del plan de gestión de fortalecimiento de acueductos rurales y avances del plan en un 25%	Recopilación información																																														
		Concertación con los administradores de acueductos																																														
		Visitas de campo																																														
		Elaboración documento																																														
	Formulación de un plan de gestión para el fortalecimiento de dos acueductos rurales y avance en un 100%	Formulación del plan con base en el documentando diagnostico																																													
		Concertación con los administradores de acueductos																																													
		Implementación de acciones definidas en el plan																																													
		Elaboración documento																																														

Actividad	Producto	Acciones	Marzo	Abril /Semanas				Mayo /Semanas				Junio /Semanas				Julio /Semanas				Agosto /Semanas				Septiembre /Semanas				Octubre /Semanas				Noviembre /Semanas				Diciembre /Semanas				Enero/ semanas				Febrero /semanas				Marzo /semanas				Abril /semanas	
			17	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Seguimiento y monitoreo comunitario al proyecto y sostenibilidad de la microcuenca	Metodología para de seguimiento y evaluación comunitaria al proyecto y la microcuenca; seguimiento y valoración mínimo al 70% de las áreas implementadas. Informe del plan de seguimiento y monitoreo comunitario en restauración, uso sostenible, social realizadas en el periodo con seguimiento en un 100% Informe de seguimiento comunitario actividades de restauración, y sociales realizadas en el periodo	Preparar presentación, tipo de jornada, metodología, convocatoria.																																																	
		Ejecución de jornadas pedagógicas																																																	
		Elaboración informe																																																	
Intercambio de saberes, aprendizaje y generación de conocimiento asociado a las actividades de restauración y uso sostenible del suelo	Documento del intercambio de saberes, aprendizaje y generación de conocimiento asociado a las actividades de restauración y uso sostenible del suelo	Preparar metodología temática																																																	
		Ejecución de jornadas pedagógicas																																																	
		Elaboración documento																																																	
Actividades lúdicas a partir del foco comunitario y reapropiación de la microcuenca	Capacitación de las técnicas audiovisuales	Preparar metodología temática																																																
		Ejecución de jornadas lúdicas																																																
		Elaboración documento																																																	
Jornadas pedagógicas de aprendizaje experiencial con la comunidad educativa del IED:	Plan pedagógico y experiencial con la comunidad educativa ejecutado en un nuevo 100%	Preparar presentación, metodología, tipo de jornada, convocatoria																																															
		Implementar jornadas pedagógica																																																
		Elaboración de informe																																																
Plan de formación y gestión para la cualificación y entrenamiento de los integrantes de los equipos locales de seguimiento (formación en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres)	Informe de avance con la ejecución del plan de formación para la adaptación al cambio climático de un 100% (en este porcentaje se incluye el simulacro)	Preparar presentación, metodología, tipo de jornada, convocatoria																																															
		Realizan convocatoria y la logística (Sitio, transporte, refrigerios) y los recursos para su realización																																															
		Implementar jornadas pedagógica																																															
		Elaboración de informe																																															
Instrumentos de comunicación	Entrega de cartilla digital textos, diagramación, ilustraciones y edición	Obtención de información																																															
		Elaboración diseño																																															
		Tramitar aprobación																																															
		Elaboración y entrega cartilla																																														
Plan de vida de la microcuenca formulado por los actores sociales	Plan de vida de la microcuenca formulado a la luz de la valoración comunitaria de la ejecución del proyecto.	Preparar presentación, metodología, tipo de jornada, convocatoria																																														
		Implementar jornadas pedagógica																																														
		Elaboración de informe																																														
Evaluación y reconceptualización del territorio con los actores sociales	Jornada pedagógica de la evaluación y reconceptualización del territorio con los actores sociales	Preparar presentación, metodología, tipo de jornada, convocatoria																																													
		Implementar jornada pedagógica																																													
		Elaboración de informe																																													
Elaboración de informes de avance mensual	Elaboración de informes de avance mensual	Diseño del modelo de informe																																													
		Socialización con el equipo técnico																																													
		Elaboración y entrega informes de avance																																													
Elaboración informe final	Elaboración informe final	Diseño del modelo de informe																																												
		Socialización con el equipo técnico																																												
		Elaboración y entrega informe final																																												

EDUARDO JOSE GOMEZ LONDOÑO
Representante Legal
Fundación Eprodesa