CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja 1 De 3**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Meet**	**Acta No.**	**10**
	15	**5**	**2025**	**Hora**	**8:30am**	**Convocada por**	**Interventoría**

TEMAS A TRATAR

Lectura y Verificación Comprmisos
Avanzado y Proyectado por el Contratista de obra
Seguimiento a la Programación
Verificacion Imagen Institucional
Cartografia
Inicio jornadas de visitas
Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Lectura y Verificación Compromisos Acta Anterior

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Entrega planes de trabajo corregidos	**Contratista de Obra el 16 de mayo 2025 Max**

El compromiso se mantiene, la entrega se ralizara el 16 de mayo, se el equipo de trabajo, se están adelantando todo lo referente a las observaciones y se hará la entrega de los planes de trabajo.

2. Presentación Avanzado y Proyectado por el Contratista de obra.

Luis Fernando Gomez de eprodesa comunica que se realizo una reunion la semana pasada con las instituciones y se lograron gestionar los espejos del municipio de Chocontá, tambien que se establecieron 4 grupos de trabajo para lograr avanzar en los enlaces interinstitucionales.

En la reunión de la tarde se hizo la socialización, se insistió mucho en la legitimidad de las organizaciones sociales toda vez que la percepción de la comunidad no es la mas óptima, sin embargo el fuerte del proyecto es el proceso social.

De las personas que se van a definir por predios del tejar salieron 26, de los cuales hay 9 predios que están incluidos en el proyecto de UPS de la DCASC.
En el retiro de blancos, hay 12 predios, 2 de ellos hacen parte del proyecto UPS de DCASC.
En Chingacio hay 7 predios, de los cuales 1 de ellos hace parte del proyecto UPS de DCASC.

El contratista de obra, presenta un listado previo de los beneficiarios, no obstante, la informacion se a extendido con las umatas y las JAC, a fin de ampliar la convocatoria, este listado informa que se tienen 52 posibles beneficiarios, de los cuales 13 hacen parte del programa UPS de la DCASC, se tendria inicial mente una viabilidad de 45 para trabajar, sin embargo solo se trabajarán con 25, se iniciara con la preinspeccion a traves de visitas a los predios con el fin de validar las caracteristicas y requerimientos de cada uno de ellos.

Se informa tambien que se tienen dificultades con la cartografia.
David Castaño del contratista de obra, en la parte de cartografia presenta avances de los trabajos en campos donde se hace un recuento breve de los predios, pero que se esta trabajando a nivel espacial con unas capas que aun no se han entregado por parte de la CAR. Se requieren estas capas cartográficas.

Se tiene la capa de la microcuenca, donde estan identificadas las zonas y los usos agricolas y pecuarios.
El contratista de obra recalca que es fundamental en el analisis espacial identificar las zonas de drenaje y las fuentes hidricas.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja 2 De 3**

DESARROLLO DE LOS TEMAS
Se han enfocado dos capas: la primera, en drenajes y areas de protección, la segunda en transicion entre
bosque alto andino, material subxerofítico y paramo.
En la vereda retiro de indios y tejar se han identificado predios de 1, 2 hasta 30Ha
Se está avanzando en campo, pero para poder consolidar la información se requieren las placas cartograficas
Se presenta la relevancia de ciertos predios, se ejemplifica un predio que tiene rio, paramo,etc
sin embargo la capa predial es una capa no oficial de la CAR, se han tomado estos datos del IGAC
Luis Fernando de eprodesa dice que se quiere usar el dron no solo para registro filmico sino para utilizarlo
como generador de ortofotos y complementación del plan de vida.
Una vez con el listado, se presentara la agenda para que se haga el acompañamiento de la interventoria, se deja
la claridad que la agenda está supeditada a la voluntad y tiempo del propietario
Juan Felipe Ortega, parte de la necesidad de las capas cartograficas que se requieren no solo para la
identificacion de predios sino para el levantamiento de informacion secundaria y caracterizacion biotica
Interventoria informa que ya ha solicitado a la CAR las capas cartograficas necesarias para el conocimiento y
desarrollo del contrato.
Se tienen identificados algunos viveros, los cuales se encuentran en revisión, se requieren aprox 30,000
plantulas y ya de tiene un plan de visitas, hay uno en Machetá y en Gachancipá se esta en negociaciones.
Se presenta adicionalmente el cronograma de actividades del contratista de obra, se esta organizando tambien
la información y la logistica para el avance de los proyetos
Se solicito el acceso al sistema administrativo de expedientes de la CAR para validar el estado de los
acueductos veredales.
Con el tema de los acuerdos de conservación, se va a hablar del plan de vida, se va a ser muy preciso con lo
referente a lo que el proyecto aporta, que es, que tiene garantizado y tambien el compromiso que se tiene con
beneficiarios.
Con respecto al proyecto de UPS de la DCASC se consulta sobre el avance del proyecto al Ing Cesar, agrónomo
de la interventoría, a lo cual el Ing Cesar de la interventoria informa que se debe realizar un acercamiento
sutil con la comunidad, que desde la Gobernacion tambien se tiene informacion de los acueductos, se invita a
revisar dicha información.
Adicionalmente el Ing. Cesar de la interventoria informa que se debe ser claro con las comunidades
y establecer los lineamientos de manera clara con el fin de no generar dificultades de ningun tipo.
Con respecto al vuelo en dron, se hizo la consulta a la secretaría de gobierno y alcaldia e informan que no
hay problema con el vuelo.
Orlando Salcedo dice estar en directa comunicación con la umata con el fin de estar al tanto que proyectos se
están haciendo y no generar reprocesos en los proyectos.

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Solcitar nuevamentet cartografia a CAR	**Interventoría 16 de amyyo 2025**
Entrgega Agenda Jornadas Visitas	**Obra 20 mayo**
Entrega propuesta diseño de valla	**Obra 21 de mayo**

Siendo las ___9:30am____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes del listado anexo

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Recursos Naturales

TEMAS TRATADOS: Seguimiento Contrato 0975-2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Interventoría

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Meet

FECHA: 15 de Mayo de 2025 **HORA: 8:30 am**

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACIÓN (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	
									SI	NO
1	Luis Fernando Gomez	16582641	Chocontá	Eprodesa		3136019543	lufergoli@hotmail.com			
2	David Castaño	1144042619		Eprodesa		3184615743	dastev77@gmail.com		X	
3	Juan Felipe Ortega Giraldo	1130626925	Chocontá	Eprodesa		3006583253	juanfelipe.ortegagiraldo@gmail.com	JFOG	X	
4	César Enrique Venegas Abril	2968681	Cajicá	Interventoria		3142371038	venegasagro@gmail.com	Cesar Venegas Abril	x	
5	Orlando Salcedo Valencia	1130646951	cali	Eprodesa		3153691706	orlandocrepitans@gmail.com	OSV	x	
6	Fredy Martinez	1075665982	Cajica	Interventoria	Cajica	3017799094	consorciomicrocuencatejar@gmail.c	FM	X	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación